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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

1.1 ANTECEDENTS 

La “Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de la Plaça Constitució de Viladecans”, 

aprovada definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 12 de gener de 2009 i 

publicada en data 28 de gener de 2009, delimitava dos polígons d’actuació (polígon 1 i polígon 2) i tenia 

com a objectiu la definició d’una nova ordenació en l’àmbit de la Plaça Constitució, dins el marc 

d’actuacions municipals del Pla de Millora de l’Eixample de Viladecans (Eixample 21), reforçant el seu paper 

com a àrea de centralitat local. 

 

L’esmentada divisió poligonal ha permès el desenvolupament del polígon 1, limitat al sud pel carrer de 

Carles Altés i al nord per la prolongació del Carrer Joaquim Mir, iniciant la reforma de la plaça, i la 

construcció d’un edifici de serveis d’usos mixtes que inclou el nou mercat municipal, la reubicació de les 

dependències municipals existents i altres usos cívics, socials i culturals. 

 

En data 15 d’abril de 2016 es va signar un Conveni de col·laboració, entre l’Ajuntament de Viladecans, la 

Comunitat de propietaris del Mercat Roureda i part dels propietaris de la resta de locals comercials dins 

l’àmbit del polígon 2, per a impulsar el desenvolupament del polígon 2 mitjançant la redacció d’una nova 

Modificació del Pla General Metropolità. 

 

En data 1 de març de 2019 el conseller de Territori i Sostenibilitat va aprovar definitivament la “Segona 

Modificació Puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit de la plaça Constitució dins el polígon d’actuació 

delimitat número 2” (en endavant “Modificació puntual del Pla General Metropolità), document que tenia 

per objecte- entre d’altres- l’actualització dels paràmetres urbanístics que es van fixar en el moment de la 

redacció de la Modificació Puntual de delimitació dels polígons, adequant-los al marc econòmic actual per 

tal de poder assolir i fer viables els objectius d’interès públic que es van fixar i que englobaven els dos 

polígons d’actuació com a un tot. 

 

 

1.2 OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte del projecte consisteix en la urbanització de l’àmbit de la plaça Constitució dins el polígon 

d’actuació delimitat número 2 i que es correspon amb la Fase 2. Es completa la plaça existent (Fase 1) i 

s’urbanitza l’entorn de la nova parcel·la on es construirà l’edifici d’habitatges.  

També es reurbanitzarà l’últim tram del carrer Doctor Reig que limita amb la plaça i va des del c. Pere Sala 

fins a l’avinguda Roureda. 

Previ a la reubanització de la totalitat de l’àmbit es realitzarà l’enderroc de l’antic Mercat de la Roureda i 

dels edificis annexos, que s’inclou dins del projecte d’urbanització que ens ocupa. S’adjunta descripció i 

memòria detallada a l’annex 1 i plànols dins el mateix projecte. 

 

A mode de resum, el projecte inclou: 

- enderroc de l’edifici del mercat municipal existent. 

- retirada de tots els elements urbans presents (pilones, senyalització, etc) 

- enderroc de les voreres, vorades i demolició de paviment existent 

- reordenació de la xarxa d’aigües residuals i pluvials dels dos àmbits. 

- reordenació del solar amb la continuació de la plaça existent i la creació d’una zona verda i de vàries zones 

pavimentades. 

- reordenació de la vegetació existent i incorporació de noves espècies. 

- col·locació de nou mobiliari urbà. 

- aprofitant aquesta intervenció també es realitzaran actuacions de reorganització dels quadres 

d’enllumenat públic de la zona.  

- adaptació i actualització dels serveis existents i incorporació de tots els serveis necessaris per fer 

urbanitzable el nou sector: 

 - xarxa d’aigua potable 

 - xarxa elèctrica 

 - xarxa de telefonia 

 - xarxa de gas natural 

 - xarxa de telecomunicacions 

 - xarxa d’enllumenat públic 

 - xarxa de sanejament 

 

1.3 ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

L’àmbit del present Projecte d’Urbanització que ens ocupa està format per dos àmbits diferenciats: 

- ÀMBIT 1: amb una superfície total de 4.457,00 m2 (Polígon d’Actuació 2),  comprèn els terrenys que 

limiten a nord-est amb el carrer del Doctor Reig, a sud-est amb la Plaça Constitució, a sud-oest amb 

els jardinets privats de les edificacions residencials que tanquen la plaça (finques amb referència 

cadastral 7150701DF1775A i 7150702DF1775A) i a nord-oest amb l’Avinguda de la Roureda. 
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- Actualment dins l’àmbit 1 trobem un edifici existent, el Mercat de la Roureda, que s’enderrocarà 

prèviament a l’inici de les obres d’urbanització, projecte d’enderroc que s’incorpora dins aquest 

projecte. 

- ÀMBIT 2:  amb una superfície total de 1.050,00m2 es completa el carrer Doctor Reig -entre el c. 

Pere Sala i l’av. Roureda-. 

- Zones fora d’àmbit que es poden veure afectades per les obres d’urbanització. 

 

Àmbit de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de la Plaça Constitució de Viladecans: 

12.178,00 m2  

Àmbit de la Segona Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de la plaça Constitució en el 

Polígon d’Actuació 2:  4.457,00m2 

Àmbit del carrer Doctor Reig:  1.050,00m2 

 

 
 

1.4 PLANEJAMENT 

El planejament vigent d’aquest àmbit és el Pla General Metropolità, aprovat definitivament el 14 de juliol de 

1976. 

La “Segona Modificació Puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit de la plaça Constitució dins el polígon 

d’actuació delimitat número 2” (en endavant “Modificació puntual del Pla General Metropolità), aprovada 

definitivament pel Conseller de Territori i Sostenibilitat en data 1 de març de 2019 i publicada al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya número 7843 de data 29 de març de 2019. 

 

El tipus d’ordenació de l’àmbit que ens ocupa és el següent: 

Àmbit clau 5. Sistema viari bàsic. Superfície de  878,00 m2 

Àmbit clau 6b a l’àmbit de la plaça Constitució. 

Sistema d’espais lliures – Parcs urbans de superfície 2.238,00 m2.  Està constituït per sòls erms i per l’edifici 

del Mercat de la Roureda. 

Previsió de parc urbà on es desenvoluparà la continuació de la plaça Constitució. 

Àmbit clau 18Hp en façana amb av. Roureda i amb la nova plaça. 

Zona subjecte a ordenació volumètrica específica – Parcel·la de superfície 1.341,00 m2. 

 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA 2a MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM EN L’ÀMBIT DE LA PLAÇA CONSTITUCIÓ DINS EL PAU NRO. 2 I EN L’ÀMBIT DEL CARRER DOCTOR REIG -ENTRE EL C. PERE SALA I L’AV. ROUREDA- DE VILADECANS 
                Viladecans                  juliol 2020 

 

6

 

1.5 ESTAT ACTUAL. SITUACIÓ EXISTENT. 

La situació actual de l’àmbit d’actuació es troba grafiada als plànols de l’estat actual. 

Els serveis existents també es troben reflectits als plànols de serveis afectats. 

 

L’estat actual de l’àmbit del projecte és el següent: 

 

ÀMBIT POLIGON 2 

Àmbit plaça: actualment a l’àmbit del solar on s’actua trobem un edifici existent que funcionava com a 

Mercat Municipal i que ara, en el seu conjunt, es troba pràcticament en desús; una franja de locals que 

comunica directament amb la plaça, en ús actualment; i dos volums edificats amb comerç, limitant amb el c. 

Doctor Reig i també en ús actualment.  

La parcel·la del polígon 2 limita per la part superior, nord-est, amb l’av. Roureda; per la part inferior, sud-est, 

amb el c. Joaquim Mir; per la banda Sant Boi, nord-est, amb el c. Doctor Reig; i per la banda Gavà, sud-oest, 

amb el passatge Joaquim Mir. 

 

Àmbit passatge Joaquim Mir:  Passatge de vianants que comunica el c. Joaquim Mir amb l’av. Roureda, amb 

una amplada total de 9.60m, disposa d’una franja de 1.90 de rampa que connecta amb els accessos als 

edificis d’habitatges, una franja central de 3.70m amb jardinera i una franja de 4.00m amb rampa i escales. 

 

ÀMBIT CARRER DOCTOR REIG 

Carrer Doctor Reig: El carrer, amb una amplada total de 16.00m, disposa de calçada asfaltada de 6.25m 

d’amplada, amb 2.00m d’aparcament en línia a la banda Sant Boi i 4.66m d’aparcament en semi bateria a la 

banda Gavà, té voreres alçades respecte la calçada de 2.00m a cada banda. Té un únic sentit de circulació.  

 

 

1.6 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Topografia 

S’ha realitzat un aixecament topogràfic de l’àmbit del projecte. Les dades topogràfiques estan contingudes en 

el plànol corresponent i han servit de base pel present projecte.  

 

Actuacions 

Les principals actuacions d’urbanització que inclou la transformació i la millora del barri són les següents: 

 

- Plaça Constitució fase 2 –llindant amb el barri consolidat per tres dels seus límits i amb la plaça Constitució 

fase 1 per la part inferior. 

La continuació de la plaça mantindrà els criteris que es van utilitzar en la fase 1. A la part de plaça executada 

trobem franges de paviment de formigó com a zones de pas i franges de paviment de peça de formigó de 

color com a zones a on hi ha activitats, combinat en alguns llocs amb cautxú per a les àrees de jocs infantils. 

A l’ampliació es generen dues franges de formigó in situ com a àmbit de circulació per vianants. Una de les 

franges de pas actua com a continuació del c. Joaquim Mir i comunica amb el c. Doctor Reig; l’altra franja es 

situa just limitant amb la façana del futur edifici d’habitatges que es construirà a la part superior. 

Al mig es crea una franja més ampla amb zona verda amb l’objectiu de suavitzar el caràcter dur que 

caracteritza la resta de la plaça, incorporant gespa i arbrat amb varietat d’espècies. 

 

-  Passatge Joaquim Mir –entre el carrer Joaquim Mir i l’av. Roureda-  

Aquest tram de passatge, amb una nova amplada de 7.5m, és el que dona accés a dos edificis d’habitatges i 

es caracteritza per tenir una forta pendent. Al projecte es generen tres franges, una de rampa que comunica 

directament amb els edificis, amb una amplada variable de 4.00m; una franja central amb una jardinera de 

1.50m d’ample; i una banda amb escales limitant amb la façana del nou edifici i una amplada de 2.00m. 

 

- Carrer Doctor Reig – entre el c. Pere Sala i l’av. Roureda-.  

La secció nova del carrer continuarà amb els mateixos criteris que el tram del mateix carrer executat en la 

fase 1. Comptarà amb una vorera banda Gavà de 7.65m, una calçada de 3.50m, una banda d’aparcament en 

línia de 2.00m i una vorera banda Sant Boi de 2.00m. 

 

 

1.7 BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

L'actuació contempla l’'accessibilitat a la totalitat del projecte. S’ha projectat per a que els recorreguts 

longitudinals i els pendents transversals no superin els màxims permesos.  

 

Itinerari de vianants accessible 

L’ itinerari de vianants és accessible i compleix els següents requisits: 

• La seva amplada lliure és més gran a 0.90m i la seva l’ alçada lliure no serà inferior a 2.20m, en tot 

el recorregut. 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA 2a MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM EN L’ÀMBIT DE LA PLAÇA CONSTITUCIÓ DINS EL PAU NRO. 2 I EN L’ÀMBIT DEL CARRER DOCTOR REIG -ENTRE EL C. PERE SALA I L’AV. ROUREDA- DE VILADECANS 
                Viladecans                  juliol 2020 

 

7

• En tot el seu desenvolupament posseirà una amplada lliure de pas no inferior a 1.80m, que 

garanteixi el gir, creuament i canvi de direcció de es persones independentment de les seves 

característiques o tipus de desplaçament. 

• L’ itinerari no inclou cap ressalt ni graó aïllat, en cas que s’hagi de salvar un desnivell es farà amb 

rampa o amb un mínim de 2 graons.  

• El pendent transversal del carrer no superarà el 2%. 

• Totes les instal·lacions i activitats del parc estan connectades entre si almenys, amb un itinerari 

peatonal accessible. 

• El pendent longitudinal dels recorreguts no supera el 8-10% exigit, amb excepció del trams que pel 

seu condicionant topogràfic no es pugui salvar d’una altra manera, com es el cas del passatge de 

Joaquim Mir, que uneix dos carrers consolidats i això implica un pendent del 13%. 

 

Paviments 

• Els diferents paviments són durs, no lliscants en sec i en mullat i sense gruixos diferents als propis 

del gravat de les peces. La seva pendent transversal màxima és del 2%. 

• Les reixes i registres es col·locaran enrasats amb el paviment. Les obertures d’ aquestes reixes 

permetran la inscripció d’un cercle de <2cm de diàmetre. 

• Es col·locarà paviment tàctil ‘ratllat’ indicador per orientar i dirigir a persones en els recorreguts i 

paviment ‘abotonat’ per advertir de perill. 

 

Mobiliari urbà 

• La situació permetrà l’ existència d’ una banda de pas lliure d’ obstacles de 0.90m d’ amplada per 

2.20m d’ alçada. 

• Els elements que hagin de ser accessibles estaran situats a una alçada entre 1m i 1.40m d’alçada. 

• Les pilones tindran una alçada d’entre 0.75 i 0.90m, un diàmetre mínim de 10cm i un disseny sense 

arestes. 

• Els bancs tindran la profunditat del seient d’entre 40-45cm i una alçada màxima de 40cm. Un 

percentatge d’aquests tindrà respatller amb alçada mínima de 40cm i reposa braços a ambdós 

extrems del banc 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 SOLUCIONS GENERALS I ESPECÍFIQUES 

Tenint en compte les premisses descrites en l’apartat anterior, el projecte es caracteritza de la següent 

manera: 

- En general a l’àmbit de vorera dels carrers es farà servir una peça de panot de 9 pastilles, d’acord amb la 

solució executada en la resta del barri i dels carrers perimetrals. 

- A l’interior de la plaça les franges per vianants es tractaran amb formigó in situ. 

- El camí per vianants que travessa la zona verda es farà amb peça prefabricada de formigó de 60x40cm de 

color. 

- L’asfalt de la zona del rodat serà de color gris. Entenem que l’asfaltat, com a paviment a la zona de 

calçada, és una solució suficientment contrastada des del punt de vista funcional i estableix una continuïtat 

de material amb la resta de xarxa viària rodada. Des del punt de vista constructiu elimina els problemes 

d’especejament i trencadisses que presenten solucions basades en paviments discontinus. La zona 

d’asfaltat  limita amb encintats de peça granítica per resoldre les entregues. 

- Les transicions i límits entre els diferents materials es realitzaran amb xapa metàl·lica galvanitzada, 

ajudant a definir el llindar entre els diferents àmbits, a més de servir com a transició de canvi de materials. 

 

 

1.9  REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE L’ESTAT ACTUAL DE L’ÀMBIT 

S’ha incorporat a la documentació gràfica del projecte. 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 

2.1 PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Els treballs d’execució es desenvoluparan seguint els criteris de menor incidència possible en les 

circulacions de vianants i vehicles. Per la qual cosa, es planteja la següent sistemàtica. 

La primera intervenció bàsica i imprescindible serà l’enderroc de l’edifici del Mercat de la Roureda, inclús 

els fonaments i totes les construccions annexes de l’entorn immediat.   

Un cop realitzat el buidat i neteja del solar, es planteja fer en primer lloc els moviments de terres i 

anivellaments necessaris de la zona interior. Aquestes actuacions no han d’afectar a la funcionalitat normal 

del barri.  

A continuació es faran les xarxes de clavegueram i serveis del c. Doctor Reig, sempre començant aigües 

avall i connectant-nos a les xarxes existents. Serà important l’execució coordinada de l’execució de la 

totalitat dels serveis per a que les afectacions en els trànsits rodats i de vianants, així com en l‘activitat dels 

equipaments sigui la menor possible.  

Les intervencions al c. Doctor Reig començaran per la vorera banda Gavà, d’aquesta manera s’habilitarà el 

pas de vianants per la banda Sant Boi. Un cop estigui aquesta vorera totalment reposada es podrà afectar 

l’altra vorera. 

Un cop col·locats els serveis es col·locaran les vorades i les bases de formigó, podent-ne, llavors, executar 

els treballs de pavimentació: estesa de subbases, bases, paviments de formigó, aglomerats etc. 

Simultàniament a l’execució del c. Doctor Reig es poden començar els treballs d’estesa de serveis a 

l’interior del solar.  

S’haurà de deixar molt ben delimitat el solar amb clau 18Hp on es construirà l’edifici d’habitatges. En cas de 

poder executar obres simultànies s’adaptaria l’ordre dels treballs. 

 

2.2 ENDERROCS I DEMOLICIONS 

Les demolicions es realitzaran amb mitjans mecànics, manuals o mixtes segons el cas, amb càrrega sobre 

camió, transport a abocador autoritzat o magatzem municipal i cànon d’abocament. 

S’ha de procedir a l’enderroc d’ elements d’ obra existents. Aquests  estan inclosos als plànols EA11 i són: 

- Enderroc de l’edifici existent. Inclòs al projecte específic d’enderroc. Inclús la tanca perimetral del solar. 

(plànols END 01-02-03-04) 

- Demolició del paviment, de les voreres, les rigoles i les vorades dels carrers afectats. 

- Fresat i/o demolició del paviment asfàltic. 

- Demolició i/o retirada d’elements tals com:  

 - papereres i pilones  

 - columnes i lluminàries afectades 

 - senyalització vertical 

 - embornals i tubs de connexió existents 

 - postes i suports de la línia de Telefònica 

 

 

2.3 MOVIMENT DE TERRES 

El moviment de terres a realitzar sobre la superfície existent de terreny natural a on s’ubicarà la plaça, per a 

definir l’ explanada base per a l’execució dels diferents paviments, seguirà el procés següent: 

1. Neteja i desbrossada de tot el solar àmbit del projecte, deixant a la vista tot el terreny exempt de 

runes, terra vegetal i matèria orgànica. 

2. Excavació de la zona indicada segons les rasants definides en els plànols de planta i perfils del 

terreny. La terra sobrant es traslladarà a l’abocador contractat o per aprofitament de la mateixa 

obra. 

3. Repàs i compactació amb piconatge al 95% de PM, per precisar els nivells. Execució de rases per a 

serveis  i clavegueram. Estintolament i apuntalament de rases i pous. Excavació de rases per la 

detecció de serveis i escomeses existents, cales. Es deixarà la superfície preparada per rebre els 

gruixos de les capes superiors de pavimentació. 

4. Tot amb terres deixades a la vora pel reblert i la sobrant a abocador autoritzat. 

 

Els equips de moviments de terres seran els adients per a la realització dels treballs d’excavació i pel 

transport a les distàncies necessàries de les terres sobrants. Per l’execució dels terraplenats i compactació 

s’exigirà moto-excavadors i compactadores de potència suficient. Un cop excavat el terreny es faran 

controls d’identificació del terreny, així com de densitat per determinar la qualitat dels sòls i la compactació 

del terreny de coronació de l’esplanada. 

 

 

2.4 PAVIMENTS I FERMS 

Seguint els CRITERIS DE DISSENY ESTRUCTURAL DE PAVIMENTS URBANS A NUCLIS ANTICS I SECTORS DE 

NOVA URBANITZACIÓ, publicat per Incasol, hem definit els ferms i les capes estructurals seguint el mètode 

simplificat que es basa en l’ús de dos paràmetres: el tipus d’esplanada i la categoria del tràfic de la via. 
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Per a la caracterització mecànica de l’esplanada es sol emprar l’assaig CBR (California Bearing Ratio). Aquest 

defineix tres categories d’esplanada segons el seu índex mínim CBR. Donat que ens trobem en una zona 

deltaica i amb antecedents històrics de subsòls formats per reblerts no seleccionats de runes i tenint en 

compte que no es té informació de l’estat actual, hem considerat la categoria de la nostra esplanada com la 

més desfavorable, la E1.  

 

El ferm també dependrà de la intensitat mitja de vehicles pesats (vehicles amb un o més remolcs, vehicles 

articulats i especials, i vehicles de més de 9 places )  

 
D’aquesta manera hem definit les zones de la següent manera: 

 

Zona de trànsit rodat amb una secció tipus E1 V2.  

Amb totes les consideracions anteriors, la secció de ferm escollida serà la 2AB1. 

 

Zona de trànsit rodat al c. Doctor Reig, a calçada i a aparcament 

Zona de trànsit rodat amb una secció tipus E1 V2.  

Amb aquestes consideracions la secció de ferm escollida serà la 2AB1. 

 

La secció de la calçada estarà formada per:  

- Esplanada existent compactada al 95%PM. 

- Subbase de Tot-U artificial de 25cm de gruix compactat al 95% PM 

- Base de Tot-U artificial de 20cm de gruix compactat al 98% PM 

- Capa base de mescla bituminosa en calent AC22 surf B 35/50S calcària, de 7cm de gruix sobre reg 

d’imprimació amb  emulsió catiònica ECR-1, amb dotació de 1.5 Kg/m2. 

- Capa de rodadura de mescla bituminosa en calent AC22 surf D 35/50D granítica, 5cm de gruix sobre 

reg d’adherència  amb emulsió catiònica de ruptura ràpida ECR-1, amb dotació de 1.5 Kg/m2.. 

 

La rigola de delimitació entre la vorada i l’asfalt seran peces prefabricades de granit de 30x60x8cm. 

 

Zona de trànsit rodat sobre asfalt existent 

La calçada es fressarà i quedarà formada per:  

- Asfalt existent 

- Capa de rodadura de mescla bituminosa en calent AC22 surf D 35/50D granítica, 5cm de gruix sobre 

reg d’adherència amb emulsió catiònica de ruptura ràpida ECR-1, amb dotació de 1.5 Kg/m2.. 

 
Voreres  

Panot – encaminaments – abotonat guals vianants – peces de formigó 

Amb aquestes consideracions la secció de ferm escollida serà: 

Per zones de pas de vianants la 5RF1. 

Per zones de pas de vehicles la 3LLF1’ 

 

La secció de vorera estarà formada per:  

- Esplanada existent, prèviament millorada i compactada. 

- Subbase de 15 cm de gruix de reblert de material seleccionat o Tot-U artificial compactat al 95 % PM  

- Solera de formigó HM-20 de 10 cm de gruix. 

- Morter d’assentament  m.c.p. 1:4, de 3cm de gruix  

- Paviment de peces  tipus panot gris de 9 pastilles, ratllat o abotonat de 20x20x4 cm. 

- Paviment de peces  tipus panot gris de 9 pastilles, ratllat o abotonat de 20x20x8 cm (en zones de pas 

de vehicles.. 
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Paviment travessant zona verda 

La secció de vorera estarà formada per:  

- Esplanada existent, prèviament millorada i compactada. 

- Subbase de 20 cm de gruix de reblert de material seleccionat o Tot-U artificial compactat al 95 % PM  

- Solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix. 

- Morter d’assentament  m.c.p. 1:4, de 3cm de gruix  

- Paviment de peces  prefabricades de formigó de  60x40x8 cm. 

 

Parterres de gespa i/o de plantació floral o arbustiva 

La secció estarà formada per:  

- Terreny existent no compactat o reblert de terres no compactades als quals se’ls hi farà un llaurat i un 

despedregat. 

- Compactació posterior del terreny amb corró. 

- Capa de terra vegetal de textura franca sorrenca de 10 cm de gruix, adobada segons definició de 

pressupost. 

- Sembrat de gespa tipus compact de Zulueta. 

- Sembrat de flor o arbustiva segons descripció de projecte. 

 

Paviment de formigó in situ 

La secció estarà formada per:  

- Esplanada existent, prèviament millorada i compactada. 

- Subbase de 15 cm de gruix de reblert de material seleccionat o Tot-U artificial compactat al 95 % PM  

- Capa de formigó  amb acabat remolinat mecànic de gruix 16cm. 

 

Encintats 

Les juntes i canvis de paviment es realitzaran amb diferents tipus d’ encintats:  

• Parterre vegetal amb paviment drenant: Aquesta àrea es limitarà amb peces de cuneta tipus Canal 

paviment llis de GLS o equivalent, de mides 40x48cm, disposades sobre cimentació continua de 

formigó en massa HM-20. 

• Paviment de panot amb calçada: Aquesta àrea es limitarà amb encintat de peces prefabricades de 

granit de dimensions 60x30x8cm (LxPxH).  

• La resta de trobades es limitaran amb xapa metàl·lica d’acer galvanitzat amb gruix 10mm i alçada 

variable entre 20-30cm. 

Les estructures de confinament hauran de penetrar un mínim de 15 cm en la capa base i aquesta base 

haurà d’estar ben anivellada, reproduint els pendents necessaris dels carrers. 

 

Elements 

Vorada 

Les peces de vorada als trams rectes són prefabricades de formigó tipus T3 de dimensions 28x17x14cm 

(CxBxA), 1 metre de llargària i 117kg  de pes. Disposada sobre cimentació continua de formigó en massa 

HM-20, delimitant les voreres de la zona de trànsit.  

 

Rigola 

Peça prefabricada de formigó de 30x30x8cm col·locades amb morter de ciment mixt 1:2:10. Es situa entre 

les vorades i la zona de trànsit i/o entre les zones d’aparcament i les zones de trànsit per a la correcta 

circulació de l’aigua. Seran de color blanc.  

 

Solució guals 

Gual per a vehicles – accés per av. Roureda 

D’acord amb l’ordre VIV.561.2010, estaran deprimits amb una pendent màxima del 10%.  

Estaran encintats amb peça prefabricada de granit amb capçals als extrems. 

 

Encaminaments i zones d’avís de perill 

D’acord amb l’ordre VIV.561.2010, es col·locaran franges de paviment ratllat en encaminaments de 

direccionalitat i paviment de botons per avís de perill. 

 

- Franja en sentit transversal de paviment tàctil de botons de 60cm d’amplada a la trobada 

del gual de vianants amb la calçada o en zona de vianants amb calçada en plataforma única. 

- Franja amb paviment ratllat de 120cm en l’arribada a escales. 

- Franja amb paviment ratllat de 40cm en continuïtat de façana. 

- Franja amb paviment ratllat de 80cm en encaminaments des de pas de vianants fins la 

façana de l’edifici o fins la trobada amb una altra franja de direccionalitat. 

 

Pous i ajudes a les instal·lacions. 

Formació manual d’arquetes i pericons per a les diferents xarxes d’instal·lacions així com ajudes vàries del 

ram de paleta necessàries per a l’execució d’aquestes. 
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2.5  MOBILIARI URBÀ  

 

Papereres: Model Paperera Barcelona de la casa FÀBREGAS o equivalent, 

circular abatible de xapa perforada de 2 mm. de gruix i suports de tub metàl·lic 

de Ø 440 x 4 mm, 65 l.  

 

 

 

 

 

 

Pilones: Model Pilona Barcelona, de la casa FÀBREGAS o equivalent, Ø 100mm, alçada 970 mm, de tub 

d’acer galvanitzat interior i exterior anti-òxid, acabat estàndard en oxiron negre i/o de polipropilè amb 

angle de flexió màxima de 20º. 

                                            

 

Bancs: Model Pause de Breinco o equivalent, de 45cm d’alçada, amb seient de llosa, recolzada amb suports 

metàl·lics, respatller de fusta tropical i recolza braços metàl·lics. Al projecte es col·locaran els següents: 

• 175x45x60cm amb respatller 

• 262.5x45x60cm amb respatller 

• 262.5x45x60cm amb respatller i recolza braços 

 
 

Cadires: Model NeoRomàntic Liviano, de llistons de fusta tropical FSC protegida amb oli monocapa i 

estructura de fundació d’alumini anoditzat. 

 
 

 

Embornals: Model Barcelona M-3, c-250,  75x29 cm, abatible, de  fosa dúctil, de FÀBREGAS o equivalent. 

 
 

 

 

Embornals: Model CAZ, c-250,  600x500 cm, abatible, de  fosa dúctil, de GLS o equivalent. 
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Jardinera: model Terra Screen de Breinco o equivalent, de mides 122x64x122cm, color negre. Col·locació 

recolzada.  

 
 

Escocells:  

Seran de planxa d’acer galvanitzat de mides: 

• quadrada 120x120x20cm i 8mm de gruix (6 unitats) 

 

 

Contenidors: Es col·locaran dos models diferents de contenidor. La descripció està especificada als 

amidaments. 

Contenidors model City o equivalent de la casa Nord Engineering, de càrrega bilateral, proveït de pedal 

obre-tapes.  

• Recollida selectiva de residus orgànics. 1,8 m3 de capacitat 

 

Subministrament de contenidor de càrrega lateral ROS ROCA.  De càrrega lateral, fabricats d'una sola peça 

en Polietilè d'alta densitat amb estructura d'acer. 

• Recollida selectiva de residus R.S.U.,  3.200 litres de capacitat  

• Recollida selectiva de vidre, 2.400 litres de capacitat 

• Recollida selectiva de envasos,  3.200 litres de capacitat  

• Recollida selectiva de paper/cartró,  3.200 litres de capacitat  

 

 

 

2.6  ENLLUMENAT PÚBLIC 

Nova instal·lació 

Dins de l'àmbit objecte d'aquest projecte es traslladarà el quadre existent BK a una nova ubicació, donat 

que la posició actual queda envaïda pel solar de l’edifici d’habitatges. 

Com que el quadre BK es substituirà per un nou, aquest contindrà les línies existents i les noves línies de 

projecte, quedant l’enllumenat reordenat. 

 

Criteris generals 

S'instal·larà un corrugat de reserva tocant als corrugats d'enllumenat, en previsió de connexió dels 

elements d’informació (OPI’S, CELL’S, parades de bus, etc) 

Disposarà una arqueta de 60x60cm als peus de l’armari d’enllumenat. La resta d’arquetes seran de 

40x40cm cada 40m, canvis de direcció o creuaments. 

Tot el cablejat serà armat (RVFV-K o similar)  

 

Columnes i bàculs 

Columnes amb acabat d’acer galvanitzat sense pintar per facilitar el manteniment. 

Les columnes i/o bàculs tindran un tractament de pintura epoxi per protecció antiorins, hauran de venir 

pintades de fàbrica. Es pintarà fins la part inferior de la porta de registre, aproximadament 60cm d’alçada. 

Les columnes i/o bàculs hauran de tenir un anell protector d’acer galvanitzat de 30cm d’alçada amb gruix 

10mm. Aquest anell es col·locarà des de la cartel·la.  

 

Quadre BK 

La nova instal·lació necessitarà d’un nou armari elèctric, d’acer inoxidable, model City 15 de la casa ARELSA, 

col·locat sobre una bancada d’acer inoxidable de 30cm d’alçada mínima des del nivell de vorera, amb espai 

suficient per incloure el mòdul de telegestió implantat per l’Ajuntament de Viladecans; tindrà diferencials 

rearmables tipus DR 25 REG de Arelsa o similar, amb caixa de fusibles de la marca Claved.  Estarà preparat 

amb caixa de seccionament segons indicacions de companyia. 

Es subministrarà i instal·larà l’equip dataloger SIGEEN, acompanyat d’analitzadors de xarxes elèctriques, els 

quals es connectaran als circuits prèviament acordats, SIGEEN permetrà obtenir en tot moment l’energia 

consumida a les instal·lacions, mitjançant els comptadors i analitzadors vinculats a ell.  

El nou quadre s'ubicarà a la cantonada de l’av. Roureda amb el c. Doctor Reig, d'aquest penjaran les 4 línies  

existents i les 2 línies noves. Es descriu amb més detall a l’annex. 
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La potència contractada al quadre existent BK és de 15kW, per tant no caldrà demanar augment de 

potència per absorbir els nous punts de llum que s’afegiran al quadre. Per altra banda cal tenir en compte 

que s’eliminaran punts de llum existents i per tant s’equilibraran les potències eliminades amb les noves. 

S’adjunta càlcul de línies a l’annex. 

 

En quant a les línies de cablejat per a subministrar potència als punts de llum, el traçat escollit respon a la 

necessitat de connectar tots els punts de llum a aquesta xarxa, intentant que els recorreguts siguin els 

mínims possibles. 

La proposta d'ubicació dels diferents punts de llum i les seves intensitats de Kw es validen amb els dos 

estudis lumínics que s'adjunten a l'annex.  

1. Estudi lumínic entorn plaça Constitució de la casa Roure. 

2. Estudi lumínic zona verda de la casa Socelec. 

 

Zona verda 

Es col·locaran columnes i lluminàries tipus PERLA de SOCELEC o equivalent, de 4m d'alçada, amb tecnologia 

LED.  L’objectiu d’aquests punts de llum es donar una llum ambiental. 

Al camí per vianants que la travessa es col·locaran balises model MOTA de la casa ESCOFET o equivalent,  

d’alçada 70cm, de formigó i amb LED’s. 

 

Passatge davant els locals del nou edifici 

Es mantindrà la mateixa tipologia de columna i lluminàries existents a la resta de la plaça, però amb el nou 

model actualitzat, el RIVARA de SOCELEC o equivalent, de LED, amb alçada de 5m. 

 

Passatge Joaquim Mir 

Columnes tipus R4000, de la mateixa tipologia que les existents al carrer, d'alçada 6m, amb dues lluminàries 

tipus ECLISSE de ROURE o equivalent, una col·locada a 5.5m cap a la banda Sant Boi i una altra a 5.00m cap 

a la banda Gavà, de LED.  

 

Carrer Doctor Reig 

Columnes tipus R4000, de la mateixa tipologia que les existents al carrer: 

1. d'alçada 7m, amb dues lluminàries tipus ECLISSE de ROURE o equivalent, una col·locada a 6.5m cap a 

calçada i una altre a 5.50m cap a la vorera, de LED.  

2. d'alçada 6m, amb una lluminària tipus ECLISSE de ROURE o equivalent, col·locada a 5.5m orientada cap a 

la vorera, de LED.  

Avinguda Roureda 

Columnes tipus R4000, d'alçada 6m, amb una lluminària tipus ECLISSE de ROURE o equivalent, col·locada a 

5.5m orientada cap a la vorera, de LED.  

 

Modificacions a la instal·lació existent 

Dins l'àmbit del projecte es veuen afectats tres quadres d'enllumenat existent, AW, DL i BK. 

Quadre AW 

Ubicat a la façana dels locals a enderrocar del c. Doctor Reig. 

D’aquest quadre penja una única línia que va fins a la plaça Salvador Allende. 

S'eliminarà aquest quadre i la línia existent es penjarà temporalment del nou quadre BK. 

Quadre DL 

Ubicat a l’avinguda del Molí. 

Es despenjaran les 2 últimes lluminàries de la línia 5, la 5001 i la 5006, que són final de línia, inclús es 

retirarà el cablejat des de la lluminària 5002. 

Quadre BK 

Ubicat a la façana dels locals a enderrocar del c. Doctor Reig. 

Abans de l’enderroc de l’edifici del mercat es retiraran 5 punts de llum de la línia 2 (2011, 2012, 2013, 2014, 

2015), com que no són final de línia els punts 2020 i 2021 s’hauran de penjar temporalment d’una altra línia 

per no deixar-les en desús. 

Aquest quadre es col·locarà nou i es reubicarà al creuament del c. Doctor Reig amb l’av. Roureda. En 

penjaran 6 línies, 4 existents trifàsiques+neutre i dues línies noves, L5 i L6. 

 

Llumeneres LED 

Les llumeneres hauran de complir els següents requisits: 

 
• Compliran amb els requeriments i prescripcions tècniques descrites al document “Requerimientos 

técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior” editat per ANFALUM i 

l’IDAE (annex 10) 

• Tindran una temperatura de color màxima de 4000 K 

• La garantia mínima del conjunt serà de 10 anys. 

• Amb possibilitat de canviar fàcilment la matriu de LEDs ja sigui per defectes de fabricació o per 

finalització de la seva vida útil. 
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• Disposaran de Drivers programables per funcionar a nivell reduït i es podrà programar el seu horari 

i percentatge de funcionament. 

 R4000 + ECLISSE 

 

 

 

 

 PERLA 

 

 RIVARA 

 

 

 

 MOTA 
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2.7. JARDINERIA 

Ordre de realització dels treballs 

D’ acord amb les obres a realitzar del Projecte es determina la següent ordenació dels treballs: 

Neteja del lloc 

Replanteig 

Esmenes del sòl 

Preparació del terreny 

Replanteig de les plantacions 

Obertura dels clots de plantació 

Subministrament de plantes 

Plantacions 

Instal·lació del sistema de reg 

Sembra 

Aquest ordre d’execució de les feines es respectarà a menys que per imprevistos sigui necessària la seva 

modificació. 

 

Neteja del lloc 

S’inclou en aquest apartat totes aquelles obres de neteja del terreny, de tots aquells elements que molestin 

per a l’execució de l’obra: com deixalles, runa, etc. 

 

Replanteig 

Seguidament es farà el replanteig, deixant el pas necessari per a les instal·lacions de reg. 

 

Esmenes del sòl 

S’aportarà i distribuirà una quantitat suficient de terra vegetal millorada amb adob de lent alliberament 

tipus osmocote (fertilitzant encapsulat) o equivalent. 

 

Preparació del terreny 

Un cop fetes les esmenes necessàries del sòl es cultivarà el terreny per mitjans manuals per aconseguir un 

sòl acceptable per a la sembra i l’arbrat. 

 

 

 

Obertura dels clots de plantació 

Es realitzaran amb maquinària o de forma manual segons la situació. Les dimensions dels clots seran de 

1x1x1m per arbres, subministrats amb pa de terra o amb cepelló. 

Replanteig de les plantacions 

Es marcarà al terreny la ubicació de la vegetació segons els plànols de plantació. Els arbres que llur peu de 

plantació està definit als plànols es marcaran en el terreny mitjançant estaques amb senyalització de colors 

segons les espècies que representin per tal de facilitar l’operació de plantació. 

 

Subministrament de plantes 

Es marcarà en el terreny amb els mitjans de transport adequat i amb les condicions d’embalatge i protecció 

que cada espècie requereixi. 

El repicat de la planta al viver es farà amb antelació justa previ al transport i aquesta s’efectuarà en el 

mateix dia de la plantació per tal de minimitzar l’estrès de les plantes. 

Si és necessari realitzar acopi de plantes, aquest es farà seguint les estipulacions de la direcció facultativa. 

 

Plantacions 

Les espècies que es subministraran tindran el perímetre especificat a la descripció del pressupost, 

presentats amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules 

NTJ. Hauran de presentar una estructura de brancatge equilibrat i homogeni de 1a qualitat segons NTJ, i 

seran seleccionats a viver per la DF.  

 

La subjecció dels arbres es realitzarà amb el sistema ArborGuy, de Green Leaf, que consisteix en col·locar 

tres ancoratges de retenció a la base del forat de l’arbre i després subjectar-ho a mode de trinquet, amb 

aquest sistema d’ancoratge es permet el moviment natural del tronc. 

En cas que per algun motiu no sigui possible la col·locació d’aquest tipus de subjecció, es preveuran dos 

tutors per arbre, formats per estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2m d'alçària i diàmetre 

mínim 8cm, inclús els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament i el 

manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. Els cinturons de goma seran del color que demani 

l’Ajuntament de Viladecans, que varia en funció de l’any de plantació. 

 

Per evitar que els arrels dels arbres aixequin el paviment es col·locarà una barrera anti-arrels envoltant el 

cepelló de l’arbre, tant els que estiguis plantats en escocell com els que estiguin a la zona verda, però a 
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prop de la zona pavimentada que l’envolta. Aquesta barrera, ReRoot, consisteix en un element fet de 

polietilé amb nervadures lineals amb una amplada de 60cm. 

 

També es col·locarà al voltant del cepelló el RootRain Urban, un sistema d’irrigació amb una entrada de 

reixa fixa. Aquesta reixa permet el pas d’aigua i d’aire.  

Una vegada realitzades les plantacions arbòries i abans de la sembra de la gespa es realitzarà la instal·lació 

de reg. 

 

Tipologia de plantació a projecte 

Al carrer Doctor Reig, entre el c. Pere Sala i l’av. Roureda, el projecte proposa una línia d’arbrat col·locat a la 

banda Gavà del tipus Melia Azedarach, estaran separats entre si 9.00m. 

 

A la zona de vegetació frondosa es plantaran les següents espècies, Quercus Cerris ‘Roure’, Quercus Ilex 

‘Alzina’, Liquidambar Stiraciflua, Gleditsia Triacanthos Sunburst 

 

Es formaran diverses jardineres al passatge Joaquim Mir per salvar el desnivell entre la rampa i la zona 

d’escales. Es plantarà la mateixa tipologia de vegetació que es va plantar a les jardineres de la fase 1, que 

són les que s’enumeren a continuació:  Chamaerops Humilis, Pennisetum Rubra,  Teucrium Fructescens, 

Diosma Hirsuta, Kniphofia Uvaria, Bulbine Frutescens, Lantana Montevidensis  i Cotoneaster Horizontalis. 

 

Es preveu aproximadament la plantació de 3 ut de Chamaerops Humilias a cadascuna de les 9  jardineres i 7 

unitats de cadascuna de les set espècies restants a cada jardinera, fent un total de 30 ‘Yuccas’ i 60 ut de 

cada espècie, amb una densitat de 3 unitats per m2. 

 

La gespa serà una espècie a base de barreja de llavors tipus Compact de Zulueta. 

 

Veure detall de la vegetació i criteris de plantació d’arbre en escocell d’alineació als plànols corresponents. 
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DESCRIPCIÓ DEL NOU ARBRAT 

 

1. arbre QUERCUS ILEX  

Nom comú: Alzina 

Zona: costa-interior 

Calor: resistent 

Gelades: tolerant 

Sequera: resistent 

Exposició solar: sol-semi ombra 

Ubicació: carrer-zona verda 

Alçada: mitja 6-15m 

Amplada: més de 8m 

Capçada: molt ampla 

Port: gran 

Forma: esfèrica 

Fulla: perenne-simple i verd fosca 

Flor: en primavera 

Creixement: lent 

Plagues: freqüents  

 

2. arbre QUERCUS CERRIS 

Nom comú: Roure Turc 

Zona: muntanya-interior 

Calor: resistent 

Gelades: resistent 

Sequera: tolerant 

Exposició solar: sol-semi ombra 

Ubicació: zona verda 

Alçada: >15m 

Amplada: més de 8m 

Capçada: molt ampla 

Port: gran 

Forma: cònica 

Fulla: caduca, simple i verd fosca 

Flor: en primavera 

Creixement: lent 

 

3. arbre GLEDITSIA TRIACANTHOS SUNBURST 

Nom comú:  Acàcia Negra 

Zona: totes 

Calor: resistent 

Gelades: resistent 

Sequera: tolerant 

Exposició solar: sol 

Ubicació: carrer- zona verda 

Alçada: mitja 6-15m 

Amplada: 4-6m 

Capçada: mitjana 

Port: mitjà 

Forma: cònica 

Fulla: caduca, composta i verd clar 

Flor: en primavera 

Creixement: ràpid  

A destacar: canvi estacional, color groc a primavera i tardor 

 

4. arbre LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA  

Nom comú:  Liquidàmbar americà 

Zona: muntanya-interior 

Calor: tolerant 

Gelades: resistent 

Sequera: tolerant 

Exposició solar: sol – semi ombra 

Ubicació: carrer- zona verda 

Alçada: alt >15m 

Amplada: 6-8m 

Capçada: ampla 
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Port: gran 

Forma: cònica 

Fulla: caduca, simple i verd fosc 

Flor: en primavera 

Creixement: moderat  

A destacar: canvi estacional, taronja a la tardor 

 

5. arbre MELIA AZEDARACH 

Nom comú:  Mèlia 

Zona: costa-interior 

Calor: resistent  

Gelades: tolerant 

Sequera: resistent 

Exposició solar: sol – semi ombra 

Ubicació: carrer- zona verda 

Alçada: mitja  6-15m 

Amplada: 4-6m 

Capçada: mitjana 

Port: mitjà 

Forma: ovoidal 

Aplicació: carrer 

Fulla: caduca, composta i verd mitjà 

Flor: en primavera, color lila 

Fruit: tardor, color marró 

Creixement: ràpid  

A destacar: canvi estacional, lila/groc a la tardor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMATGE BOSC URBÀ 
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                                          3. MEMÒRIA D’INSTAL·LACIONS. XARXES DE SERVEIS 

3.1 SERVEIS AFECTATS COMPANYIES 

3.1.1 XARXA ELÈCTRICA – EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SL 

3.1.2 XARXA D’AIGUA POTABLE – AGBAR 

3.1.3 XARXA DE GAS – NEDGIA CATALUNYA SA 

3.1.4 XARXA DE TELEFONIA – TELEFÒNICA DE ESPAÑA SAU 

3.2 SERVEIS AFECTATS AJUNTAMENT DE VILADECANS 
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3 MEMÒRIA D’INSTAL·LACIONS. XARXES DE SERVEIS. 

 
3.1.SERVEIS AFECTATS COMPANYIES 

S’ha notificat a les diferents companyies afectades la previsió d’inici, durada i carrers afectats per les obres, 

per tal que puguin realitzar els canvis, les millores i els nous abastaments que estimin oportuns aprofitant 

l’obra del carrer. 

S’ha obtingut informació de les xarxes de companyies de serveis següents: 

- EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales SL 

- Societat General d’Aigües de Barcelona .S.A., AGBAR 

- NEDGIA CATALUNYA, S.A. 

- TELEFÒNICA DE ESPAÑA S.A.U. 

 

3.1.1 XARXA ELÈCTRICA – EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales SL 

El solar de l'àmbit que ens ocupa conté actualment xarxa elèctrica, des del CT existent número LL08076, 

que s’ubica a la cantonada del c. Doctor Reig amb l’av. Roureda, s’alimenta l’edifici del mercat de la 

Roureda, els locals del c. Doctor Reig i els dos quadres d’enllumenat públic.  

Amb l’enderroc del mercat i dels locals es preveu, definit per EDISTRIBUCIÓN,  deixar fora de servei les línies 

que alimenten actualment aquests dos clients. També es preveu el trasllat dels quadres d’enllumenat 

públic. 

No es preveu cap extensió de xarxa per alimentar el futur edifici d’habitatges degut a que encara no està el 

projecte definit i per tant no es pot realitzar un càlcul ni un estudi de les necessitats i per tant no es pot fer 

una previsió de treballs ni de despesa econòmica. 

S’adjunta a l’annex la documentació amb la proposta de solució tècnica i valoració econòmica dels treballs 

que s’han de realitzar pels treballs d’adequació, reforç o reforma d’instal·lacions de la xarxa existent en 

servei i pels treballs necessaris per a la nova extensió de xarxa, que fins a la definició de l’edifici 

d’habitatges, serà només la recol·locació del nous quadre d’enllumenat públic..   

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales SL  Ref. sol·licitud AHOS002  0000122173. 

 

Treballs a realitzar a la xarxa de distribució 

Modificació de xarxa existent de BT 

S'eliminarà la línia de BT existent que surt des del CT existent que alimentava a l'edifici del Mercat de la 

Roureda. 

Desplaçament de l’armari d’enllumenat públic. 

 

3.1.2 XARXA D’AIGUA - AGBAR 

El present projecte preveu les modificacions definides per AGBAR (Aigües de Barcelona) mitjançant 

assessorament que s’adjunta a l’annex de serveis existents i nova disposició. 

Es preveuen les següents actuacions: 

 La substitució del tram que discorre pel passatge Joaquim Mir i alimenta al dos edificis plurifamiliars. 

El tram existent és de Fundició Gris. 

 L'extensió de nova xarxa tancant un anell al voltant de l’àmbit del polígon 2.  

Es preveu el desplaçament de l’hidrant existent per col·locar-ho just al damunt de la nova canonada 

a l’av. Roureda. No s’instal·larà cap altre donat que amb els hidrants existents ja es cobreix la distància 

inferior o igual a 100m de la façana accessible de l’edifici, segons indica la DB SI 4 (Seguretat en cas 

d’incendi). 

 

El cabal total previst per a aquest polígon i per donar subministrament al futur nou edifici es de 2.25m3/h. 

No obstant s’ha de tenir en compte que donat que el projecte del nou edifici d’habitatges no està definit 

s’ha de prendre aquesta mesura com a provisional, pot modificar-se en cas de necessitat quan es coneguin 

les dades definitives. 

 

Els treballs a realitzar els haurà de dur a terme un contractista homologat per la companyia AIGÜES DE 

BARCELONA. 

 

S’adjunta plànol de les modificacions proposades i valoració econòmica a l’annex. 

Referència: Plaça Constitució al terme municipal de Viladecans. 

Número d’expedient EPG19006. 

 

3.1.3 XARXA DE GAS – NEDGIA CATALUNYA SA 

El present projecte no preveu cap modificació en la xarxa existent donat que tot l’entorn de l’àmbit de 

projecte té la xarxa actualitzada. 

No obstant per poder donar servei als locals que s’ubicaran en planta baixa fent façana amb la plaça s’ha 

previst la següent actuació: 

 El desplegament de xarxa des de l’av. Roureda, baixant pel c. Doctor Reig i passant pel davant dels 

locals del futur nou edifici per abastir els nous locals previstos, amb un total de 105ml. 

Els treballs a realitzar els haurà de dur a terme un contractista homologat per la companyia NEDGIA 

CATALUNYA SA. 
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3.1.4 XARXA DE TELEFONIA –TELEFÒNICA DE ESPAÑA S.A.U. 

El present projecte no preveu cap modificació a la xarxa existent. Per part de TELEFÒNICA no s’ha definit 

cap nova actuació.  

Amb l’enderroc es preveuen les següents actuacions a la xarxa existent: 

 S’eliminarà tot el cablejat que envolta el Mercat de la Roureda i totes les caixes fora de servei que hi 

ha a l’interior de l’edifici. 

 Es tallarà el cable de coure de telefonia que creua el passatge Joaquim Mir, aquest cable només 

alimenta l’edifici a enderrocar. 

 La caixa de fibra òptica agafada a la façana de l’edifici del mercat dona servei a dos escomeses de 

l’edifici d’habitatges del davant, s’ha de desplaçar aquesta caixa i aquestes dues escomeses fins a la façana 

dels habitatges, no s’han de deixar fora de servei. 

 Les dues escomeses aèries que van de de la façana del mercat fins als edificis dels locals (banda 

Doctor Reig) es podran eliminar. 

 

En relació a l’extensió de nova xarxa per alimentar al futur edifici no es pot fer cap previsió donat que no es 

tenen dades suficients d’aquest. 

 

Els treballs a realitzar els haurà de dur a terme un contractista homologat per la companyia TELEFÒNICA. 

 

 

3.2.SERVEIS AFECTATS AJUNTAMENT DE VILADECANS 

3.2.1.XARXA DE TELECOMUNICACIONS 

Actualment existeix una línea de telecomunicacions que discorre per la banda mar de l'av. Roureda i una 

línia que puja pel c. Doctor Reig i que termina a l’alçada del c. Pere Sala.  

Es preveuen les següents actuacions: 

 L'extensió de xarxa unint l’arqueta 126 de l’av. Roureda amb el final de línia del c. Doctor Reig, 

banda Gavà. D’aquesta manera es tanca l’anell.  

Per donar servei al nou edifici es connectarà l’arqueta 126 amb una nova arqueta ICT que entrarà la xarxa 

pel sostre del pàrquing. 

La descripció de les diferents seccions s'especifica al plànol de telecomunicacions. 

Es realitzaran arquetes segons s’indica en els plànols i els tubs hauran d’entrar perpendicularment a les 

seves parets i  quedaran enrasats a aquestes. Les arquetes seran de 80x80cm i/o 60x60cm, prefabricades o 

de maó i enfoscades, amb fons de graves o solera de formigó amb tub drenant de ø90mm. 

 

3.2.2 XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

L’objectiu del projecte és aconseguir una intensitat de llumínica homogènia que aporti la llum necessària a 

la vegada que aconsegueixi uns nivells òptims de confort lumínic als carrers i a la plaça. S’adequarà en 

alçada i potència a les amplades del carrer, proporcionant la quantitat de lux i la uniformitat que demana el 

‘reglament de protecció del cel nocturn’, la uniformitat mínima haurà de ser del 40%. 

A l’annex d’Enllumenat Públic es descriuen detalladament les característiques tècniques de la instal·lació, 

els càlculs elèctrics i els esquemes de les línies. 

També s'adjunten els estudis lumínics per a la justificació del compliment de la uniformitat. 

 

 

3.2.3 XARXA DE SANEJAMENT. AIGÜES RESIDUALS I AIGÜES PLUVIALS 

Es preveuen les següents actuacions: 

 

XARXA AIGÜES RESIDUALS 

 S'anul·larà i/o eliminaran els següents trams existents de Ø200mm: 

- Tram del c. Joaquim Mir -entre el passatge Joaquim Mir i el c. Doctor Reig- 

- Tram del passatge Joaquim Mir fins el P899. 

- Tram del c. Doctor Reig -entre el P3108 i el P229- 

 Es crearan els següents nous traçats amb PE ø315mm: 

- Tram del c. Doctor Reig -entre el P3108 i el P229- 

- Tram pel davant del nou edifici amb origen i pou d’inici al PR3 i connexió al PR1 del c. 

Doctor Reig. 

- Tram pel passatge Joaquim Mir, des de la porteria del número 43, pou d’inici PR5 fins el 

P899. 

 

XARXA AIGÜES PLUVIALS 

No hi ha xarxa existent de pluvials, amb excepció d’un petit tram de PE ø300mm al passatge Joaquim Mir. 

 Es crearan els següents nous traçats amb PE ø400mm: 

- Tram del c. Doctor Reig -pou inici PP7 i Pexistent. 

- Tram pel passatge Joaquim Mir -pou inici PP8 i P4029- 

- Tram per davant del nou edifici amb punt alt PP2 i connexió a c. Doctor Reig i a passatge 

Joaquim Mir. 
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- Tram pel c. Joaquim Mir amb punt alt PP5 i connexió a c. Doctor Reig i a passatge Joaquim 

Mir. 

- Tram pel lateral de la zona verda. 

Totes les connexions de les escomeses i/o embornals amb el tub principal es realitzaran amb peça clipada 

estandaritzada. 

La ubicació i nombre de pous es detalla als plànols de clavegueram, així com els pendents dels diferents 

trams. 

 

 

3.2.4 XARXA D’AIGUA NO POTABLE I REG 

AIGUA NO POTABLE 

La xarxa d’aigua no potable passa pel carrer Doctor Reig banda Sant Boi, com que existeix una arqueta de 

reg que es va posar en servei amb la fase 1 i per la qual es va realitzar la connexió d’aquesta amb la xarxa 

d’ANP, en aquest projecte es preveu aprofitar aquesta arqueta i connectar aquí la nova xarxa de reg. 

 

REG 

Per al disseny de la nova xarxa s’han de seguir les indicacions descrites al document de PLEC DE 

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY I L’EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE REG ALS MUNICIPIS 

DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (s’adjunta a l’annex). 

El mètode de reg serà amb xarxa de reg per degoteig soterrat a les jardineres i als arbres en alineació i amb 

difusors a la zona boscosa.  

La xarxa estarà formada per tub PE de baixa densitat i de 10 atm, de Ø50-60mm fins a les boques de reg. A 

la xarxa secundària que va als diferents sectors s'utilitzarà  tub PE d’alta densitat de ø17mm intercalant el 

degoteig en aquesta.  

Quan l’origen de l’aigua no sigui potable, com es en aquest cas, les conduccions seran per a una pressió de 

treball com a mínim de 10 atm,  la banda serà lila i tindrà certificat de qualitat AENOR. 

Els tubs de polietilè es connectaran entre si amb ‘manguitos’ a pressió amb accessoris metàl·lics. 

Les boques de reg seran tipus rosca Barcelona de diàmetre ø45mm, juntes en EPDM i rosca interior de 1 ½”, 

equipada amb vàlvula. 

 

Es detalla la distribució de la xarxa de reg al plànols, així com també a l'esquema de reg. 

S’adjunta taula de zones. 

 

 
 

 

 

3.3 OBRA CIVIL 

Tota l’obra civil que està contada en el present projecte està previst que es realitzi de forma conjunta, tant 

la referent a instal·lacions pròpies de l’Ajuntament com la de les diferents companyies. Per tal de portar a 

terme les diferents variants que han de realitzar les companyies cal coordinar els treballs, ja que aquestes 

només realitzaran la instal·lació dels elements i serveis pertinents. 
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4.1 TERMINI D’EXECUCIÓ I PLANNING 

La duració estimada dels treballs d’enderroc de la edificació existent i de la urbanització de l’àmbit del 

polígon 2 i del carrer Doctor Reig és d’un total de 9 mesos tal i com es justifica al planning d’obra incorporat 

a l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 

 

4.2 PERÍODE DE GARANTIA 

El període de garantia de les obres serà segons s’especifiqui en contracte i començarà a comptar a partir de 

la data de recepció definitiva de les mateixes. 

 

 

4.3 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

El projecte i les instal·lacions hauran de complir els reglaments i disposicions que a continuació es 

relacionen, no obstant si alguna normativa presentés modificacions s’hauran de complir les vigents 

actualment. 

 

NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ 
 

Recull de textos reglamentaris i d’altres no normatius relacionats  

amb els projectes de disseny d’espais urbans.   

 
GENERAL 

• Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
(DOGC 29/2/2012) 

 
• Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. 

(DOGC 5/8/2010) 
 
• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. 

(DOGC 24/7/2006) 
 
• Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 

activitats, infraestructures i edificis. 
(DOGC núm. 5584 de 10/03/2010) 

 
• Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions  

sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 3879 de 08/05/2003) 

 
• Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat 

immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)  

 
• Código Técnico de la Edificación  

DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 
(BOE 28/03/2006)  

 
• Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los  

establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 
(BOE 17/12/2004) 

 
• Llei 13/2014, d'accessibilitat.  

(DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 
 
• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.  
(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 
• Real Decreto 505/2007,  pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  

i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  
públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 

 
• Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.   
(BOE 11/03/2010)  

 
• Llei 9/2003, de la mobilitat 

(DOGC núm. 3913 de 27/06/2003) 
 
 
VIALITAT 

• Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”,  
de la Instrucción de Carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 

 
• Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de 

carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 

 

• Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”,  
de la Instrucción de Carreteras.  
(BOE 04/03/2016) 

 
• Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial”  

de la Instrucción de Carreteras.  
(BOE 10/03/2016) 

 

• UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. 

 
• Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  

para obras de carreteras.”  
(BOE  07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)  

 
• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 

(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  
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GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES 

 
• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que han de 

complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica l’apartat 
a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 
ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de 
distribució elèctrica soterrada. 
(DOGC núm. 3937 de 31/07/2003) 

 
• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 

(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  

 
• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.  
 
• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
 

 

XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 

 

• Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. 
(BOE 06/06/2003) 

 
• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 

(DOGC núm. 4015 de 21/11/2003) 
 
• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 

consumo humano.  
(BOE 21/02/2003) 

 
• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas. 

(BOE 24/07/01) 
 
• Orden 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de 

agua”. 
(BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament) 

 

• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 
• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
• Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua. 

(BOP 20/11/2012). 
 
Hidrants d’incendi 
 
• Real Decreto 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios” 

(BOE 14/12/1993) 

XARXES DE SANEJAMENT 

• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament. 
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 

 
• Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les 

aigües residuals urbanes. 
(BOE 30/12/1995) 

 
• Orden 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones”. 
(BOE 23/09/1986) 
 

Àmbit municipal o supramunicipal: 
• Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals  

(Àrea metropolitana de Barcelona) 

(BOP 03/02/2015) 

• Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona  
Títol 5: Gestió d’aigües. Cap. 2. Ús del sistema de sanejament d’aigües residuals i pluvials 

(BOP 02/05/2011) 

 
 

XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 

• Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones complementarias”: 
(BOE 04/09/2006)  
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

 
• Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.” (BOE 06/12/1974) 

Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de 
combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico 
de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel 
RD 919/2006. 

 
• Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles.” 

(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que 
es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 

 

XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 

 
General 
• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

(BOE 27/12/2013) 
 

• Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización de 
instalaciones de energía eléctrica.  
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

 
Alta Tensió 
• Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”  
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(BOE 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010) 
 
• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 
ITC-RAT 01 a 23. 
(BOE 09/06/2014)  

  
• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les 

instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç.  
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007). 

NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió  

 
Baixa Tensió 
• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

 
• Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 

«Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento 
electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras 
instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
(BOE núm. 316 31/12/2014)  

 
• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les 

instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 
 
 

CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 

• Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 
eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias  
ITC-RAT 01 a 23.”  
(BOE 09/06/2014) 

 
• Ordre de 06/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación” 
(BOE 01/08/1984) 

 
• Resolución 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 

(BOE 26/06/1984) 
 
• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les 

instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

 

 
ENLLUMENAT PÚBLIC 

• Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE 19/11/2008) 

 
• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

(DOGC núm. 3407 de 12/06/2001) 
 
• Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament 

per a la protecció del medi nocturn. 
(DOGC núm. 6944 de 27/08/2015) 

 
• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 

Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE 18/09/2002) 

 
• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
 

XARXES DE TELECOMUNICACIONS 

• Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 
(BOE 10/05/2015) 

 
• Especificacions tècniques de les Companyies 
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NORMATIVA TÈCNICA PER L’ENDERROC 
 

GENERAL 
 LLISTA DE LEGISLACIÓ APLICABLE 
• Decret 89/2010, de 29 de juny, del Departament de Medi Ambient I Habitatge [DOGC núm. 5664, de 6 de 

juliol). S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya [PROGROC), es regula la producció i 
gestió deis residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada deis residus de la construcció.  
 
• Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, del Departament de la Presidència [DOGC núm. 5430, de 28 de juliol). 
S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  
 
• Llei 20/2009, de 4 de desembre, del Departament de la Presidència [DOGC núm. 5524, d'l1 de desembre). 
Prevenció i control ambiental de les activitats.  
 
• Decret 136/1999, de 18 de maig, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 2894, de 21 de maig). 
S'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció Integral de 
I'administració ambiental, i s’adapten els annexos. 
 
• Modificació. Decret 143/2003, de 10 de juny, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 3911, de 25 de 
juny). Modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la 
Llei 3/1998, de 27 de febrer de la intervenció integral de l’administració ambiental, i se n’adapten els annexos. 
 
• Real decret 105/2008, d'l de febrer, del Ministeri de la Presidència (BOE núm. 38, de 13 de febrer). Es regula la 
producció i gestió deis residus de construcció i demolició.  
 
• Decret 21/2006, de 14 de febrer, del Departament de la Presidència [DOGC núm. 4574, de 16 de febrer). 
Regula I'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiéncla en els edificis.  
 
• Modificació. Decret 203/2009, de 22 de desembre, del Departament de la Presidència [DOGC núm. 5533, de 24 
de desembre). Es prorroga el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de I'aire als municipis declarats zones de 
protecció especial de I'ambient atmosfèric, aprovat pel Decret 152/2007, de 10 de juliol.  
 
• Llei 8/2008, de 10 de juliol, del Departament de la Presidència [DOGC núm. 5175, de 17 de juliol). Finançament 
de les infraestructures de gestió deis residus i deis canons sobre la disposició del rebuig deis residus.  
 
• Decret 115/1994, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 1904, de 30 de juny). Regulador 
del Registre general de gestors de residus de Catalunya.  
 
• Decret 34/1996, de 9 de gener, del Departament de Medi Amblant (DOGC núm. 2166, de 9 de febrer). Cataleg 
de residus de Catalunya. 
 
• Modificació. Decret 92/1999. de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient [DOGC núm. 2865, de 12 d'abril). 
Modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.  
 
• Decret 1/1997, de 7 de gener, dei Departament de Medi Ambient [DOGC núm. 2307, de 13 de gener). Rebuig 
deis residus en dipòsits controlats.  
 
• Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 2865, de 12 d'abril). 
Modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.  
 

• Deroga I ‘article 4, 7 i annex I del decret 1/1997. Decret 69/2009, de 28 d'abril, del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge (DOGC núm. 5370, de 30 d’abril). S'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de residus 
en els dipòsits controlats. 
 
• Llei 10/1998, de 21 d'abril, del cap de l'Estat, (BOE núm. 96, de 22 d'abril). Resídus 
 
• Decret 179/1995 de 13 de Juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis del ens locals de 
Catalunya. (ROAS), relatiu a les obres de conservació i manteniment dels serveis, articles. 12.1c, 12.5, 35 i 37.6  
 
• Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris 
de la NBE-CPI/91  
 
• (DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995)  
 
• Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques 
 
• Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques (DOGC núm. 1526 de 4/12/1991)  
 
• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques 
urbanístiques –BAU-) (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995)  
 
• UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad 
 
 ÀMBIT MUNICIPAL O SUPRA MUNICIPAL 
• Reglament metropolità i Ordenances Municipals d’enderrocs, xarxes d’aigües residuals i pluvials i abocaments 
d’aigües. (Ajuntament) (Àrea metropolitana de Barcelona) (BOPB núm. 128, de 29/05/1997)  
• Ordenança municipal de l’orientació de la composició arquitectònica de les façanes del nucli antic de 
Viladecans. (BOPB. 216, de 09/9/1999.  
 

• Resolució de 20 de gener de 2009, del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Medi Mari (BOE 
núm. 49, de 26 de febrer). Es publica l'Acord del Consell de Ministres amb el que s'aprova el Pla Nacional 
Integrat de Residus per el període 2008-2015.  
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4.4 CONTROL DE QUALITAT 

El control de qualitat dels materials i de les partides d’obra executades seran a càrrec del contractista. 

Els controls i assaigs necessaris pel control correcte de l’obra seran determinades pel contractista, abans de 

començar les obres presentaran el seu Pla de Control de Qualitat amb el seu pressupost corresponent, i 

seran aprovades i supervisades per la Direcció Facultativa. 

 

4.5  CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Es determina la classificació del contractista que s’ha d’exigir a la licitació de les obres definides en el 

present projecte, en compliment de lo previst a: 

- Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat per 

Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

- Real Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen preceptes del Reglament 

General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Real Decret 

1098/2001. 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 

Conforme a l’article 77. Exigència i efectes de la classificació de la Llei 9/2017: 

1.a) Para los contratos de obres cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito 

indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obres de los 

poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en 

función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, 

acreditará sus condiciones de solvencia para contratar.  

Para los contratos de obres cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del empresario 

en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, y que será recogido en los 

pliegos del contrato, acreditara su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En 

tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como 

contratista de obres en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando 

el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidas en el anuncio de licitación (...) 

 

Segons l’art. 25 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 

s’estableixen els grups i subgrups a considerar per la classificació dels contractistes.  

Per tant la classificació exigida per l’empresa  adjudicatària haurà de ser:  

 

 

Grup C)   Edificacions 

Subgrup 1. Demolicions 

 

Grup G)   Vials i pistes 

Subgrup 6. Obres viàries sense qualificació específica 

 

L’art. 26 del RD 773/2015, modifica l’art. 26 del Reglament general de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques, reajustant els ombralls de les diferents categories, que passen a denominar-se 

mitjançant nombres creixents.  

 

Els contractes d’obres es classifiquen segons la seva quantia. L’expressió de la quantia s’efectuarà per 

referencia al valor estimat del contracte, quan la duració d’aquest sigui igual o inferior a un any, i per 

referència al valor mig anual del mateix, quan es tracti de contractes de duració superior. 

 
La categoria del contracte serà la següent: 
 
 
Categoria  4   
Si la quantia es superior a 840.000 euros i inferior o igual a 2.400.000 euros. 
 
 
 

4.6  GESTIÓ DE RESIDUS 

El present estudi compleix el previst en el que disposa el RD 105/2008 regulador de la producción y gestión 

de residuos de construcción y demolición, d’àmbit estatal; i el Decret 89/2010, pel qual s’aprova el programa 

de gestió de residus de la construcció de Catalunya i es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició; l’ultima modificació d’anteriors en allò que li és d’aplicació a les obres 

d’urbanització del present projecte. 

El promotor d’aquesta obra és S.P.M Viladecans Mediterrània S.L., pel que a efectes del previst en el 

Decret podem definir: 

 
El productor 

S.P.M Viladecans Mediterrània S.L. 

Carrer Pompeu Fabra, núm, 50  

08840 Viladecans (BCN) 
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NIF  B 60039088 

 

El posseïdor 

L’empresa contractista que contracti el promotor el qual podrà subcontractar la gestió dels residus a 

qualsevol empresa que tingui la capacitat tècnica suficient, en qualsevol cas és obligació manifestar aquesta 

circumstància així com les dades generals de l’empresa subcontractada al promotor de las obres.  

És obligació del posseïdor la presentació al productor d’un contracte amb un gestor autoritzat que 

garanteixi el correcte desí dels residus.  

 

El gestor dels residus 

El gestor de residus podrà ser qualsevol gestor inscrit en el registre de gestors de residus de la Junta de 

Residus. Aquest gestor serà comunicat al promotor per part del posseïdor, el qual en el termini màxim d’un 

mes a contar des de la finalització dels treballs, haurà de lliurar un certificat en el que constin la quantitat i 

tipus de residus que ha gestionat relatius a la obra. 

 

Característiques del Residus 

Origen 

Residus procedents de la demolició i enderroc de l’àmbit del projecte. 

Moviment de terres per la construcció de les caixes de paviments i rases per instal·lacions.  

Materials procedents de l’embalatge dels materials  

Restes de materials procedents de les pavimentacions de voreres. 

 

Composició 

Principalment són d’origen petri, constituint més del 95% del total dels residus a tractar. 

 
Volum 

Criteris de Valoració 

Es farà servir el criteri de determinació del volum aparent, el qual ve definit com el volum total de la massa 

amb els espais buits que poguessin existir. 

En aquest cas amidarem les terres en perfil sense tenir en compte la seva capacitat per expandir-se una 

vegada excavades. 

En quant a la resta de materials el volum aparent s’amidarà com a volum que no descomptarà els buits que 

poguessin haver-hi al material. 

 

 

 

Destí Final 

Reutilització i reciclatge 

Donades les característiques de les obres a realitzar, no es preveuen operacions de destriada i recollida 

selectiva, únicament es tindrà especial cura en separar els materials procedents de l’excavació dels produïts 

en la construcció. 

La  totalitat dels residus es portaran a l’abocador legal i autoritzat per aquest fi. 

 

Normativa 

RD 105/2008 regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició  

Decret 89/2010, pel qual s’aprova el programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya i es 

regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició  

Codi Tècnic de l’Edificació CTE, març de 2006. 

 

4.7  CONDICIONS DE SEGURETAT EN EL TREBALL 

Seran les que s’estableixen a l’Estudi de Seguretat i Salut incorporat a un dels annexos del projecte, 

necessari per dur a bon fi l’execució de les obres d’urbanització i complir amb la legalitat. En aquest estudi 

s’especifiquen i descriuen les mesures de Seguretat i Salut que s’han de prendre en la realització de les 

obres, amb caràcter general i particular. 
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4.8 PRESSUPOST DEL PROJECTE EXECUTIU 

 
PEM  ÀMBIT PLAÇA CONSTITUCIÓ......................................................................... 730.071,54 € 
PEM  ÀMBIT CARRER DOCTOR REIG ..................................................................... 130.927,66 € 
 
TOTAL 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL GENERAL ................................................... 860.999,20 € 
Afegint al Pressupost anterior els percentatges corresponents a: 
 
13 % per Despeses Generals .................................................................................. 111.929,90 € 
6 % per Benefici Industrial ....................................................................................... 51.659,95 € 
 

Subtotal.............. 1.024.589,05 € 
 
21 % IVA ................................................................................................................. 215.163,70 € 
 
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DE CONTRACTE (IVA INCLÒS) ...................... 1.239.752,75 € 
 
(UN MILIÓ DOS-CENTS TRENTA-NOU MIL SET-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC 
CÈNTIMS) 
 

 

4.9 LLISTAT DETALLAT DELS PLÀNOLS 

ESTAT ACTUAL 

EA01  Emplaçament. Situació general - ortofoto 

EA02  Àmbit d’actuació polígon 2  

EA03  Planejament vigent – Règim del sòl 

EA04  Qualificacions urbanístiques – àmbit d’intervenció 

EA05  Fotografia aèria 

EA06  Fotografies estat actual 

EA07  Aixecament topogràfic  

EA08  Planta – seccions transversals i longitudinals 

EA09.1  Seccions transversals 1-2 

EA09.2  Seccions transversals  4-5 

EA09.3  Seccions transversals 6-7 

EA10.1  Seccions longitudinals 8-9 

EA10.2  Seccions longitudinals 10 

EA10.3  Secció longitudinal  11 

EA10.4  Seccions longitudinals 12-13 

EA10.5  Secció longitudinal 14 

EA11.1  Enderrocs i demolicions. Plaça Constitució 

EA11.2  Enderrocs i demolicions. Carrer Doctor Reig 

ENDERROC MERCAT DE LA ROUREDA 

END01  Emplaçament. Situació general. 

END02  Àmbit d’actuació 

END03  Fotografies estat actual 

END04  Planta i Secció 

 

SERVEIS EXISTENTS. ESTAT ACTUAL 

SE00  Planta General 

SE01  Xarxa de clavegueram. Aigües residuals i pluvials. 

SE02  Xarxa d’aigua potable 

SE03  Xarxa d’aigua no potable 

SE04  Xarxa de gas natural 

SE05  Xarxa elèctrica: BT/MT 

SE06  Xarxa de telefonia 

SE07  Xarxa de telecomunicacions 

SE08  Xarxa d’enllumenat públic 

 

PROPOSTA 

PR01.1  Planta general. Plaça 

PR01.2  Planta general. Relació amb l’entorn 

PR02.1  Proposta. Passatge Joaquim Mir 

PR02.2  Proposta. Carrer Doctor Reig 

PR03  Superposició. Estat Actual-Proposta 

PR04.1  Planta Vegetació – parterres 

PR04.2  Planta Vegetació – arbrat 

PR04.3  Espècies vegetació 

PR05  Planta. Seccions transversals i longitudinals 

PR06.1  Seccions transversals 1-2 

PR06.2  Secció transversal 3 

PR06.3  Secció transversal 4 

PR06.4  Secció transversal 5 

PR06.5  Secció transversal 6 

PR06.6  Secció transversal 7 

PR07.1  Secció longitudinal 8 

PR07.2  Secció longitudinal 9 

PR07.3  Secció longitudinal 10 

PR07.4  Secció longitudinal 11 
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PR07.5  Secció longitudinal 12 

PR07.6  Secció longitudinal 14 

PR08.1  Detalls mobiliari. Paperera, aparcabicis, pilona i jardinera  

PR08.2  Detalls mobiliari. Bancs  

PR08.3.  Detalls mobiliari. Jardinera esglaonada  

PR08.4.  Detalls mobiliari. Plantació escocell 

PR09  Planta materials i mobiliari 

PR10  Paviments i ferms 

PR11  Trobades paviments. Seccions. 

PR12.1  Senyalització. Modificacions EA 

PR12.2  Senyalització. Proposta 

PR13  Planta definició geomètrica 

PR14.1  Detalls. Secció passatge Joaquim Mir 

PR14.2  Detalls. Secció carrer Doctor Reig 

PR14.3  Detalls. Secció passeig Davant Edifici 

PR14.4  Detalls. Secció carrer Joaquim Mir 

PR14.5  Detalls. Secció transversal plaça Fase 2 

PR15.1  Detalls. Secció passatge Joaquim Mir 

PR15.2  Detalls. Secció carrer Doctor Reig 

PR15.3  Detalls. Secció passeig Davant Edifici 

PR15.4  Detalls. Secció carrer Joaquim Mir 

 

INSTAL·LACIONS 

INS00  Compatibilització de serveis 

INS01.1  Xarxa de clavegueram. Aigües pluvials i residuals. Modificacions xarxa existent. 

INS01.2  Xarxa de clavegueram. Aigües pluvials i residuals. Nova xarxa. 

INS01.3  Xarxa de clavegueram. Perfils longitudinals. Carrer Doctor Reig 

INS01.4  Xarxa de clavegueram. Perfils longitudinals. Davant edifici d’habitatges 

INS01.5  Xarxa de clavegueram. Perfils longitudinals. Rampa passatge Joaquim Mir 

INS01.6  Xarxa de clavegueram. Perfils longitudinals. Carrer Joaquim Mir 

INS02  Xarxa d’aigua potable. Modificacions xarxa existent i nova xarxa  

INS03  Xarxa d’aigua no potable 

INS04  Xarxa de gas natural. Modificacions xarxa existent i nova xarxa 

INS05.1  Xarxa elèctrica. BT. Modificacions xarxa existent 

INS05.2  Xarxa elèctrica. BT. Nova xarxa 

INS06.1  Xarxa telefonia. Modificacions xarxa existent 

INS06.2  Xarxa telefonia. Nova Xarxa 

INS07  Xarxa de telecomunicacions 

INS08.1  Xarxa d’enllumenat públic. Modificacions xarxa existent 

INS08.2  Xarxa d’enllumenat públic. Línies, punts de llum i lluminàries 

INS09.1  Xarxa de reg. Distribució 

INS09.2  Xarxa de reg. Detalls 

INS09.3  Xarxa de reg. Esquema 

 

 

 

 

 

 

Viladecans, juliol 2020 

 

 

 

Anabel Camacho Rísquez 

Arquitecta -Serveis Tècnics 

SPM Viladecans Mediterrània SL 
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DG.   DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

ESS.  ESTUDI SEGURETAT I SALUT 
 

PR.  PRESSUPOST 
 

PC.  PLEC DE CONDICIONS 
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Annex 1 –   ENDERROC EDIFICI MERCAT DE LA ROUREDA 

  Projecte tècnic d’enderroc de l’edifici del mercat de la Roureda a la Plaça Constitució 

 

Annex 2 -- . XARXES DE COMPANYIES. Serveis Afectats. 

 Xarxa elèctrica– EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SL 

 Xarxa d’aigua potable – AGBAR  

 Xarxa de gas – NEDGIA CATALUNYA SA 

 Xarxa de telefonia – TELEFÒNICA 

 Xarxa de fibra òptica – ONO 

 

Annex 3 –  MODIFICACIÓ DELS SERVEIS AFECTATS 

 1. EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SL. Projecte i pressupost de la modificació de la instal·lació. 

 2. AGBAR. Pressupost de l’estesa de nova xarxa, el desplaçament de la xarxa existent i drets de connexió 

  del polígon.  

 3. NEDGIA (Gas Natural). Pressupost de l’estesa de nova xarxa i del desplaçament de la xarxa existent  

 4. TELEFÒNICA. Estesa de nova xarxa i soterrament de la xarxa existent  

 

Annex 4 –   XARXES MUNICIPALS:  

1. ENLLUMENAT PÚBLIC   

2. JARDINERIA I REG 

 

Annex 5 –   PLA DE CONTROL DE QUALITAT   

 

Annex 6 –   REGULACIÓ D’ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 
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ANNEX 1 
 

PROJECTE TÈCNIC D'ENDERROC 

 
ENDERROC DE L'EDIFICI DEL MERCAT DE LA ROUREDA A LA PLAÇA CONSTITUCIÓ 

Avinguda  de la Roureda  08840 Viladecans 
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1. DADES GENERALS 

 
PROJECTE : Enderroc de l’edifici del mercat de la Roureda i edificis annexos 
Inclòs dins del ‘Projecte d’Urbanització de la 2a Modificació Puntual del PGM en l’àmbit de la plaça Constitució 

dins el PAU nro. 2 i en l’àmbit del carrer Doctor Reig -entre el c. Pere Sala i l’av. Roureda- de Viladecans’. 
 
EMPLAÇAMENT : Avinguda de la Roureda 
08840 Viladecans 
 
PROMOTOR : AJUNTAMENT DE VILADECANS 
 
SUPERFÍCIE : Total superfície construïda a enderrocar =2.970,43m2  
 
VOLUM : Total volum aparent edifici a enderrocar = 11.796,60 m³ 
 
PEM (Pressupost Execució Material):  233.136,36 €  
 

 
 
 
2. OBJECTE DEL PROJECTE 
L’objecte del present projecte és l’enderroc total del conjunt edificat del mercat de la Roureda, situat a la 
avinguda de la Roureda plaça Constitució  
 
 
 

3.  DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 
 
3.1 definició general de l’edifici  
Es tracta d’un edifici d’us comercial construït l’any 1986, amb alineació als vials avinguda Roureda, carrer Dr.  
Reig i prolongació carrer Joaquim Mir i dos petites edificacions annexes que donen a un passatge  i al carrer Dr. 
Reig 
L’edifici del mercat es desenvolupa en dos nivells un amb alineació i rasant segons el carrer Joaquin Mir, i un 
altre amb alineació i rasant a la avinguda Roureda. Aquesta es la planta superior i es en aquest nivell on es 
situa el moll de descarrega, magatzems, quartos de brossa i els recintes de comptadors elèctrics. 
 
En el nivell inferior es situen 10 locals comercials i l’accés al mercat pròpiament dit  
 
3.1.1-Sistema estructural i fonaments 
La estructura està formada per pilars de formigó armat on es recolzen les encavallades metàl·liques, 
mitjançant jàsseres d’acer. La fonamentació, tant del mercat com dels edificis annexes, està resolta amb 
sabates aïllades i sabates corregudes de formigó armat 
 
3.1.2- Envolupament. 
Les façanes estan resoltes amb paret de fàbrica de maó vist amb cambra d’aire i envà de maó ¼ pres amb 
morter. 
 
3.1.3- Cobertes 
La coberta del mercat està resolta amb xapa metàl·lica recolzada sobre corretges, que a la vegada es recolzen 
sobre les encavallades i en els lluernaris amb plaques de fibrociment translúcid. La coberta dels edificis 
annexes és una coberta plana a la catalana.  La seva estructura està composta per estructura de jàsseres 
metàl·liques i forjat de biguetes de formigó. 
 
3.1.4- Parades 
Les divisions entre parades estan executades amb maó calat (totxana) i maó calat  (supermaó) de 75x25x4 en 
divisions interiors. 
Les parades en general estan enrajolades. Tenen en el seu perímetre un mostrador i tancaments amb 
persianes enrotllables metàl·liques. Pel que fa a les instal·lacions: disposen d’enllumenat propi, quadre de 
comandament i protecció elèctric, escomesa telefònica i comptador aigua potable. 
 
3.1.5- Sanejament 
El sanejament està format per baixants de PVC de diàmetre 110 i una xarxa horitzontal de claveguerons de 
formigó sobre llit de formigó  
 
3.1.6- Paviments 
El passadissos estan acabats amb vibrazo de 40x40, en l’interior de botigues, lavabos i magatzems amb 
terratzo de 30x30. A la zona de càrrega i descàrrega formigó ruleteat. 
Els graons s’executaran amb els mateixos tipus de paviments.  
 
3.1.7- Revestiments 
El fals sostre està resolt amb plaques desmuntables ignífugues. 
En serveis i quarto brossa rajoles blanques i en parades rajoles blanques amb franges. 
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3.1.8- Instal·lacions 
 
Electricitat  
La distribució de la electricitat tant pel subministrament a parades com per l’enllumenat general i espais 
públics interiors es fa mitjançant safata metàl·lica. 
 
Enllumenat 
Inicialment estava encastat al fals sostre, hores d’ara està suspès mitjançant cadenetes  
 
Fontaneria 
Amb tubs d’acer galvanitzat 
 
Telefonia 
Dona servei a les parades, botigues i oficines 
 
Gas 
Inicialment ni en les parades ni en les botigues estava previst el subministrament de Gas, però posteriorment 
es van demanar 3 escomeses individuals que donen servei a una botiga de llegums de l’avinguda Roureda, 
tancada actualment; a una Rostisseria en el volum annex, que té façana ala carrer Dr. Reig; i una altre, també 
en aquest volum annex, que dona servei a una xurreria 
 
Muntacàrregues 
El mercat disposa de dos muntacàrregues  para 600Kg  
 
A la vorera de l’avinguda Roureda hi ha una CT soterrada que pel enderroc no es veu afectada. 
 
Enllumenat espai públic exterior 
Actualment existeix un enllumenat exterior adossat a façanes amb focus  
 
 
3.2 Descripció de la volumetria 
La planta de l’edifici es desenvolupa per alineació de vial.  
Les superfícies construïdes segons plànols són: 
 
Planta nivell Joaquim Mir   1.753,72 m2 
Planta nivell avinguda Roureda    916,71 m2 
  Total mercat.................2.670,43 m2 
 
Superfície edificis annexes  

Magatzem 1.................... 150,00 m2 
  Magatzem 2.....................150,00 m2 
     Total magatzem....................................300,00 m2 
 
Total actuació...........................................2.970,43m2  
 
 
 
 

 
 
3.3 Recull fotogràfic 
 

 
Façana  prolongació Joaquim Mir 
 

 
Façana a Carles Altes volums annexes 
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Façana a passadís  
 
 

 
Façana a passadís volums annexes 
 

 
Quadres d’enllumenat públic 
 
 

 
Escomesa Aigua potable i contra incendis 
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Façana a avinguda Roureda 
 
 

 
Escomesa Gas avinguda Roureda 
 

 
Façana a passatge Joaquim Mir 
 
 

 
Caixa Fibra Òptica 
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Moll de descarrega 
 
 

 
Coberta 
 

 
Coberta i recinte ascensor 
 
 

 
Zona serveis 
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Zona serveis 
 
 

 
Escomesa Gas Bar 
 

 
Escomesa Gas Rostisseria 
 
 

 
CT en avinguda Roureda 
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Interior mercat zona parades 
 
 

 
Caixa de pars de telefonia 
 

 
Detall safata instal·lacions i jàssera suport encavallades i lluminàries 
 
 

 
Detall safata instal·lacions i jàssera suport encavallades 
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Muntacàrregues 
 
 

 
Quadre de comandament espais públics 
 

 
Quadres instal·lacions parades 
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4.  ACTUACIÓ PROPOSADA 
 
4.1 Descripció general de la intervenció 
L’actuació prevista és l'enderroc total del conjunt edificat, és a dir; l'edifici del mercat i els dos edificis annexes, 
incloent fonaments i claveguerons de la xarxa de sanejament També s’enderrocaran els murs de formigó i 
altres elements del pati de càrrega i descàrrega com paviments i soleres.  Tot amb posterior reblert de terres, 
per tal de deixar una explanada lliure de rases i pous 
Tota la runa es classificarà en funció de les composicions dels diferents materials i es gestionarà d'acord amb 
les normatives vigents. 
 
El desmuntatge i retirada d’elements afectats per la presència d’amiant s'executarà per empresa 
especialitzada inscrita al RERA; en el cas concret que ens ocupa l’amidament d’aquest residu, segons allò 
calculat durant la redacció d’aquest projecte, permetrà ser gestionat sota les directrius del Pla Genèric que 
obligatòriament ha de disposar l’empresa encarregada dels treballs, ja sigui l’adjudicatària de l’obra o bé una 
subcontractista d’aquesta. 
 
Abans d’iniciar l’enderroc, el perímetre del solar haurà de disposar d’un protecció efectiva que impedeixi 
l’accés a terceres persones. Està previst solucionar aquest aspecte fent ús de tanques noves fins a 2m d'alçada  
 
En façanes on aparegui traçat d'instal·lacions existents l’actuació prevista s’inclou en l’apartat de punts crítics 
que es detalla més endavant. 
 
4.2 Actuacions prèvies 
Amb caràcter previ a l'inici d'obres caldrà el següent: 
• Comprovar per part de la companyia de gas que les tres escomeses existents estan anul·lades des de fora 

de l'edifici. 
• Comprovar que no hi hagi cap línia d'electricitat. En cas que n'hi hagi alguna s'haurà d'anul·lar per part de 

propietat o empresa de manteniment. 
• Traslladar les màquines de clima existents que donen servei a l'edifici   
• Anular les línies de telèfon de façana existents actualment i qualsevol instal·lació elèctrica i de 

telecomunicacions. 
• Retirar l’enllumenat públic que hores d’ara penja de les façanes dels edificis a enderrocar. 
• En el cas que durant l’execució de les obres aparegués fibrociment, retirar-lo per empresa especialitzada i 

inscrita al RERA (Registre d'Empreses amb Risc per Amiant). Quan s’executin aquests treballs cal establir un 
perímetre de seguretat on serà incompatible qualsevol altra treball en la mateixa zona, ni la presència de 
terceres persones que no facin ús de les mesures de seguretat i protecció adients, segons l'estimació 
d'aquest projecte. 

• Desmuntatge de les instal·lacions i sanitaris.  
• Retirar tot el cablejat elèctric, inclòs presa de terres.  
 
 
4.3 Procés d’enderroc 
Amb totes les feines prèvies executades, el procés d'enderroc serà el següent: 
• Retirada de banals de l'interior de l'edifici (mobiliari, portes, decoració...) i càrrega de contenidor i 

transport a abocador autoritzat segons classificació de material. 
• En primer lloc s’enderrocaran totes les parades interiors del mercat, per tal de deixar tot l’espai espai 

interior lliure i buit. Acabat l’enderroc a l’interior, el desmuntatge i demolició dels elements interns del 
mercat, fet de manera manual i amb màquines petites, s iniciaran els treballs de enderroc del edifici del 
mercat pròpiament dit  completant l’operació per l’exterior.  

• Retirada dels dos muntacàrregues existents 
• Retirada de maquinària de coberta i estructura metàl·lica existent de suport, tot amb ajuda de grua. 
• L'enderroc es realitzarà sempre amb tot el perímetre de l’edifici totalment tancat  en les parts de l’edifici 

pròximes als vials està previst  ocupar amb tanques d’obra i senyalització excepcional les places 
d’aparcament d’aquella zona de la calçada per tal de minimitzar el risc material i/o personal que es pogués 
ocasionar a terceres persones. 

• L'enderroc de sostres i parets en contacte amb vials es realitzarà manualment, començant des de coberta i 
continuant pel sostre i parets de planta 

• L'enderroc es farà desmuntant l'edifici de dalt a baix, majoritàriament de manera mecànica, desfent parets 
i sostres amb l'esgarrapada de les ungles de la pala i la força de la màquina. No s'enderroca amb impactes 
ni cops. En cap moment s'enderrocarà per col·lapse des de baix. El ritme d’execució serà lent, i 
puntualment caldrà alguna intervenció amb mitjans manuals quan ho requereixi algun element singular a 
desmuntar i/o enderrocar. 

• El maquinista estarà acompanyat en tot moment per un oficial de terra que el guiarà en les tasques 
d'enderroc. Al mateix temps es procurarà anar regant els talls d’obra a enderrocar i la runa generada per 
tal de minimitzar l’aixecament de pols. 

• Important també anar classificant els residus segons els seu destí final (fustes, ferralles, coures i restes 
d'instal·lacions, petris i altres banals,...). 

• Finalitzat l'enderroc del mercat es procedirà a l’enderroc de els altres edificis annexes, així com paviments 
i altres elements exteriors. 

 
4.4 Punts crítics 
4.4.1 Desconnexió de serveis i anul·lació d’escomeses de les instal·lacions que donen servei a l’edifici: 
electricitat, aigua potable, telefònica, gas... 
4.4.2 Actuació en les façanes  
Els punts més crítics de la fase d'enderroc els trobem en les façanes que son els elements mes pròxims a la via 
pública, per lo que cal posar especial atenció amb  aquesta fase d’obra  per lo que s’optarà per l’actuació des 
d’un braç telescòpic per al desmuntatge manual de les parts altes de la paret. 
En aquesta fase es limitarà el pas de la vorera i els aparcaments contigus i es protegiran els elements del 
mobiliari urbà que ho requereixin. 
4.4.3 Desmuntatge de plataforma i maquinària de coberta 
Per a la retirada de maquinària de coberta i el desmuntatge de l’estructura metàl·lica de suport caldrà 
extremar les mesures de seguretat especialment per protegir del risc de caigudes d’alçada, i es farà necessària 
l’ajuda d’una grua mòbil. 
4.4.4 Altres punts a considerar 
Les instal·lacions preexistents a les façanes si fos necessari deixar-les provisionalment amb el seu recorregut 
actual, es col·locaran postes  per la seva fixació per on van penjades garantint l’estabilitat d’aquest. 
 
4.5 Afectació de l’entorn 
Es preveu afectació en la circulació de vianants en les voreres pròximes  de tot el perímetre de l’obra. 
L’itinerari per a vianants es desviarà per les voreres de l’altre costa on s’estigui treballant. 
Pel que fa a la circulació dels vehicles que intervenen a l’obra, en especial els vehicles pesats encarregats de la 
retirada de runes i residus, es preveu que surtin de l’obra pel l’avinguda Roureda quan s’estigui treballant en el 
nivell superior de l’edifici;  pel carrer Joaquim Mir quan es treballi en el nivell inferior de l’edifici, per la qual 
cosa es tindrà que canviar el sentit actual mentre durin els treballs  
 
És important remarcar també que per a reduir molèsties al veïnat, durant la fase d’enderroc amb màquina es 
regarà periòdicament, a fi de minimitzar l’aixecament de pols.  
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5.- ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
5.1.-Descripció 
Situació:   
Població: Viladecans. 
Promotor: VIMED 
Desconstrucció  total del  l’edifici  del mercat de la Roureda i edificacions annexes  
 
Descripció i característiques: 
Edifici mercat de la Roureda 
Superfície construïda:  2.970,43m2 
Volum aparent aprox. 11.796,60m3 
Fonamentació: sabates aïllades i corregudes de formigó. No es disposa de la planta de fonamentació del nivell 
superior, avinguda Roureda, però s’ha d’entendre que es de la mateixa tipologia que la del nivell inferior  
Estructura: metàl·lica 
Façanes: maó perforat ceràmic 
Coberta:  xapa, amb lucernaris de fibrociment translúcid miniona 
Fusteria exterior: alumini 
Tancaments interiors: ceràmics  
Fusteria interior: fusta 
Revestiments:  

fals sostres 
Alicatats en serveis  

Parets: 
 Ceràmiques  
Paviments: de formigó, terratzo, rajoles ceràmiques i gres  
Instal·lacions: 
 Fontaneria. 
 Electricitat. 
 Enllumenat per fluorescència. 
 Telefonia. 
 
Paviment pati exterior:  
 Paviment exterior zona càrrega i descàrrega: 400 m2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2. Estimació de la quantitat de residus que genera l’obra codificats segons la llista europea de residus. 
 
5.2.1 Identificació dels residus a generar 
DESCRIPCIÓ SEGONS ANNEX II  DE LA ORDEN MAM/304/2002 
 
 
 
A.1.: RCDs NIVELL I:  
No es preveu que es generin RCDs de nivell 1, com ara  terres ni petris  d’excavació.  
A.2.: RCDs NIVELL II. 
Código LER   RCD NATURALESA NO PETREA  
2. MADERA 
17 02 01 MADERA 
3. METALES 
17 04 05 HIERRO Y ACERO 
17 04 07 METALES MEZCLADOS  
17 04 11 CABLES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17 04 10 
4. PAPEL 
20 01 01 PAPEL Y CARTÓN 
5. PLÁSTICO 
17 02 03 PLÁSTICO 
6. VIDRIO 
17 02 02 VIDRIO 
7. YESO 
17 08 02 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A PARTIR DEYESO DISTINTO DE LOS 17 08 01 
Código LER   RCD NATURALESA PETREA 
2. HORMIGÓN 
 17 01 01 HORMIGÓN 
 
3. LADRILLOS, AZULEJOS Y OTROS CERÁMICOS 
17 01 02 LADRILLOS 
17 01 07 MEZCLA DE HORMIGÓN, LADRILLOS Y MATERIALES CERÁMICOS DISTINTOS 
DEL CÓDIGO  17 01 06 
 
4. PIEDRA 
17 09 04 RCDs MEZCLADOS DISTINTOS DE LOS CÓDIGOS 17 09 01, 02 Y  03           
Código LER   RCD POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 
 
2. POTENCIALMENTE PELIGROSOS  
17 06 05 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO 
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5.2.2. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE CADA TIPUS DE RESIDU QUE ES GENERA A L’OBRA 
 
S’utilitzaran  els paràmetres estimatius amb fines estadístics del ‘Plan Nacional de residuos de construcción y 

demolición’. 
 
 
    Tn       S                   Tn  
RCD PRODUÏT PER M2        SUPERFÍCIE            TOTALS DE  
TIPUS DE DEMOLICIÓ      DE   DEMOLICIÓ          ENDERROCADA       RESIDUS 
 
 
EDIFICI superfícies a enderrocar:  
Mercat.......................................................................................................................  2.670,43 m2 
 
 
Edificis annexes amb alineació a carrer Dr. Reig 2x150 m2.......................................     300,00 m2 
 
 

TOTAL EDIFICIS              2.970,43 m2 
 
 
   
Obres de demolició total        1,129t/m2   2.970.43 m2  3.353,62 Tn  
 
                       
                                                                                    total Tn de residus                                 3.353,62 Tn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EDIFICIS

5.2.2. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT EN PES DE CADA TIPUS DE RESIDU 

TN DE RESIDUS 3.353,62 Tn

AVALUACIÓ TEÒRICA DEL PES PER
TIPOLOGIA DE RCD % EN PES

Tn DE CADA
RCD  

RCD NATURALESA NO PÈTRIA

FUSTA 0,04 134,14

METALLS 0,025 83,84

PAPER I CARTRÓ 0,003 10,06

PLÀSTIC 0,015 50,30

VIDRE 0,005 16,77

GUIX 0,002 6,71

TOTAL ESTIMACIÓ (t) 301,83

RCD NATURALESA PÈTRIA

FORMIGÓ 0,12 402,43

MAONS, RAJOLES I ALTRES CERÀMICS 0,54 1.810,95

PEDRA 0,05 167,68

TOTAL ESTIMACIÓ (t) 2.381,07

RCD POTENCIALMENT PERILLOSOS I ALTRES

BROSSA 0,07 234,75

POTENCIALMENT PERILLOSOS I ALTRES

(AMIANT) 0,04 134,14

TOTAL ESTIMACIÓ (t) 368,90

5.2.3 ESTIMACIÓ DEL VOLUM PER TIPOLOGIA DE RESIDUS

TIPUS DE RESIDUS Tn d(t/m3) v (m3)

RCD NATURALESA NO PÈTRIA

FUSTA 134,14 0,6055 221,54

METALLS 83,84 7,78273 10,77

PAPER I CARTRÓ 10,06 0,75 13,41

PLÀSTIC 50,30 1,9955 25,21

VIDRE 16,77 2,6687 6,28

GUIX 6,71 0,8 8,38

RCD NATURALESA PÈTRIA

FORMIGÓ 402,43 2,3 174,97

MAONS, RAJOLES I ALTRES CERÀMICS 1.810,95 1,8 1.006,09

PEDRA 167,68 2,5 67,07

RCD POTENCIALMENT PERILLOSOS I ALTRES

BROSSA 234,75 1 234,75

POTENCIALMENT PERILLOSOS I ALTRES 134,14 1,5 89,43

(AMIANT)
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5.2.3 ESTIMACIÓ DEL VOLUM PER TIPOLOGIA DE RESIDUS 
 
TOTALES 
 

       

TIPUS DE RESIDUS Tn d  (t/m3) V (m3) 
RCD NATURALETZA NO PETREA
FUSTA 134,14 0,61 221,54
METALLS 83,84 7,78 10,77
PAPER CARTRÓ 10,60 0,75 14,13
PLÀSTIC 50,30 2,00 25,21
VIDRE 16,77 2,67 6,28
GUIX 6,71 0,80 8,39

TOTAL 286,32
RCD NATURALETZA PETREA
FORMIGÓ 402,43 2,30 174,97
MAONS, RAJOLES,I ALTRES CERÀMICS 1.810,95 1,80 1.006,08
PEDRA 167,68 2,50 67,07

1.248,12
POTENCIALMENT PERILLOSOS I ALTRES TOTAL
BASURA 1,00 0,00
POTENCIALMENT PERILLOSOS I ALTRES 1,50 0,00

0,00
TOTAL 1.534,44

 
 
 
5.3. MESURES DE SEGREGACIÓ “IN SITU” 
 
Eliminació prèvia d’elements desmuntables i/o perillosos:  
  
 Cobertes de xapa 
 Fusteria exterior 
 Fusteria interior 
 Serralleria 
 Estructura metàl·lica 
 Instal·lacions  vistes i enllumenat 
 Fals sostres 
 
Enderroc integral i recollida de runes “tot barrejat” i posterior  tractament en planta  de reciclatge. 
 
5.4. PREVISIÓ OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ 
No es preveu operacions de reutilització alguna 
 
5.5. PREVISIÓ D’OPERACIONS DE VALORACIÓ “IN SITU”   
No es preveu operació alguna de valoració. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6. DESTÍ 
 

                

MATERIAL SEGONS ANNEX II DE LA 

OREN MAM/304/2002 TRACTAMENT DESTÍ

QUANTITAT TN

A.1.: RCDs NIVELL I

1. TERRES I PETRIS DE L'EXCAVACIÓ
TERRES I PEDRES DIFERENTS DE LES 
ESPECIFICADES EN EL CÓDIG 17 05 03
LLODS DE DREANATGE DIFERENTS DELS 
ESPECIFICATS EN EL CÓDIG 17 05 05
BALAST DE VIES FERREES DIFERENTS DEL 
ESPECIFICAT EN EL CÓDIG 17 05 07
A.2.: RCDs NIVELL II

RCD NATURALETZA NO PETREA
1. ASFALT
MEZCLAS BITUMINOSAS DIFERENTS A 
LES DEL CÓDIG 17 03 01
2. FUSTA

X FUSTA RECICLAT GRNPs 134,14
3. METALLS INCLOSES LES SEVES ALEACIONS
COURE, BRONCE, LLAUTÓ
ALUMINI
PLOM
ZINC

X FERRO I ACER RECICLAT GRNPs 83,84
ESTANY
METALL BARREJATS

X CABLES DIFERENTS DELS ESPECIFICATS 
EN EL CÓDIG 17 04 10 RECICLAT GRNPs
4. PAPER

X PAPER I CARTRÓ RECICLAT GRNPs 10,6
5. PLÀSTICS

X PLÀSTICS RECICLAT GRNPs 50,3
6. VIDRE

X VIDRE RECICLAT GRNPs 16,77
7. GUIX

X
MATERIALS DE CONSTRCCIÓ A PARTIR 
DE GUIX DIFERENTS ALS 17 09 01 RECICLAT GRNPs 6,71

TOTAL NNP 302,36

 

                 

RCD NATURALETZA PETREA

1. SORRA, GRAVA, I ALTRES ARIDS
RESIDUS DE GRAVA I ROQUES 
TRITURADES DIFERENTS ALS 
ESPECIFICATS EN EL CÓDIG 01 04 07
RESIDUS DE SORRA I ARGILA
2. FORMIGÓ

X FORMIGÓ RECICLAT PR RCDs 402,43
3. MAONS, RAJOLES I ALTRES CERÀMICS

MAONS
TEULES I MATERIALS CERÀMICS

X

BARREJA DE FORMIGÓ, MAONS, TEULES 

I MATERIALS CERÀMICS RECICLAT PR RCDs 1.810,95
4. PEDRA

X
RCDs BARREJATS DIFERENTS DELS 
CÓDIGS 17 09 01, 02 I 03 RECICLAT PR RCDs 167,68

TOTAL NP
RCD POTENCIALMENT PERILLOSOS I ALTRES 2.381,06

X 1.  BASSURAS ABOCADOR PRSU
BARREJES BIODEGRADABLES 0
2. POTENCIALMET PERILLOSOS I ALTRES

X MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ QUE 
CONTIENEN AMIANT

DEPOSIT DE 
SEGURETAT GRPs 0

TOTAL PP 0
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5.7. ESTIMACIÓ DEL COST 
Valoració de les despeses  previstes de la gestió del residus  de construcció i demolició. Despesa que formarà 
part del pressupost d’execució material en capítol apart. 
 
Ver document pressupost 
 
 
6. CLASIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
Classificació del contractista i codi CPV del contracte  
 
Grupo C  
Subgrupo 1 Demoliciones  
Categoria 1  
 
CODI del contracte CPV: 45111100-9    Trabajos de demolición 
 
 
7.- TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
El termini d’execució s’inclou dins la totalitat del projecte d’urbanització. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLÀNOLS ARXIU HISTÒRIC 
 

Els plànols adjunts són orientatius, donat que es la informació  de que es disposa d’arxiu. 
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ANNEX 2 
 

XARXES DE COMPANYIES. SERVEIS EXISTENTS 
 

  SA EDISTRIBUCIÓ REDES DIGITALES SLU 

  SA AGBAR 

  SA NEDGIA CATALUNYA SA 

  SA TELEFÒNICA 

  SA  ONO 
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  SA EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SL 
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  SA AGBAR 
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SA NEDGIA CATALUNYA SA 
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  SA TELEFÒNICA 
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  SA  ONO 
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ANNEX 3 

 
MODIFICACIÓ DE SERVEIS AFECTATS 
 

 1. EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SL: DOCUMENTACIÓ AMB PROPOSTA I PRESSUPOST    

 DE LA MODIFICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS. NÚM. SOL·LICITUD 122173. 

 

 2. AGBAR. ESTESA DE NOVA XARXA. DESPLAÇAMENT DE XARXA EXISTENT. DRETS CONNEXIÓ   

 DEL POLÍGON 

 

 3. NEDGIA CATALUNYA SA. ESTESA DE NOVA XARXA. DESPLAÇAMENT DE XARXA EXISTENT. 
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1. EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SL: DOCUMENTACIÓ AMB PROPOSTA I PRESSUPOST  DE LA MODIFICACIÓ DE LES 

INSTAL·LACIONS. NÚM. SOL·LICITUD 122173 
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2. AGBAR. ESTESA DE NOVA XARXA. DESPLAÇAMENT DE XARXA EXISTENT. DRETS CONNEXIÓ DEL POLÍGON 

NÚMERO D’EXPEDIENT EPG19006-1 i EPG19006-2 

        JUSTIFICACIÓ CABAL AIGUA POTABLE DEL POLÍGON 

         PRESSUPOSTOS AGBAR 

SERVEIS AFECTATS 

1. Instal·lació de 47m de canonada de PE Ø100 i connexió a xarxa 

2. Instal·lació de 27m de canonada de PE Ø100, un hidrant i connexions a xarxa. 

CONNEXIÓ I SUBMINISTRAMENT POLÍGON 

1. Canalització de 62m de canonada de PE Ø100, tres boques d’aire i dues vàlvules de seccionament 

2. Canalització de 130m de canonada de PE Ø100, dues boques d’aire, una descàrrega i tres vàlvules de 

seccionament. 
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CÀLCUL AIGUA POTABLE PLAÇA CONSTITUCIÓ 
 
Com que es desconeix la distribució final del futur edifici d’habitatges, es fa una estimació. 
 
Respecte al subministrament d’aigua, en aquest cas, els habitatges seran probablement tipus C o D. 
 (C): només 1 bany. 
(D): bany + lavabo. 
Amb una previsió de nombre d’habitatges de cada tipus es pot calcular el cabal de subministrament i el 
pressupost. 
 
 
 
Nombre d’habitatges   64 
Nombre de plantes   4 
Nombre d’habitatges per planta  16 
Nombre d’escales   2 
Nombre d’habitatges per replà 8 
 
Tipo C  50 hab 80% 
Tipo D  14 hab 20% 
 
 
Els locals comercials dependran de l’ús que tinguin i del nombre de locals. 
 
Planta Baixa    2 
Nombre de locals per planta  8 
Total locals    16 
 
 
 
Es necessitarà una escomesa contra incendis per l’aparcament. 
Nombre de BIE25 2 
 
 
Previsió de cabal subministrament segons estudi AGBAR en funció d’aquestes dades facilitades: 
 
 

QN = 2.25 m3/h 
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 3. NEDGIA CATALUNYA SA. MODIFICACIONS DE XARXA EXISTENT. 

No hi ha cap actuació a realitzar a la xarxa existent, donat que dins l’àmbit està tota la xarxa actualitzada. 

S’adjunta plànol de NEDGIA amb les últimes modificacions ja executades per part de companyia. 
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ANNEX 4 

 
XARXES MUNICIPALS 
 

ENLLUMENAT PÚBLIC. CÀLCULS LUMINOTÈCNICS. 

JARDINERIA I REG . NORMATIVA AMB 
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XARXES MUNICIPALS. ENLLUMENAT PÚBLIC 

 

1.1 NORMES D’APLICACIÓ 

1.2 OBJECTE DEL PROJECTE  

1.3 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ 

1.4 CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA INSTAL·LACIÓ 

1.5 DETALL DE LES PROTECCIONS 

1.6 CÀLCUL DE CONDUCTORS I ELECCIÓ 

1.7 CÀLCULS ELÈCTRICS 

1.8 ESTUDI LUMÍNIC 

 
 

ENLLUMENAT PÚBLIC:  
PROJECTE D’ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ.  
 

1.1  NORMES D’APLICACIÓ 

El present projecte d'instal·lació està basat en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió "REBT " de 2 - 8 – 

842/2002 (BOE 18 - 9 - 2002) i les Instruccions Tècniques Complementàries " (ITC)" . 

 

A més de l'aplicació de la part general del REBT, s’han tingut en compte les següents Instruccions MI BT de 

manera específica: 

ITC-BT-07   Xarxes subterrànies per distribució en baixa tensió. 

ITC-BT-09   Instal·lacions d’enllumenat exterior. 

ITC-BT-18   Instal·lacions de posada a terra. 

ITC-BT-44   Instal·lacions receptores. Receptors d’enllumenat. 

 

No es preveuen condicionaments especials de risc que determinin l’aplicació d’instruccions MI BT particulars. 

 

1.2 OBJECTE DEL PROJECTE. 

L’objecte del present projecte és el de dissenyar una instal·lació elèctrica de baixa tensió per alimentar 

l’enllumenat públic de la nova urbanització amb el màxim equilibri en les càrregues que suporten els diversos 

conductors que integren la instal·lació. 

 

El projecte s’ha redactat intentant subdividir la instal·lació de forma que les possibles pertorbacions originades 

per les avaries que poguessin produir-se en algun punt d’elles afectin a un mínim nombre de parts de la 

instal·lació elèctrica. Aquesta subdivisió té també com a finalitat permetre la localització d’avaries i facilitar el 

control d’aïllament de la instal·lació, cuitant de les funcions de seguretat i protecció. 

 

1.3    CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ. 

Nova instal·lació 

Dins de l'àmbit objecte d'aquest projecte s’instal·laran les instal·lacions relatives a l’enllumenat públic, es 

traslladarà el quadre existent BK, col·locant un nou del qual penjaran les línies existents i les noves línies de 

projecte.  A l’àmbit de projecte es col·locaran lluminàries noves. 
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Quadre BK 

La nova instal·lació necessitarà d’un nou armari elèctric, d’acer inoxidable, model City 15 de la casa ARELSA, 

col·locat sobre una bancada de 30cm d’alçada mínima des del nivell de vorera, amb diferencials rearmables 

tipus DR 25 REG de Arelsa o similar, i es podrà controlar mitjançant telegestió amb el sistema implantat per 

l’Ajuntament de Viladecans, amb caixa de fusibles de la marca Claved.  

Es subministrarà i instal·larà l’equip dataloger SIGEEN, acompanyat d’analitzadors de xarxes elèctriques, els 

quals es connectaran als circuits prèviament acordats, SIGEEN permetrà obtenir en tot moment l’energia 

consumida a les instal·lacions, mitjançant els comptadors i analitzadors vinculats a ell.  

El quadre s'ubicarà a la vorera de l’av. Roureda amb el c. Doctor Reig, el lloc exacte es definirà a obra en funció 

de l’espai i dels serveis afectats que passin per vorera. D’aquest quadre penjaran 6 línies trifàsiques amb punts 

de llum i 2 línies intermitents monofàsiques. 

 

La potència contractada actualment per aquest quadre és de 15kW. 

S’adjunta càlcul de línies noves. 

 

En quant a les línies de cablejat per a subministrar potència als punts de llum, el traçat escollit respon a la 

necessitat de connectar tots els punts de llum a aquesta xarxa, intentant que els recorreguts siguin els mínims 

possibles. 

 

La proposta d'ubicació dels diferents punts de llum i les seves intensitats de Kw es validen amb els estudis 

lumínics que s’adjunten en aquest annex.  

1. Estudi lumínic entorn plaça Constitució de la casa Roure. 

2. Estudi lumínic zona verda de la casa Socelec. 

 

Zona verda 

Es col·locaran columnes i lluminàries tipus Perla de SOCELEC o equivalent, de 4m d'alçada, amb tecnologia 

LED.  L’objectiu d’aquests punts de llum es donar una llum ambiental. 

Al camí per vianants que la travessa es col·locaran balisses model MOTA de la casa ESCOFET o equivalent,  

d’alçada 70cm, de formigó i amb LED’s. 

 

Passatge davant els locals del nou edifici 

Es mantindrà la mateixa tipologia de columna i lluminàries existents a la resta de la plaça, però amb el nou 

model actualitzat, tipus RIVARA de SOCELEC o equivalent, de LED, amb alçada de 5m. 

Passatge Joaquim Mir 

Columnes tipus R4000, de la mateixa tipologia que les existents al carrer, d'alçada 6m, amb dues lluminàries 

tipus Eclisse de ROURE, una col·locada a 5.5m cap a la banda Sant Boi i una altra a 5.00m cap a la banda Gavà, 

de LED.  

 

Carrer Doctor Reig 

Columnes tipus R4000, de la mateixa tipologia que les existents al carrer: 

1. d'alçada 7m, amb dues lluminàries tipus Eclisse de ROURE, una col·locada a 6.5m cap a calçada i una altre a 

5.50m cap a la vorera, de LED.  

2. d'alçada 6m, amb una lluminària tipus Eclisse de ROURE, col·locada a 5.5m orientada cap a la vorera, de LED.  

 

Avinguda Roureda 

Columnes tipus R4000, d'alçada 6m, amb una lluminària tipus Eclisse de ROURE, col·locada a 5.5m orientada 

cap a la vorera, de LED.  

 

1.3.1 Quadre “AW” c. Doctor Reig amb av. Roureda 
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1.3.2 Quadre “BK” c. Doctor Reig amb av. Roureda 

 

1.3.3 Quadre “AV” plaça constitució amb passatge Joaquim Mir 

 

 

1.3.4 Quadre “DL” av. Molí amb c. Pere Sala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les línies quedaran distribuïdes de la següent manera: 

·  L1 – L2 – L3 – L4  línies existents 

 

· · L5: Columnes vorera av. Roureda i columnes davant locals edifici per la banda de la plaça 

 Potència nominal: (4ut x 13) + (4ut x 18.2)   =  124.8 W 

 Potència de càlcul: 124.8 W 

 

· · L6: Columnes c. Doctor Reig i columnes i balisses zona verda 

 Potència nominal:  : (3ut x 13) + (3ut x (13+33)) + (4ut x 73) + (5ut x 30)   =  619 W 

 Potència de càlcul: 619 W 
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Resum de potències: 

A efectes de càlcul de potència instal·lada o de servei, s’incrementa la potència nominal de les làmpades 

segons reglament degut a la potència consumida pels seus equips auxiliars, corrents harmòniques, 

envelliment, pèrdues, etc. 

 TOTAL EN BASE ALS INCREMENTS 

 TOTAL Potència nominal (L5+L6) =  593.8 W 

 TOTAL Potència que es desinstal·la =   (5ut x 50) + (1ut x 150) + (4 x 70) = 680 W 

 Implica que no s’augmentarà la Potència instal·lada actualment i que per tant tampoc es superarà la 

Potència màxima admissible. 

 

El quadre de distribució contindrà els elements de comandament i protecció per a cadascuna de les línies que 

s’afegeixen. 

 

Els interruptors de comandament i protecció tindran una placa indicadora amb indicació precisa dels receptors 

que governen. 

Sobre el quadre general de distribució es col·locaran etiquetes o grafismes que indiquin nom complert, adreça 

i telèfon de l’instal·lador que va efectuar la instal·lació, així com la data en què es va realitzar. 

 

Totes les línies d’alimentació es protegiran individualment mitjançant dispositius de tall omnipolar contra 

curtcircuits i sobrecàrregues. 

 

És obligatòria la protecció individual de les línies mitjançant diferencials de sensibilitat definida d’acord a la 

resistència a terra (màxim 30 Ohms 300mA) i rearme automàtic. 

 

El sistema instal·lat d’accionament de l’enllumenat és amb rellotge astronòmic tipus Secelux, per tant 

s’instal·larà a més interruptor manual. 

 

El quadre elèctric serà amb grau de protecció IP-55/IK 10, la porta d’accés estarà ubicada a una alçada entre 2 i 

0,3m i els elements de mesura estaran en mòdul independent dels de protecció. 

Les parts metàl·liques del quadre estaran connectades a terra. 

 

El subministrament serà trifàsic (tres fases i neutre) a 400/230 V de tensió, i 50Hz de freqüència. 

La resistència de terra de la protecció prevista és 10 Ohms. 

1.4 - CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA INSTAL·LACIÓ 

Les xarxes d’alimentació per punts de llum amb làmpades estaran previstes per transportar la càrrega deguda 

als propis receptors, als seus elements associats i a les seves corrents harmòniques. La càrrega mínima 

prevista en volampers serà 1,8 vegades la potència en watts de les làmpades que alimenten. El factor de 

potència de cada punt de llum haurà de corregir-se fins un valor més gran o igual a 0,90. Tot això ha quedat 

reflectit a l’esquema elèctric unifilar, així com a la taula de càlcul annexa. 

 

La màxima caiguda de tensió entre l’origen de la instal·lació i qualsevol altre punt serà menor o igual que 3%.  

Les canalitzacions elèctriques per la instal·lació estaran compostes per conductors de coure del tipus 0,6/1kV 

amb aïllament de RV0,6/1kV segons norma UNE 21123 (ITC-BT-07) i aniran entubats segons ITC-BT-21 i 

formigonats a rasa.  

El conductor neutre de cada circuït que parteix del quadre, no podrà ser utilitzat per a cap altre circuït. 

 

S’instal·laran els sistemes i materials normals de les xarxes de distribució subterrània.  

 

Els conductors s’instal·laran a una profunditat mínima de 0,4m i el tub tindrà un diàmetre interior de com a 

mínim 90mm. 

 

La cinta de senyalització anirà a una distancia del nivell de terra igual o superior a 0,10m i a 0,25m per sobre 

del tub. 

 

En els encreuaments la canalització sempre anirà entubada i formigonada i com a mínim es deixarà un tub de 

reserva. 

La secció dels conductors, tan fases com neutre, tindran una secció no inferior a 6 mm2. Per a conductors de 

fase superiors a 6mm el neutre serà segons Taula ITC-BT-07. 

 

En cas que hi hagi alguna columna, aquestes seran de material resistent a les accions de la intempèrie o 

estaran degudament protegides contra elles segons normativa (els d'acer RD2642/85, RD401/89 i OM de 

16/5/89).  Es pintaran amb pintura anticorrosiva fins una alçada d’un metre. Els suports, ancoratges i 

cimentacions, es dimensionaran de forma que resisteixin les sol·licitacions mecàniques amb un coeficient de 

seguretat no inferior a 2,5 particularment tenint en compte l’acció del vent. No haurà de permetre l’entrada 

de la pluja ni l’acumulació d’aigua de condensació. 
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Les armadures hauran de ser resistents a les accions de la intempèrie i quedaran degudament encastades al 

terra, de forma que ofereixin les condicions de seguretat necessàries. 

 

Les columnes hauran de posseir una obertura d'accés per la manipulació dels seus elements de protecció i 

maniobra al menys a 0,30m del terra, dotada d’una porta o obertura amb graus de protecció IP44 / IK 10 

contra les projeccions d’aigua, que només es pugui obrir mitjançant la utilització d’estris especials. 

 

Per la instal·lació elèctrica en l'interior de suports o columna s’utilitzaran conductors de coure de secció no 

inferior a 2,5mm2 i de tensió 0,6/1kV i no existiran empalmaments a l’interior dels suports. 

En els punts d’entrada a la columna, els conductors tindran una protecció suplementària de material aïllant. 

Les connexions als terminals estaran fetes de forma que no existeixin sobre els conductors efectes d’esforç de 

tracció. 

 

Les llumeneres compliran les característiques per a projectors d’exterior en compliment de la UNE-EN 60598-

2-3 i a la UNE-EN60598-2-5. 

 

Cada lluminària estarà dotada de dispositius de protecció contra curtcircuits, s’adoptaran les mesures 

necessàries per la compensació del factor de potència 0,9, quan el sistema d’enllumenat que s’utilitzi ho 

requereixi.  

 

Els conductors i elements elèctrics que es trobin exposats a una elevada temperatura estaran aïllats amb 

materials que no puguin ser danyats per ella.  

 

En cas que hi hagués alguna columna, aquestes i els recolzaments accessibles que suporten les lluminàries, 

estarien unides a terra en el cas que fossin metàl·lics. 

 

Les parts metàl·liques dels quioscos, marquesines, cabines telefòniques, panells d’anuncis i altres elements de 

mobiliari urbà que estiguin a una distància inferior a 2m de les parts metàl·liques de la instal·lació 

d’enllumenat exterior i que siguin susceptibles de ser tocades simultàniament, hauran d’estar posades a terra.  

 

Es connectaran a terra els armaris metàl·lics amb elements elèctrics, les columnes metàl·liques de les 

lluminàries i en general totes les parts metàl·liques no actives, segons s’especifica als apartats DETALL DE LES 

PROTECCIONS I POSADA A TERRA d’aquesta memòria. 

1.5. DETALL DE LES PROTECCIONS. 

CONTRA SOBREINTENSITATS: Tots els circuits principals, així com les seves derivacions, estaran protegides 

contra sobreintensitats perjudicials per als conductors, amb elements fusibles o automàtics d’adequat poder 

de ruptura, que assegurin una bona selectivitat de circuits tal com s’indica a l’esquema elèctric adjunt. 

 

La intensitat màxima de l´I.C.P., serà en funció de la potència contractada, a decidir per l’Ajuntament. 

La intensitat màxima de l´I.G.A. és de 10 A i estarà graduat per a treballar a 10 A. 

 

Les característiques dels interruptors automàtics de cada circuit de la instal·lació seran les que s’indiquen en 

l’esquema adjunt. 

 

En els punts de connexió  de les xarxes d’enllumenat públic amb les de distribució pública s’instal·laran 

dispositius de protecció assenyalats en la ITC corresponent. 

 

CONTRA CONTACTES INDIRECTES: Es disposaran relés diferencials amb sensibilitat de 300 mA per als circuits 

d’enllumenat. En el cas d’instal·lar diferencials en sèrie, aquests seran de característiques selectives. 

 

Les parts metàl·liques no actives de la instal·lació elèctrica, així com totes les canonades i estructures 

metàl·liques es connectaran equipotencialment a una terra que satisfaci la ITC corresponent. 

 

CONTRA CONTACTES DIRECTES: Les parts actives de la instal·lació es disposaran a una distància tal del lloc de 

trànsit o estada de les persones de manera que sigui impossible un contacte fortuït amb les mans o altres 

òrgans corporals, ni dels objectes conductors que es manipulen, disposant-se si és necessari, obstacles que 

impedeixin el contacte accidental. 

 

POSADA A TERRA: Es disposaran piquetes de ferro galvanitzat de 2 m de longitud 

cadascuna, enterrades en el terreny en posició vertical i separades un mínim de 3 m. 

 

S’instal·larà com a mínim un elèctrode de posada a terra cada 5 suports de llumeneres, i sempre en el primer i 

en el darrer suport de cada línia. 

 

La màxima resistència de posada a terra serà tal que les tensions de contacte siguin inferiors o iguals a 24V, en 

les parts metàl·liques accessibles de la instal·lació. 
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Es disposaran els dispersors, a terra, necessaris i es condicionarà el terreny per a aconseguir una impedància 

de terra a qualsevol punt de la instal·lació sensiblement menor a la calculada en l’aplicació de la següent 

fórmula: 

 

                                                         U 

                                           Z  =    --------- 

                                                         I 

 

 

Essent: 

 

Z = Impedància en Ohms màxima admissible 

U = Tensió de contacte normalment segura per a les persones 

       24 V en locals o emplaçaments conductors 

I = Intensitat màxima que obre el circuit dels elements de protecció expressada en Ampers 

  

     24    

                                           Z = ---------- = 48 Ohms 

                                                   0.5 

 

Les parts superiors de les piquetes que formen els dispersors a terra, seran accessibles per a poder mullar-les, i 

inspeccionar periòdicament el seu bon estat i continuïtat. 

 

La resistència de terra tindrà un valor màxim de 37 Ohms, segons especificacions de la companyia 

subministradora, per tant s’instal·laran piquetes amb el que estimem que el valor aconseguit serà de 10 Ohms 

. 

 

Per a efectuar la mesura de resistència de terra periòdicament, s’ha d’instal·lar una caixa de connexió, o "Punt 

de posada a terra" de manera que sigui accessible, i permeti obrir el circuit en el punt d’unió entre la línia que 

ve de terra, i la distribució interior del mateix (al qual estan units tots els receptors amb parts metàl·liques). 

La posada a terra dels suports es farà per connexió a una xarxa comuna per a totes les línies que surten del  

mateix quadre de protecció, mesura i control. 

 

Els conductors que uneixen els elèctrodes hauran de ser: 

 

Aïllats amb cables de tensió nominal 450/750V, de color verd-i-groc de coure de secció igual o superior a 

16mm2 per a xarxes subterrànies, i de igual secció que els conductors de fase per a les xarxes posades per 

l’interior de les canalitzacions dels cables d’alimentació. 

 

El conductor de protecció que uneix cada suport amb l’elèctrode o amb la xarxa de terra, serà de cable 

unipolar aïllat 450/750V de color verd-i-groc i de secció igual o superior a 16mm2 de coure. 

 

Les llumeneres hauran d’estar connectades al punt de posada a terra del suport, amb cable unipolar aïllat de 

450/750V de color verd-groc i secció mínima 2,5mm2 en coure. 

Totes les connexions dels circuïts de terra, es realitzaran mitjançant terminals, grapes, soldadura o elements 

apropiats per a bon contacte permanent i protegit contra la corrosió. 

 

 

1.6 CÀLCUL DE CONDUCTORS I ELECCIÓ 

Per al càlcul s’aplica el vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions tècniques 

complementàries. Les fórmules utilitzades són: 

 

CAIGUDA DE TENSIÓ MÀXIMA ADMISSIBLE  

                                                      V  

                           e  max. = U  x  ------ =  

                                                    100 

 

INTENSITAT DE LA LÍNIA 

                                            P 

                         I = -------------------- = 

                               31/2 x V  x cos fi 

 

 

SECCIÓ DEL CONDUCTOR ATENENT A LA CAIGUDA DE TENSIÓ 

                                              P 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA 2a MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM EN L’ÀMBIT DE LA PLAÇA CONSTITUCIÓ DINS EL PAU NRO. 2 I EN L’ÀMBIT DEL CARRER DOCTOR REIG -ENTRE EL C. PERE SALA I L’AV. ROUREDA- DE VILADECANS 
                Viladecans                  juliol 2020 

 

                         A = L  x ------------ 

                                       C x e x V 

 

DENSITAT DE CORRENT 

                                     I 

                         Dc = ----- = 

                                         A 

 

RESISTÈNCIA DE LA LÍNIA 

                                     L 

                         R = -------  x  C = 

                                    A     

 

CAIGUDA DE TENSIÓ PARCIAL 

                                               P 

                         e = L  x  ------------- =        

                                        C x A x V 

  

Essent: 

U   = Caiguda de tensió percentual 

e    = Caiguda de tensió en volts 

V   = Tensió en volts 

P   =  Potència en watts 

I    =  Intensitat en ampers 

A   =  Secció en mm²   

C   =  Conductivitat ( Cu = 56 , Al = 35  Ohms ) 

R   =  Resistència en Ohms 

 L   =  Longitud en metres 

Dc =  Densitat en A/mm2   

 

 

 

 

 

 

1.7 CÀLCULS ELÈCTRICS 

 
Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cosj = amp (A) 
e = 1.732 x I[(L x Cosj / k x S x n) + (Xu x L x Senj / 1000 x n)] = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cosj = amp (A) 
e = 2 x I[(L x Cosj / k x S x n) + (Xu x L x Senj / 1000 x n)] = voltios (V) 

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos j = Coseno de fi. Factor de potencia. 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mW/m. 

 
Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/r 
r = r20[1+a (T-20)]  
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  
 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
r = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
r20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  
 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
a = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  
 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  
 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  
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Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib £ In £ Iz  
I2 £ 1,45 Iz 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad de 
regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In como 
máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas Resistencia Tierra 
 
Placa enterrada 
 
 Rt = 0,8 · r / P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 
 Rt = r / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente  
 
 Rt = 2 · r / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos  
 
 Rt = 1 / (Lc/2r + Lp/r + P/0,8r)  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  
 
Alumbrado Público L6 

 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  
C.d.t. máx.(%): 3  
Cos j : 1  
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  
 - XLPE, EPR: 20 
 - PVC: 20 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(mW/m) Canal./Design./Polar. I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 1,01   4x6 57/1 90 

2 2 3 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,91   4x6 57/1 90 

3 3 4 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,82   4x6 57/1 90 

4 4 5 11 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,73   4x6 57/1 90 

5 5 6 2 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,64   4x6 57/1 90 

6 6 7 11 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,55   4x6 57/1 90 

7 7 8 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,46   4x6 57/1 90 

8 8 9 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,27   4x6 57/1 90 

9 9 10 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,18   4x6 57/1 90 

10 10 11 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,09   4x6 57/1 90 

11 8 12 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,19   4x6 57/1 90 

12 12 13 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,14   4x6 57/1 90 

13 13 14 23 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,09   4x6 57/1 90 

14 14 15 23 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,05   4x6 57/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) Tensión 
Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo 

1 0 400 0 (696,6 W) 
2 -0,083 399,917 0,021 (-63 W) 
3 -0,102 399,898 0,025 (-63 W) 
4 -0,157 399,843 0,039 (-63 W) 
5 -0,199 399,801 0,05 (-63 W) 
6 -0,205 399,795 0,051 (-63 W) 
7 -0,236 399,764 0,059 (-63 W) 
8 -0,246 399,754 0,061 (0 W) 
9 -0,256 399,744 0,064 (-63 W) 
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10 -0,26 399,74 0,065 (-63 W) 
11 -0,266 399,734 0,067 (-63 W) 
12 -0,259 399,741 0,065 (-32,4 W) 
13 -0,275 399,725 0,069 (-32,4 W) 
14 -0,286 399,714 0,071 (-32,4 W) 
15 -0,291 399,709 0,073* (-32,4 W) 

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 = 0.07 % 
  1-2-3-4-5-6-7-8-12-13-14-15 = 0.07 % 
 
 
Alumbrado público L5 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  
C.d.t. máx.(%): 3  
Cos j : 1  
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  
 - XLPE, EPR: 20 
 - PVC: 20 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(mW/m) Canal./Design./Polar. I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 1,28   4x6 57/1 90 

2 2 3 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,36   4x6 57/1 90 

3 3 4 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,27   4x6 57/1 90 

4 4 5 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,18   4x6 57/1 90 

5 5 6 18 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,09   4x6 57/1 90 

6 2 7 46 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,91   4x6 57/1 90 

7 7 8 18 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,87   4x6 57/1 90 

8 8 9 17 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,82   4x6 57/1 90 

9 9 10 17 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,77   4x6 57/1 90 

10 10 11 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,73   4x6 57/1 90 

11 11 12 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,36   4x6 57/1 90 

12 12 13 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 0,27   4x6 57/1 90 

Unp. 

13 13 14 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,18   4x6 57/1 90 

14 14 15 3 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,09   4x6 57/1 90 

15 11 16 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,36   4x6 57/1 90 

16 16 17 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,27   4x6 57/1 90 

17 17 18 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,18   4x6 57/1 90 

18 18 19 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 
Unp. 0,09   4x6 57/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) Tensión 
Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo 

1 0 400 0 (885,6 W) 
2 -0,046 399,954 0,012 (0 W) 
3 -0,072 399,928 0,018 (-63 W) 
4 -0,093 399,907 0,023 (-63 W) 
5 -0,108 399,892 0,027 (-63 W) 
6 -0,116 399,884 0,029 (-63 W) 
7 -0,263 399,737 0,066 (-32,4 W) 
8 -0,343 399,656 0,086 (-32,4 W) 
9 -0,415 399,585 0,104 (-32,4 W) 

10 -0,483 399,517 0,121 (-32,4 W) 
11 -0,532 399,468 0,133 (0 W) 
12 -0,545 399,455 0,136 (-63 W) 
13 -0,551 399,449 0,138 (-63 W) 
14 -0,563 399,437 0,141 (-63 W) 
15 -0,564 399,436 0,141 (-63 W) 
16 -0,547 399,453 0,137 (-63 W) 
17 -0,554 399,446 0,139 (-63 W) 
18 -0,567 399,433 0,142 (-63 W) 
19 -0,569 399,431 0,142* (-63 W) 

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4-5-6 = 0.03 % 
  1-2-7-8-9-10-11-12-13-14-15 = 0.14 % 
  1-2-7-8-9-10-11-16-17-18-19 = 0.14 % 
 
 
 

 

1.8 ESTUDI LUMÍNIC  

1. Estudi lumínic entorn plaça Constitució realitzat per la casa Roure. 

C. Doctor Reig, vorera banda mar av. Roureda i  passatge Joaquim Mir. 
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2. Estudi lumínic zona verda de la casa Socelec. 

Passeig davant els edificis i zona verda  
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XARXES MUNICIPALS. JARDINERIA I REG 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY I L’EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE REG ALS MUNICIPIS DE 

L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 
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ANNEX 5 

 
PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
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                                                                                               5.  ANNEX PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

5.1  INTRODUCCIÓ  

5.2 OBJECTE 

5.3 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

5.4 DISPOSICIONS GENERALS 

5.5 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

5.6 UNITATS MÉS SIGNIFICATIVES PER AL CONTROL DE QUALITAT 

5.7 CRITERIS GENERALS. LLIBRE DE CONTROL DE QUALITAT 

5.8 IMPORT DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
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5.1 INTRODUCCIÓ  
El present document planteja una proposta de pla de control de qualitat per al projecte constructiu del 
Projecte d’Urbanització de la 2a Modificació Puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit de la Plaça 
Constitució dins el PAU nro. 2 i en l’àmbit del carrer Doctor Reig -entre el c. Pere Sala i l’av. Roureda- de 
Viladecans. Per tal d’assegurar les exigències bàsiques dels materials i de l’execució ‘’in situ’ dels diferents 
elements que composen el projecte.  
Aquest s’ha realitzat amb l’objectiu de definir el màxim número d’assajos a realitzar. El número d’assajos 
serà, com a mínim, igual al mínim dels estipulats en el Decret 77/1984 desenvolupat pel Plec de 21 de 
març de 1984 del Departament de Política territorial i Obres públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
5.2 OBJECTE 
Aquest Pla de Control de Qualitat té per objecte explicar els assaigs a realitzar per les diferents unitats 
d’obra i materials utilitzats en les obres. No s’adjuntarà una descripció especifica i valorada de les diferents 
unitats degut a que això ho farà el contractista, tal i com s’especifica al contracte. 
 
 
 
5.3 ÀMBIT D’APLICACIÓ 
El present control de qualitat s’aplicarà per a la construcció del Projecte d’Urbanització de la 2a Modificació 
Puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit de la Plaça Constitució dins el PAU nro. 2 i en l’àmbit del carrer 
Doctor Reig -entre el c. Pere Sala i l’av. Roureda- de Viladecans. 
 
 
 
5.4 DISPOSICIONS GENERALS 
Els documents bàsics del CTE estableixen, si convé, els aspectes del projecte que han de ser objecte de control 
per a la aplicació dels procediments necessaris per al compliment de les exigències bàsiques. Durant el procés 
d’execució, la direcció facultativa, segons les seves competències, realitzarà els següents controls: 

- Control de recepció a obra dels productes, equips i sistemes subministrats 
- Control d’execució d’obra 
- Control de l’obra acabada 

 
 
Control de recepció de productes 
El control de recepció dels productes té per objectiu comprovar que les característiques tècniques dels 
productes, equips i sistemes subministrats satisfan els mínims exigits en el projecte. Aquest control es 
composarà per: 

- Control de la documentació dels subministres 
- Control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions d’idoneïtat 
- Control mitjançant assajos 

 
 
Control d’execució a obra 
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà en visites regulars l’execució de cada unitat 
d’obra verificant el seu replanteig, els materials utilitzats, la correcta execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions. 
 

 
Control de l’obra acabada 
Un cop finalitzada l’obra, ja sigui en la totalitat del conjunt o bé per parts, han de realitzar-se les 
comprovacions i postes en marxa previstes en projecte o encarregades per la direcció facultativa, així com les 
exigides per la legislació vigent. 
 
 
 
 
5.5  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
A la memòria del projecte es detallen els processos d’obra previstos. Tot i així es detallen les unitats 
constructives que composen les obres: 
TREBALLS PREVIS 
ENDERROCS I DEMOLICIONS 
MURS DE CONTENCIÓ 
MOVIMENTS DE TERRES 
PAVIMENTS, VORADES I RIGOLES 
PAVIMENTS ASFÀLTICS 
INSTAL·LACIONS 
    XARXA DE CLAVEGUERAM – AIGÜES RESIDUALS 
    XARXA DE CLAVEGUERAM – AIGÜES PLUVIALS 
    ENLLUMENAT PÚBLIC 
    REG 
    AIGUA POTABLE 
    GAS NATURAL 
    ELECTRICITAT 
    TELEFONIA 
    TELECOMUNICACIONS 
SERVEIS AFECTATS 
JARDINERIA 
MOBILIARI URBÀ 
SENYALITZACIÓ 
 
 
 
5.6 UNITATS MÉS SIGNIFICATIVES PER AL CONTROL DE QUALITAT 
Pel que fa a les unitats d’obra de més importància per al control de qualitat, són tots aquells tribals necessaris 
per a dur a terme l’execució de l’obra. En el projecte que ens ocupa, es detallen les següents, entre d’altres: 

- Compactació d’esplanades i bases 
o Assaig de piconatge del sòl 

- Paviments 
o Determinació de les característiques de qualsevol de  les diferents peces de paviment que 

conformen el projecte 
o Determinació in situ de la resistència al lliscament de tots els paviments, polits i no polits. 
o Determinació de l’efecte de l’aigua sobre l’adhesivitat d’una mescla bituminosa 
o Extracció, tall i determinació del gruix d’una proveta testimoni de mescla bituminosa 
o Assaig de càrrega in situ, segons la norma NLT 357. 

- Formigons no estructurals 
o Mesura de la consistència del formigó fresc 
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o Anàlisis granulomètric dels residus 
- Instal·lacions 
- Clavegueram residuals i pluvials: es realitzarà un pas de càmera amb entrega de cd i informe a la 

Direcció Facultativa abans de la finalització de l’obra, a ser possible abans d’asfaltar,  per tal de 
comprovar que les connexions s’han realitzat adequadament, i que els pendents i el funcionament 
general de la xarxa  són els correctes. 

- Xarxa de reg: un cop estigui estesa la xarxa de reg s’hauran de realitzar les proves d’estanqueïtat i 
pressió del conjunt de la xarxa. 

- Telecomunicacions: s’haurà de preveure el mandrilat dels tubs.  
 
 
 
5.7 CRITERIS GENERALS. LLIBRE DE CONTROL DE QUALITAT 
La direcció d’obra confeccionarà durant el transcurs de l’obra el llibre de control de qualitat que contindrà la 
següent documentació: 

- Els resultats dels assajos, probes i anàlisis realitzats. 
- La certificació dels laboratoris en les que s’indiquin el tipus i nombre dels assajos, probes i anàlisis 

realitzats. 
- La documentació relativa a certificats d’origen, garantia, marques o segells de qualitat, 

homologacions, etc. 
- Els albarans dels materials rebuts en obra. 
- Es reflectiran i justificaran les mesures correctores que la DO adopti, quan els materials o resultats 

dels assajos, probes i anàlisis no siguin conformes amb lo especificat al projecte executiu. 
- Les modificacions en quant a qualitats de materials o especificacions del projecte executiu. 
- Les modificacions del programa de control de qualitat, així com la justificació de les mesures 

correctores. 
Tot això justificarà la normativa d’obligat compliment i les prescripcions particulars del projecte i aquelles que 
hagi introduït la direcció d’obra, referida tant als materials, com a les unitats d’obra i instal·lacions. 
 
 
 
5.8 IMPORT DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
L’import total màxim previst per als treballs de Control de Qualitat del present projecte puja un total de deu 
mil dos-cents noranta-vuit euros amb vuitanta cèntims (10.298,80€) sense IVA, tal i com es desglossa a 
continuació. 
 
Àmbit Plaça Constitució.......................................................................................... 7.359,45 € 
Àmbit Carrer Doctor Reig ....................................................................................... 1.295,00 € 
 
................................................................................................................................. 8.654,45 € 
Afegint a l’import anterior els percentatges corresponents a: 
 
13 % per Despeses Generals .................................................................................. 1.125,08 € 
6 % per Benefici Industrial ........................................................................................ 519,27 € 
 

Subtotal.............. 10.298,80 € 
 
21 % IVA ................................................................................................................. 2.162,75 € 
 

TOTAL  (IVA INCLÒS) ................... 12.461,54 € 
 
 
 
 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA 2a MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM EN L’ÀMBIT DE LA PLAÇA CONSTITUCIÓ DINS EL PAU NRO. 2 I EN L’ÀMBIT DEL CARRER DOCTOR REIG -ENTRE EL C. PERE SALA I L’AV. ROUREDA- DE VILADECANS 
                Viladecans                  juliol 2020 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 6 

REGULACIÓ D’ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

 

Decret 89/2010, pel que s'aprova el programa de gestió de residus de la Construcció de Catalunya i es regula la 
producció i gestió de residus de construcció i enderrocs. (DOGC 6/7/2010).  
 
No és consideraran residus destinats a l'abandonament les terres o materials procedents de l'excavació que 
hagin de ser reutilitzats com a rebliment per la mateixa o una altra obra.  
 
En cas que aquestes terres s'hagin de dur a una instal·lació de reciclatge o a un abocador controlat, el 
productor (propietari dels terrenys) i el posseïdor (empresa adjudicatària) es faran càrrec d'abonar els costos 
que s'originin en la gestió dels residus. En aquest cas el responsable és l'empresa adjudicatària de les obres, i 
en el preus projectats està inclosa aquesta despesa.  
 
El volum previst dels residus d'aquesta obra és l'enderroc de paviment existent, així com per la formació de 
rases pels diferents serveis, tot ve detallat al plànol d’enderrocs núm. EA06.1 i EA06.2. La quantitat de runa i 
terres a transportar ve definida en les partides corresponents del capítol de moviment de terres, en l'apartat 
d'amidaments i pressupost. 
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Delimitació Modificació Puntual del Pla General
Metropolità a l'àmbit de la plaça Constitució de 
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Delimitació Polígon 2.
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General Metropolità a l'àmbit de la plaça Constitució
de Viladecans en el Polígon d'Actuació 2.
Superfície Polígon 2: 4.457 m²
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6b

7b

Àmbit clau 6b
Sistema d'espai lliure.
Parcs i jardins urbans.

Àmbit clau 7b
Sistema d'equipaments comunitaris.

13b

Àmbit clau 13b
Subzona II, semiintensiva

13b

18
Àmbit clau 18
Edifici d'habitatges subjecte a ordenació
volumètrica específica.

Àmbit Polígon 2 Modificació Puntual del Pla
General Metropolità a l'àmbit de la plaça
Constitució de Viladecans. (Exp. 2008/034054)
Superfície: 4.457 m²

Edificació

Buit, pati d'illa

5
Àmbit clau 5
Sistema viari bàsic.
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Àmbit Polígon 2

Clau 18hp
ZONA SUBJECTA A VOLUMETRIA ESPECÍFICA
Superfície sòl: 1.341,00 m2

18hp
1.341 m2

Superfície: 4.457 m2

Clau 6b
PARCS I JARDINS URBANS
Superfície sòl: 2.238,00 m2

Clau 5
XARXA VIÀRIA
Superfície sòl: 878,00 m2

Clau urbanística

Superfície sòl

Àmbit c. Doctor Reig
Superfície: 1.050 m2

N



Àmbit Modificació Puntual del Pla General
Metropolità a l'àmbit de la plaça Constitució de 
Viladecans. (A.D. 12/01/2009)
Superfície: 12.178 m²

Àmbit de la Segona Modificació Puntual del Pla
General Metropolità a l'àmbit de la plaça Constitució
de Viladecans en el Polígon d'Actuació 2.
Superfície Polígon 2: 4.457 m²

Àmbit c. Doctor Reig
Superfície: 1.050 m²
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1. PLAÇA CONSTITUCIÓ

2. PASSATGE JOAQUIM MIR

4. PASSATGE JOAQUIM MIR

5. C/ DR REIG - AV. ROUREDA

6. C/ DR REIG - AV. ROUREDA

7. C/ DR. REIG

8. PLAÇA CONSTITUCIÓ

3. PASSATGE JOAQUIM MIR

1

5
32

4

7

6

9. C/ DR. REIG 13. PLAÇA CONSTITUCIÓ

10. PLAÇA CONSTITUCIÓ - C/ DR REIG 14. PLAÇA CONSTITUCIÓ - MERCAT

11. AVINGUDA ROUREDA 15. AVINGUDA ROUREDA

12. PLAÇA CONSTITUCIÓ

9

10

11

12

13
14

15
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DEMOLICIÓ DE PAVIMENT D'AGLOMERAT

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT I BASE DE FORMIGÓ

2913,86 m2

30,98 m2

81,78 m2

1265,44 m2

135,02 m2

RETIRADA PAPERERA 

DEMOLICIÓ REGISTRE/ARQUETA

RETIRADA ARMARI ENLLUMENAT PÚBLIC

RETIRADA COLUMNA CELL

RETIRADA PILONES

RETIRADA COLUMNA PRIM ENLLUMENAT

RETIRADA BANCS

 3 ut.

17 ut.

 2 ut.

 1 ut.

 9 ut.

 1 ut.

 3 ut.

DEMOLICIÓ ARQUETA 80X80  6 ut.

DEMOLICIÓ DE PERIMETRES PARTERRE

DEMOLICIÓ ENCINTAT

DEMOLICIÓ VORADA (TIPUS T2)

53,54 ml.

12,52 ml.

85,42 ml.

RETIRADA DE SENYAL  2 ut.

DESBROÇADA DE PARTERRE

FRESAT DE PAVIMENT D'AGLOMERAT

DEMOLICIÓ EDIFICI

DEMOLICIÓ ESCALES 14,41 m2

ARBRES A TALAR 3 ut. UP

RETIRADA BARANA 49,15 ml.

ENDERROCS I DEMOLICIONS.
ÀMBIT PLAÇA CONSTITUCIÓ
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DEMOLICIÓ DE PAVIMENT D'AGLOMERAT

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT I BASE DE FORMIGÓ

354,83 m2

505,73 m2

153,30 m2

DEMOLICIÓ REGISTRE/ARQUETA 16 ut.

ARBRES A TRANSPLANTAR 3 ut. YUCCA

DEMOLICIÓ ENCINTAT

DEMOLICIÓ VORADA (TIPUS T2)

8,63 ml.

103,40 ml. RETIRADA DE SENYAL  4 ut.

RETIRADA PARTERRE PEDRES 

RETIRADA XAPA METÀL·LICA 

11,88 m2.

12,20 ml.

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ

(ESCOCELL CIRCULAR)
DEMOLICIÓ GUAL GRANÍTIC

DEMOLICIÓ GUAL DE FORMIGÓ

18,25 ml.

4,86 ml.

DEMOLICIÓ RIGOLA 91,53 ml.

DESPLAÇAMENT MAQUINA ZONA BLAVA  1 ut.

ENDERROCS I DEMOLICIONS.
ÀMBIT CARRER DOCTOR REIG
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Anabel Camacho | Arquitecte
José Luís Montero | Arquitecte Tècnic
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BK_C. Doctor Reig amb Av. Roureda.

AV_Plaça Constitució amb passatge
Joaquim Mir.

DL_Av. Molí amb c. Pere Sala

EM_C. Pablo Gargallo
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Anabel Camacho | Arquitecte
José Luís Montero | Arquitecte Tècnic
Ivan Arias | Arquitecte Tècnic
Óscar Orenes | Estudiant d'Arquitectura
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CONSTITUCIÓ DINS EL POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA NRO. 2 I EN L'ÀMBIT DEL CARRER DOCTOR REIG
-ENTRE EL C. PERE SALA I L'AV. ROUREDA-

Anabel Camacho | Arquitecte
José Luís Montero | Arquitecte Tècnic
Ivan Arias | Arquitecte Tècnic
Óscar Orenes | Estudiant d'Arquitectura
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-ENTRE EL C. PERE SALA I L'AV. ROUREDA-

Anabel Camacho | Arquitecte
José Luís Montero | Arquitecte Tècnic
Ivan Arias | Arquitecte Tècnic
Óscar Orenes | Estudiant d'Arquitectura
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José Luís Montero | Arquitecte Tècnic
Ivan Arias | Arquitecte Tècnic
Óscar Orenes | Estudiant d'Arquitectura
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Óscar Orenes | Estudiant d'Arquitectura
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Planta - seccions transversals i longitudinals
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CODIGO
APB03

DESCRIPCIÓN
Aparca-bicicletas tipo BCN de tubo de acero
Inox, de Ø50 mm., de 95x75x95h., ref. APB03

MATERIAL
Tubo acero inoxidable AISI-304 de Ø50 mm.

ACABADO
Inoxidable pulido.

PILONA MODEL BARCELONA (E: 1/10) PAPERERA BARCELONA (E: 1/20)APARCABICIS MODEL BARCELONA INOX (E: 1/20) JARDINERA TERRA SCREEN (E: 1/20)
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MODEL PAUSE
CASA BREINCO

BANC PAUSE 262,5cm SENSE
RESPATLLER AMB RECOLZA
BRAÇOS

BANC PAUSE 262,5cm AMB
RESPATLLER

BANC PAUSE 175cm AMB
RESPATLLER

BANC NEOROMÁNTICO LIVIANO 60cm
AMB RESPATLLER I RECOLZA BRAÇOS
CASA SANTA&COLE



bloc de formigó
de 10cm d'amplada
connectat a la grada
i massissat amb formigó

xapa d'acer galvanitzat
fixada sobre rastrells
a la grada i al
mur de bloc

tub de
drenatge
Ø110mmmembrana

geotèxtil

terra
vegetal
abonada
amb polímers

graves
per
filtració
(a tota la base)

1cm separació
seguint la rasant del carrer

rastrells
fixats amb tacs
metàl·lics o químics

connectors Ø12 cada 20cm
(1 rodó per forat del bloc)
anclats amb resines epoxi

tub de
reg

tub de
reg

terreny natural

subbase de
Tot-U artificial
compactat al
95% PM

base de formigó
morter d'assentament

paviment de panot

encintat

formigó arremolinat in situ

subbase de
Tot-U artificial
compactat al 95% PM

dau de formigó

dau de formigó
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DETALL SECCIÓ JARDINERA



sistema de retenció
d'arbres
tipus ArborGuy

barrera antiarrels perimetral
tipus ReRoot 2000 h=60cm

base de formigó per a
fixació d'escocell

barrera antiarrels perimetral
tipus ReRoot 2000 h=60cm

escocell d'acer galvanitzat
300x20mm

terra vegetal de bona
qualitat

grava gruix màx 20mm

30-40cm al voltant del tron sense
cobertura orgànica (mulch)30-40cm

10cm de cobertura
orgànica (mulch)

diàmetre segons
especificacions de la DF

sistema d'irrigació
tipus RootRain

zona sense presència
de serveis

pa de terra dimensionat a les
característiques de l'arbre

coll de l'arbre visible

E 1:15  A3
E 1:--   A1 4 de 4

PR-08.4PROPOSTA
Detall plantació escocell

DETALL SECCIÓ ESCOCELL

NOM DEL PLÀNOL NÚMESCALA DATA 

FASE
PROJECTE EXECUTIU

EQUIP REDACTOR
JULIOL 2020PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA 2ª MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM EN L'ÀMBIT DE LA PLAÇA

CONSTITUCIÓ DINS EL POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA NRO. 2 I EN L'ÀMBIT DEL CARRER DOCTOR REIG
-ENTRE EL C. PERE SALA I L'AV. ROUREDA-

Anabel Camacho | Arquitecte
José Luís Montero | Arquitecte Tècnic
Ivan Arias | Arquitecte Tècnic
Óscar Orenes | Estudiant d'Arquitectura

Sistema d'irrigació

Barrera antiarrels

Sistema de retenció
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plataforma bus
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  R
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IG

AVINGUDA DE LA ROUREDA

CARRER JOAQUIM MIR

PLAÇA CONSTITUCIÓ

LOCAL A PLAÇA LOCAL A PLAÇA LOCAL A PLAÇA LOCAL A PLAÇA

ACCÉS PARKING

PREVISIÓ ACCÉS
AV. ROUREDA

PREVISIÓ ACCÉS
AV. ROUREDA

SORTIDA PARKING

49.00

48.50

48.00

50.00

49.50

49.00

48.50

48.00

50.50

50.00

49.50

49.00

48.50

48.00

PAVIMENT DE PANOT ABOTONAT  20x20x4 cm 

PAVIMENT ASFÀLTIC DE COLOR NEGRE.

PARTERRE DE GESPA TIPUS RTG BARENBRUG

ENCINTAT DE GRANIT DE 30x60x8cm

ENCINTAT DE XAPA D'ACER GALVANITZAT 

REIXA SUMIDERO MODEL CAZ DE 600x500cm

PILONA MODEL BCN DE FÀBREGAS O EQUIVALENT

PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 20x20x8cm

PAVIMENT DE FORMIGÓ IN SITU

PAVIMENT DE PANOT RATLLAT  20x20x4 cm 

PAVIMENT DE PANOT  20x20x4 cm DE 9 PASTILLES

CANAL DE PAVIMENT LLIS (CUNETA)  

REIXA D'EMBORNAL BARCELONA DE 750x290cm

BARANA D'ACER GALVANITZAT

(veure plànol detall enllumenat)

PAUSE 260 amb respatller   

BANC MODEL PAUSE - BREINCO

PAUSE 260 sense respatller   

PAUSE 175 amb respatller

PAPERERA MODEL BARCELONA 

DE XAPA GALVANITZADA

FETA A MIDA D'ACER GALVANITZAT DE 5mm

PAVIMENT PREFABRICAT DE FORMIGÓ 80x60x12cm

PAVIMENT  ABOTONAT DE GRANIT 60x40x7 cm 

PARTERRE DE FLOR VARIADA

MUR DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ/BLOC
REVESTITS AMB XAPA GALVANITZADA

DE 40x48x10cm DE GLS O EQUIVALENT

10 mm GRUIX

DE GLS O EQUIVALENT

DE FÀBREGAS O EQUIVALENT

JARDINERES

LLUMINÀRIES

LLEGENDA

ESCOCELLS

PINTADA DE COLOR NEGRE

CADIRA SANTA&COLE
NEOROMANTICO
respatller i recolçabraços
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Zona de vial amb acabat asfàltic

Es defineix aquesta zona de trànsit rodat amb una secció tipus E1 V2

Amb aquestes consideracions la secció de ferm escollida serà la 2AB1.

La secció de ferm estarà formada per (total caixa de paviment 57cm):

5 - Capa de rodadura de mescla bituminosa en calent AC22 surf D 35/50D granítica, sobre

reg d'adherència  amb emulsió catiònica de ruptura ràpida ECR-1, amb dotació de 1.5

Kg/m2.

7 - Capa base de mescla bituminosa en calent AC22 bin S 35/50S calcària, sobre reg

d'imprimació amb  emulsió catiònica ECR-1, amb dotació de 1.5 Kg/m2.

20 - Base de Tot-U artificial  gruix compactat al 98% PM

25 - Subbase de Tot-U artificial compactat al 95% PM

     - Esplanada existent

Zona de voreres

Acabat de peça prefabricada tipus panot

Es defineix aquesta zona de trànsit peatonal, i vehicular puntual a les zones de guals,  amb una

secció tipus E1 V5

Amb aquestes consideracions la secció de ferm escollida serà la 5RF1.

La secció de ferm estarà formada per (total caixa de paviment 32cm):

4 - Paviment de peces de panot de 4 pastilles de 20x20cm.

3 - Morter d'assentament  m.c.p. 1:4

10 - Base de formigó HM-25/P/20/I, de consistència tova i grandària màxima de granulat

20mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual i acabat reglejat.

15 - Subbase de Tot-U artificial compactat al 95 % PM

- Esplanada existent

Zona de voreres

Acabat de peça prefabricada tipus panot per pas vehicles

Es defineix aquesta zona de trànsit vehicular a zones de guals amb més intensitat,  amb una

secció tipus E1 V3

Amb aquestes consideracions la secció de ferm escollida serà la 3LLF1'.

La secció de ferm estarà formada per (total caixa de paviment 40cm):

7-8 - Paviment de peces de panot de 4 pastilles de 20x20cm (normal, abotonat o ratllat).

3 - Morter d'assentament  m.c.p. 1:4

10 - Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència tova i grandària màxima de granulat

20mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual i acabat reglejat.

20 - Subbase de Tot-U artificial compactat al 95 % PM

      - Esplanada existent

Zona per vianats

Acabat de formigó in situ

Es defineix aquesta zona de trànsit peatonal, i vehicular puntual de manteniment,

amb una secció tipus E1 V5

Amb aquestes consideracions la secció de ferm escollida serà la 5FS1.

La secció  estarà formada per (total caixa de paviment 31cm):

16 -Formigó.

15 - Subbase  de o Tot-U artificial compactat al 95% PM

     - Esplanada existent

Zona verda

La secció  estarà formada per:

15-35 -Terra vegetal aportada (gruix variable)

           - Esplanada existent

D

E

E

A

B

F

D

C

G

Zona pavimentada travessant la zona verda

La secció de ferm estarà formada per (total caixa de paviment 46cm):

8 - Paviment de peces prefabricades de formigó 60x40cm.

3 - Morter d'assentament  m.c.p. 1:4

15 - Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència tova i grandària màxima de granulat

20mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual i acabat reglejat.

20 - Subbase de Tot-U artificial compactat al 95 % PM

           - Esplanada existent
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SENYALITZACIÓ VERTICAL

senyal sobre poste

A

Senyal municipal zona
vianants

90X120cm

10

ATENCIÓ

TRAVESSAREU ZONA
PRIORITAT DE VIANANTS

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

pas de vianants blanc

pintura  vial groga

pintura vial blanca

R-1

R-101 R-307

S-13

R-400c R-400a

EXCEPTE GUALS
I AUTORITZATS
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PAVIMENT PANOT 20x20x4 cm.
MORTER ASSENTAMENT 3 cm.
SOLERA FORMIGÓ HM-20 15 cm.
SUBBASE 15 cm. TOT-U ARTIFICIAL

VEGETACIÓ ARBUSTIVA
TERRA VEGETAL ABONADA
MEMBRANA GEOTÈXTIL
GRAVES PER FILTRACIÓ

FORMIGÓ ARREMOLINAT IN SITU
SUBBASE 15 cm. TOT-U ARTIFICIAL

MUR DE BLOC DE FORMIGÓ MASSISSAT
XAPA D'ACER GALVANITZAT
FIXADA SOBRE RASTRELLS

Paviment de panot
JardineraRampa Zona vianants

Paviment de formigó in situ
Patis privats
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REG D'ADHERÈNCIA ECR-1
CAPA MESCLA BITUMINOSA AC22 BASE G 35/50D  GRANÍTICA
REG IMPRIMACIÓ ECR-1

SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL COMPACTAT AL 95%
BASE TOT-U ARTIFICIAL  COMPACTADA AL 98 %. 20 cm

CAPA RODADURA MESCLA BITUMIN0SA
AC16 SURF D 35/50D GRANÍTICA 

EXPLANADA EXISTENT 

Paviment de panot
Calçada
Asfalt gris

Vorera 
Paviment de panot

Vorera 

6.46
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15.96
Zona aparcament

Asfalt grisgespa
Zona verda
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GRAVA

PAVIMENT PANOT 20x20x4 cm
MORTER ASSENTAMENT 3 cm
SOLERA FORMIGÓ HM-20 15 cm
SUBBASE 15 cm TOT-U ARTIFICIAL

ENCINTAT GRANÍTIC
60x40x8 cm

ENCINTAT PEÇA GRANÍTICA 60x30x8 cm

TERRA VEGETAL APORTADA  >15cm
TERRENY NATURAL

GESPA

ENCINTAT GRANÍTIC
60x30x8 cm

TERRENY NATURAL

PAVIMENT PANOT RATLLAT 20x20x4 cm
ESCOCELL METÀL·LIC

COLUMNA R4000

ENCINTAT DE XAPA GALVANITZADA
200x10mm
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PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ 60x40x8 cm.
MORTER ASSENTAMENT 3 cm.
SOLERA FORMIGÓ HM-20 15 cm.
SUBBASE 15 cm. TOT-U ARTIFICIAL

PAVIMENT DE FORMIGÓ ARREMOLINAT IN SITU
SUBBASE 15 cm. TOT-U ARTIFICIAL
TERRENY NATURAL

ENCINTAT DE XAPA GALVANITZADA
200x10mm

TERRA VEGETAL APORTADA
TERRENY NATURAL

GESPA
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Óscar Orenes | Estudiant d'Arquitectura
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INS-00INSTAL·LACIONS
COMPATIBILITZACIÓ DE SERVEIS

NOM DEL PLÀNOL NÚMESCALA DATA 

FASE
PROJECTE EXECUTIU

EQUIP REDACTOR
JULIOL 2020PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA 2ª MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM EN L'ÀMBIT DE LA PLAÇA

CONSTITUCIÓ DINS EL POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA NRO. 2 I EN L'ÀMBIT DEL CARRER DOCTOR REIG
-ENTRE EL C. PERE SALA I L'AV. ROUREDA-

Anabel Camacho | Arquitecte
José Luís Montero | Arquitecte Tècnic
Ivan Arias | Arquitecte Tècnic
Óscar Orenes | Estudiant d'Arquitectura

CANALITZACIÓ EXISTENT FD/FG/U   Ø VARIS

HIDRANT

RADI 100m HIDRANT

XARXA D'AIGUA POTABLE EXISTENT
NOVA CANALITZACIÓ 

NOU HIDRANT

XARXA D'AIGUA POTABLE NOVA

H

H

CANALITZACIÓ A ELIMINAR

ARQUETA 40x40cm

XARXA DE GAS EXISTENT XARXA DE GAS NOVA

CAMBRA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA

ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA

XARXA AÈRIA EXISTENT 

XARXA DE TELEFONIA EXISTENT

PREVISIÓ PAS INSTAL·LACIÓ 

XARXA DE TELEFONIA NOVA

XARXA SOTERRADA EXISTENT

creuament aeri

CONVERSIÓ SUBTERRÀNEA

CANALITZACIÓ TELECOMUNICACIONS EXISTENT

XARXA DE TELECOMUNICACIONS EXISTENT XARXA DE TELECOMUNICACIONS NOVA

ARQUETA TELECOMUNICACIONS EXISTENT

CANALITZACIÓ TELECOMUNICACIONS NOVA 

NOVA ARQUETA NORMALITZADA 70x70x90cm

2 TUB Ø110mm - 4 TUB Ø125mm 2 TUB PE Ø90mm  (veure detall)

ARQUETA  40x40cm

PER INTERCEPTAR LA XARXA EXISTENT

XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC EXISTENT XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC NOVA

XARXA D'AIGÜES RESIDUALS EXISTENTS

XARXA D'AIGÜES PLUVIALS EXISTENT

TRAM CONNEXIÓ

EMBORNAL/ REIXA

POU PLUVIAL

XARXA D'AIGÜES RESIDUALS EXISTENT

XARXA D'AIGÜES PLUVIALS EXISTENTS

POU RESIDUAL

XARXA D'AIGÜES RESIDUALS PROPOSTA

XARXA D'AIGÜES PLUVIALS NOVA

POU PLUVIAL NOU

XARXA D'AIGÜES RESIDUALS NOVA

XARXA D'AIGÜES PLUVIALS PROPOSTA

POU RESIDUAL NOU 

ESCOMESES A SUBSTITUIRESCOMESES EXISTENTS DE FINCA A TUB PRINCIPAL
DE FINCA A TRAM PRINCIPAL

CANONADA AIGÜES RESIDUALS EXISTENT A ELIMINAR

TRAM CONNEXIÓ

EMBORNALS NOUS

XARXA ELÉCTRICA EXISTENT
XARXA BT (380V) AÉRIA EXISTENT

XARXA BT (380V) SOTERRADA EXISTENT

XARXA BT (380V) TRENAT EXISTENT

CENTRE DE DISTRIBUCIÓ

SUPORT VERTICAL BT

XARXA BT A DESMUNTAR

XARXA ELÉCTRICA MODIFICADA

PUNT DE DESCONEXIÓ

XARXA MT

CANONADA AIGÜES PLUVIALS EXISTENT A ELIMINAR

EXISTENTS PROPOSTA

CANONADA DE GAS NOVA EXTENSIÓ
PE 110 - PE 90

NO HI HA CAP TRAM NOU A
EXTENDRE NI CAP TRAM
EXISTENT A SUBSTITUIR

TRAM I/O ESCOMESA EXISTENT
A ANUL·LAR (AMB L'ENDERROC)

HIDRANT A ELIMINAR

PUNT D'EMPALMAMENT

SEGONS PLÀNOL EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales SL
CONSULTAR ANNEX XARXES COMPANYIA

LLUMINÀRIES EXISTENTS

QUADRE ENLL. PÚBLIC "AW"

QUADRE DE MANIOBRA

(columna - braç - penjada)

QUADRE ENLL. PÚBLIC "BK"

QUADRE ENLL. PÚBLIC "AV"

QUADRE ENLL. PÚBLIC "DL"

AW

NOU QUADRE ENLLUMENAT

PUNTS DE LLUM NOUS

BK

ESPAI PER A ARQUETA

60x60  2ut
ARQUETES 40x40  4ut

L5  A C. JOAQUIM MIR, AV. ROUREDA

L6  A C. DOCTOR REIG I ZONA BOSCOSA

LINIES NOVES

 I FAÇANA NOU EDIFICI

XARXA D'AIGUA NO POTABLE NOVAXARXA D'AIGUA NO POTABLE EXISTENT

XARXA DE DISTRIBUCIÓ

XARXA D'IMPULSIÓ

NO ES FARÀ CAP ACTUACIÓ A LA XARXA D'AIGUA NO POTABLE
EXISTENT.

N

TUB DE PEØ110mm 

TUB DE AOØ40mm

ESCOMESES

TUB DE PEØ63mm 
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INS-01.1INSTAL·LACIONS. XARXA CLAVEGUERAM
Aigües Residuals i Pluvials. Modificacions

NOM DEL PLÀNOL NÚMESCALA DATA 

FASE
PROJECTE EXECUTIU

EQUIP REDACTOR
JULIOL 2020PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA 2ª MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM EN L'ÀMBIT DE LA PLAÇA
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Anabel Camacho | Arquitecte
José Luís Montero | Arquitecte Tècnic
Ivan Arias | Arquitecte Tècnic
Óscar Orenes | Estudiant d'Arquitectura

XARXA D'AIGÜES RESIDUALS EXISTENT

XARXA D'AIGÜES PLUVIALS EXISTENT

TRAM CONNEXIÓ

EMBORNAL/ REIXA

POU PLUVIAL

XARXA D'AIGÜES RESIDUALS EXISTENT

XARXA D'AIGÜES PLUVIALS EXISTENT

POU RESIDUAL

ESCOMESES EXISTENTS DE FINCA

CANONADA AIGÜES RESIDUALS EXISTENT 

CANONADA AIGÜES PLUVIALS EXISTENT 
A ELIMINAR

A ELIMINAR

A TUB PRINCIPAL

N



45

4

1

96

98

12

90

45

1BIS
43

2

94

C

C

C

@

@

@

C

C

C

plataforma bus

BUS

C
A

R
R

E
R

  D
E

L  D
O

C
T

O
R

  R
E

IG

AVINGUDA DE LA ROUREDA

CARRER JOAQUIM MIR

PLAÇA CONSTITUCIÓ

CARRER  DE  PERE  SALA

P211

P227

P229

P899

P811

P3108

P3111

P3087

P3086

P3085 P251

400

400

400

400

500

1500

315

315

P4029

P4030

300

400

6.10%

Ø200

Ø200 Ø200

C tapa: 47.33
C tub: 44.28

C tapa: 46.03
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C tub: 44.18

Ø200

Ø200

Ø200

Canonada
Ø315.

C tapa: 47.33
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Rampa aparcament
Ø90

C tapa: 47.08
C tub: 45.58

9.08%
Ø315
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l
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l
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PP 2
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l
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INS-01.2INSTAL·LACIONS. XARXA CLAVEGUERAM
Aigües Residuals i Pluvials. Nova Xarxa

NOM DEL PLÀNOL NÚMESCALA DATA 

FASE
PROJECTE EXECUTIU

EQUIP REDACTOR
JULIOL 2020PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA 2ª MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM EN L'ÀMBIT DE LA PLAÇA

CONSTITUCIÓ DINS EL POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA NRO. 2 I EN L'ÀMBIT DEL CARRER DOCTOR REIG
-ENTRE EL C. PERE SALA I L'AV. ROUREDA-

Anabel Camacho | Arquitecte
José Luís Montero | Arquitecte Tècnic
Ivan Arias | Arquitecte Tècnic
Óscar Orenes | Estudiant d'Arquitectura

XARXA D'AIGÜES RESIDUALS EXISTENTS

XARXA D'AIGÜES PLUVIALS EXISTENT

TRAM CONNEXIÓ

EMBORNAL/ REIXA

POU PLUVIAL

XARXA D'AIGÜES RESIDUALS EXISTENT

XARXA D'AIGÜES PLUVIALS EXISTENTS

POU RESIDUAL

XARXA D'AIGÜES RESIDUALS PROPOSTA

XARXA D'AIGÜES PLUVIALS NOVA

POU PLUVIAL NOU

XARXA D'AIGÜES RESIDUALS NOVA

XARXA D'AIGÜES PLUVIALS PROPOSTA

POU RESIDUAL NOU 

ESCOMESES A SUBSTITUIR

ESCOMESES EXISTENTS DE FINCA

DE FINCA A TRAM PRINCIPAL

TRAM CONNEXIÓ

EMBORNALS NOUS

A TUB PRINCIPAL

N



Carrer Doctor Reig

+52.00

+50.00

+51.00

(x=1;y=2)

+49.00

+48.00

TUB ENTRADA

PENDENT

Ø TUB

MATERIAL

EH: 1x
EV: 2x

Ø315

polietilé

TUB SORTIDA

P3108

48.85

4.50%

TAPA ANTIGA

-

PR1

46.71

48.76

-

2,
28

POUNº DE POU

COTES

DADES

COL·LECTOR

RESIDUALS. Secció  C. Doctor Reig. Del P3108 al P229

+47.00

Ø315

TRAM A SUBSTITUIR

TAPA NOVA -

4.50%

RESIDUALS

2,
05

20.48

51.13

47.32

24.85

TRAM A SUBSTITUIR

CONNEXIÓ DES DE PASSATGE JOAQUIM MIR

PERFIL CARRER

1,
78

+46.00

+45.00

1,
43

P3155

49.65

49.70

47.90
47.90

1,
44

0,
71

4.50%4.50%

13.28

P229

45.56

-

47.00

45.56

TRAM A SUBSTITUIR

Ø315

polietilé polietilé

51.13

47.00

4.50%

4.50%

AV. ROUREDA

Carrer Doctor Reig

+52.00

+50.00

+51.00

(x=1;y=2)

+49.00

+48.00

TUB ENTRADA

PENDENT

Ø TUB

MATERIAL

EH: 1x
EV: 2x

Ø400

polietilé

TUB SORTIDA

PP7

48.15

4.00%

TAPA ANTIGA

-

PP4

45.68

47.29

-

2,
20

POUNº DE POU

COTES

DADES

COL·LECTOR

PLUVIALS. Secció  C. Doctor Reig. Del PP7 al PP4

+47.00

Ø400

TRAM NOU

TAPA NOVA 50.35

PLUVIALS

1,
61

20.65

-

45.82

4.97

CONNEXIÓ DES DE PASSATGE JOAQUIM MIR

PERFIL CARRER
2,

20

+46.00

+45.00

1,
49

PP1

-

48.90

46.70
47.36

2.00%4.00%

23.05

PPE1

45.58

-

47.08

45.58

TRAM NOU

Ø400

polietilé polietilé

51.13

47.00

4.00%

AV. ROUREDA

4.00%
2.00%

+52.00

+50.00

+51.00

(x=1;y=2)

+49.00

+48.00

+47.00

+46.00

+45.00

Carrer Pere Sala

TRAM EXISTENT

CARRER  DEL  DOCTOR  REIG

P2
11

P2
29P3

10
8

P2
51

315

C 
ta

pa
: 4

6.
99

C 
tu

b:
 4

5.
56

C 
ta

pa
: 4

7.
08

C 
tu

b:
 4

5.
58

P2
11

P2
29P3

10
8

P2
51

315

C 
ta

pa
: 4

6.
99

C 
tu

b:
 4

5.
56

C 
ta

pa
: 4

7.
08

C 
tu

b:
 4

5.
58PP

 1 PR
 1

PP
 4

PE
 ø

20
0m

m

PE ø400mm exterior
21.00 ml PE ø400mm exterior

28.00 ml

P3
15

5PE ø315mm exterior20.35 ml PE ø315mm exterior
13.30 ml PE ø315mm exterior

24.85 ml

PP
 7
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Carrer Doctor Reig

+52.00

+50.00

+51.00

(x=1;y=2)

+49.00

+48.00

TUB ENTRADA

PENDENT

Ø TUB

MATERIAL

EH: 1x
EV: 2x

Ø315

polietilé

TUB SORTIDA

PR3

47.80

1.50%

TAPA ANTIGA

-

PR1

46.71

49.00

-

1,03 1.50%

POUNº DE POU

COTES

DADES

COL·LECTOR

RESIDUALS. Secció davant edifici d'habitatges. Del PR1 al PR3

+47.00

TAPA NOVA 49.15

RESIDUALS
2,29

40.49

-

47.08

TRAM NOU

CONNEXIÓ A C. DOCTOR REIG

PERFIL CARRER

1,90

+46.00

+45.00

PR2

-

polietilé

49.15

47.25
47.27

1.50%

TRAM NOU

Ø315

+49.00

+45.00

+52.00

+50.00

+51.00

(x=1;y=2)

+48.00

+47.00

+46.00

Plaça Constitució
40

1.50%

PUNT ALT

C
A

R
R

E
R

  D
E

L  D
O

C
T

O
R

  R
E

IG

PP 1
PP 3 PE ø400mm exterior

38.00 ml

PE ø400m
m

 exterior
23.00 m

l

PR 1PE ø315mm exterior
40.00 ml

PR 3
PP 2

PR 2

PE ø400mm exterior
40.00 ml

PE ø315mm exterior
41.70 ml

connexió
PE ø200mm

connexió
PE ø200mm

connexió
PE ø200mm

connexió
PE ø200mm

connexió
PE ø200mm

PE ø400m
m

 exterior
21.00 m

l

PE ø400m
m

 exterior
28.00 m

l

PE ø315m
m

 exterior
13.30 m

l
24.85 m

l

PP 9
connexió jardinera

Carrer Doctor Reig

+52.00

+50.00

+51.00

(x=1;y=2)

+49.00

+48.00

TUB ENTRADA

PENDENT

Ø TUB

MATERIAL

EH: 1x
EV: 2x

Ø400

polietilé

TUB SORTIDA

PP3

46.73

2.00%

TAPA ANTIGA

46.73

PP1

46.70

49.00

-

2,43

POUNº DE POU

COTES

DADES

COL·LECTOR

PLUVIALS. Secció davant edifici d'habitatges. Del PP1 al PP3

+47.00

TAPA NOVA 49.15

PLUVIALS

2,29

39.39

-

47.36

TRAM NOU

CONNEXIÓ A C. DOCTOR REIG

PERFIL CARRER

1,65

+46.00

+45.00

PP2

-

49.15

47.50
-

2.00%

TRAM NOU

Ø400

polietilé

+52.00

+50.00

+51.00

(x=1;y=2)

+49.00

+48.00

+47.00

+46.00

+45.00

40.22

2.00%

Plaça Constitució

2.00%

PUNT ALT
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+52.00

+50.00

+51.00

+49.00

+48.00

TUB ENTRADA

PENDENT

Ø TUB

MATERIAL

EH: 1x
EV: 2x

TUB SORTIDA

P811

47.83

TAPA ANTIGA

-

PR5

49.56

51.86

-

2,06

POUNº DE POU

COTES

DADES

COL·LECTOR

RESIDUALS. Secció rampa passatge Joaquim Mir

+47.00

TAPA NOVA -

RESIDUALS

2,30

46.00

-

TRAM EXISTENT

POU INICI

PERFIL CARRER

3,13+46.00

+45.00

P899

47.81

47.81

44.68
46.23

TRAM CANONADA NOVA

+52.00

+50.00

+51.00

+49.00

+48.00

+47.00

+46.00

+45.00

19.08
Passeig Joaquim Mir

+53.00

(x=1;y=2)

+44.00

+43.00
(x=1;y=2)

+44.00

+43.00

21.19
53.16

47.00

47.78 47.90

49.27 49.56

51.70
52.09

3.50%

Ø315

3.50%

polietilé

Ø315

5.00%

polietilé

2,25

8.00%

PR4

47.15

49.40

-

48.00

Ø315

8.00%

polietilé

TRAM CANONADA NOVA

19.68

C. JOAQUIM MIR

5.00%

Av. Roureda

+52.00

+50.00

+51.00

+49.00

+48.00

TUB ENTRADA

PENDENT

Ø TUB

MATERIAL

EH: 1x

42.69

EV: 2x

TUB SORTIDA

P4030

51.89

TAPA ANTIGA

-

PP8

49.56

COTES

DADES

-

COL·LECTOR

POU

PLUVIALS. Secció rampa passatge Joaquim Mir

Nº DE POU

+47.00

TAPA NOVA -

PLUVIALS

2,30

46.00

PERFIL CARRER

+46.00

P4029

-

TRAM EXISTENT

POU INICI

47.81

44.28

3,51

+45.00

+50.00

47.33

+49.00

+47.00

?

21.56
Passeig Joaquim Mir

TRAM CANONADA NOVA

+52.00

+46.00

+51.00

+48.00

+45.00

(x=1;y=2)

+53.00

+44.00

+43.00
(x=1;y=2)

+44.00

+43.00

18.44
53.16

47.00

47.78 47.90

49.27 49.56

51.70
52.09

Ø400

?%

polietilé

Ø400

8.00%

polietilé

2,26

PP9

8.00%

Ø400

8.00%

47.25

49.50

polietilé

-

48.10

18.45

TRAM CANONADA NOVA

C. JOAQUIM MIR

Av. Roureda

3,
34

8.00% 8.00%

C
A

R
R

E
R

 JO
A

Q
U

IM
 M

IR
P899

P4029

300

400 6.10%

C tapa: 47.33
C tub: 44.28

Ø
200

C tapa: 47.33
C tub: 44.68

3.40%

100FG 100FG

P899
P4029

300

400 6.10%

C tapa: 47.33
C tub: 44.28

Ø
200

C tapa: 47.33
C tub: 44.68

3.40%

100FG 100FG

PP 3

PP 6 PE ø400mm exterior
23.00 ml

PE ø400m
m

 exterior
5.50 m

l

PR 5

PR 3

PE ø315mm exterior
19.65 ml

connexió
PE ø200m

m

connexió
PE ø200m

m

PR 4PE ø315mm exterior
19.00 ml

PE ø400mm exterior
18.50 ml

PE ø400mm exterior
21.60 ml

PP 8

PP 9 connexió jardinera

connexió jardinera

connexió jardinera
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+50.00

+49.00

+48.00

TUB ENTRADA

PENDENT

Ø TUB

MATERIAL

EH: 1x
EV: 2x

TUB SORTIDA

P4030

42.69

TAPA ANTIGA

-

PP3

46.73

49.15

-

POUNº DE POU

COTES

DADES

COL·LECTOR

PLUVIALS. Secció passatge Joaquim Mir. Del PP3 al P4029

+47.00

TAPA NOVA -

PLUVIALS

46.00

46.73

TRAM EXISTENT

POU INICI

PERFIL CARRER

3,51+46.00

+45.00

P4029

47.33

47.81

44.28
45.34

TRAM CANONADA NOVA

+50.00

+49.00

Passeig Joaquim Mir

+48.00

+47.00

+46.00

+45.00

5.5

(x=1;y=2)

+44.00

+43.00
(x=1;y=2)

+44.00

+43.00

16.77

Ø400

?%

polietilé

Ø400

5.00%

polietilé

2,36

PP6

Ø400

5.00%

45.58

47.92

polietilé

-

45.58

22.89

TRAM CANONADA NOVA

C. JOAQUIM MIR

Av. Roureda

3,
34

5.00%

47.9347.72 47.95

49.07 49.19

2,43

0,73

5.00% 0,
92

0,
58

0,
34

Carrer Doctor Reig

+50.00

(x=1;y=2)

+49.00

+48.00

TUB ENTRADA

PENDENT

Ø TUB

MATERIAL

EH: 1x
EV: 2x

Ø400

polietilé

TUB SORTIDA

POU NOU PP6

1.50%

TAPA ANTIGA

POUNº DE POU

COTES

DADES

COL·LECTOR

PLUVIALS. Secció c. Joaquim Mir

+47.00

TAPA NOVA

PLUVIALS

42.46

TRAM NOU

CONNEXIÓ A C. DOCTOR REIG

PERFIL CARRER

1,58

+46.00

+45.00

POU NOU PP5

-

47.85

46.27
-

1.50%

0,50

TRAM NOU

Ø400

polietilé

(x=1;y=2)

39.98
Plaça Constitució

1.50%

PUNT ALT

0,
73

47.8647.90 47.93 47.82
47.46

45.58

47.92

-

45.58

+44.00

+43.00

+50.00

+49.00

+48.00

+47.00

+46.00

+45.00

+44.00

+43.00

POU NOU PP4

45.68

47.29

-

45.82

0,68

1.50%

1,
71

0,
27

0,
85

C
A

R
R

E
R

 JO
A

Q
U

IM
 M

IR
P899

P4029

300

400 6.10%

C tapa: 47.33
C tub: 44.28

Ø
200

C tapa: 47.33
C tub: 44.68

3.40%

100FG 100FG

P899
P4029

300

400 6.10%

C tapa: 47.33
C tub: 44.28

Ø
200

C tapa: 47.33
C tub: 44.68

3.40%

100FG 100FG

connexió
PE ø200m

m

PP 3

PP 6 PE ø400mm exterior
23.00 ml

PE ø400m
m

 exterior
5.50 m

l

PR 5

PR 3

PE ø315mm exterior
19.65 ml

connexió
PE ø200m

m

connexió
PE ø200m

m

PR 4PE ø315mm exterior
19.00 ml

PE ø400mm exterior
18.50 ml

PE ø400mm exterior
21.60 ml

PP 8

PP 9 connexió jardinera

connexió jardinera

connexió jardinera

C
A

R
R

E
R

  D
E

L  D
O

C
T

O
R

  R
E

IG

P4029

6.10%

C tapa: 47.33
C tub: 44.28

C tapa: 46.99
C tub: 45.56

C tapa: 47.08
C tub: 45.58

P4029

6.10%

C tapa: 47.33
C tub: 44.28

C tapa: 46.99
C tub: 45.56

C tapa: 47.08
C tub: 45.58

connexió
PE ø200mmPP 6

PE ø400m
m

 exterior

PE ø400mm exterior
5.50 ml

PP 4
PE ø400mm exterior
40.00 ml

PP 5
PE ø400mm exterior
40.00 ml

connexió
PE ø200mm

PE ø400m
m

 exterior
28.00 m

l

24.85 m
l

connexió jardinera

co
nn

ex
ió

PE
 ø

20
0m

m
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plataforma bus

BUS

C
A

R
R

E
R

  D
E
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O

C
T

O
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  R
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IG

AVINGUDA DE LA ROUREDA

CARRER JOAQUIM MIR

PLAÇA CONSTITUCIÓ

CARRER  DE  PERE  SALA

100

100FD

100FD

100(110)PEA 100FD

800BS

100FD

100FD

100FG

100FG

100FG

150

800BS

100FD

100FD

100FG

(30)PEB

(30)PEB

100

100FD

100FD

100(110)PEA 100FD

800BS

100FD

100FD

100FG

100FG

100FG

150

800BS

100FD

100FD

100FG

(30)PEB

(30)PEB

Ø100 (110) PEA Ø100 (110) PEA
NOU HIDRANT
DESPLAÇAT DE
L'EXISTENT

Ø100 (110) PEA

Ø100 (110) PEA

Ø100 (110) PEA

ELIMINAR RAMALS

E 1:400  A3
E 1:200  A1 1 de 1

INS-02INSTAL·LACIONS
Xarxa d'Aigua Potable. Modificacions xarxa exist i nova xarxa
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CANALITZACIÓ EXISTENT FD/FG/U   Ø VARIS

HIDRANT

RADI 100m HIDRANT

XARXA D'AIGUA POTABLE EXISTENT

NOVA CANALITZACIÓ 

NOU HIDRANT 

RADI HIDRANT

XARXA D'AIGUA POTABLE NOVA

H

H

CANALITZACIÓ A ELIMINAR

ARQUETA 40x40cm

ES DESPLAÇARÀ L'EXISTENT

HIDRANT A ELIMINAR

PROPOSTA SEGONS PLÀNOL PROJECTE DE
AIGÜES DE BARCELONA
NÚMERO 854290001

N
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PLAÇA CONSTITUCIÓ

CARRER  DE  PERE  SALA

Ø
 315 PEA

Ø
 315 PEA

Ø
 315 PEA

Ø
 315 PEA
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XARXA D'AIGUA NO POTABLE

XARXA DE DISTRIBUCIÓ

XARXA D'IMPULSIÓ

NO ES PREVEU FER CAP TIPUS DE
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plataforma bus

BUS

C
A

R
R

E
R

  D
E

L  D
O

C
T

O
R
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IG

AVINGUDA DE LA ROUREDA

CARRER JOAQUIM MIR

PLAÇA CONSTITUCIÓ

CARRER  DE  PERE  SALA

PE 63

PE 63

PE 63

PE 63

PE 110

PE 110

PE 110

PE 110

PE 110

PE 110

PE 110

PE 110

PE 32

PE 32

PE 32

PE 32

PE 32

PE 32

PE 32

PE 32

PE 32

PE 32

PE 63

PE 32

PE 32

PE 32

PE 32

PE 32

PE 110
PE 110

PE 110

PE 63

PE 63

PE 63

PE 63

PE 110

PE 110

PE 110

PE 110

PE 110

PE 110

PE 110

PE 110

PE 32

PE 32

PE 32

PE 32

PE 32

PE 32

PE 32

PE 32

PE 32

PE 32

PE 63

PE 32

PE 32

PE 32

PE 32

PE 32

PE 110
PE 110

PE 110

tram i escomeses
a anul·lar amb
l'enderroc

nou tram PE ø63
nou tram

 PE ø63

connexió a
xarxa existent
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XARXA DE GAS EXISTENT

XARXA DE GAS NOVA

CANONADA DE GAS NOVA EXTENSIÓPE 63
ES PREVEU ESTENDRE UN
TRAM PER DONAR SERVEI
ALS LOCALS QUE DONEN A
LA PLAÇA.

TRAM I/O ESCOMESA
EXISTENT A ANUL·LAR
(AMB L'ENDERROC)

N

TOTS ELS TUBS D'ACER EXISTENTS DINS L'ÀMBIT ESTAN
FORA DE SERVEI, SEGONS PLÀNOL ADJUNT A PROJECTE
D'ESTAT ACTUAL DE NEDGIA CATALUNYA

TUB DE PEØ110mm 

TUB DE AOØ40mm 

ESCOMESES

TUB DE PEØ63mm 
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AVINGUDA DE LA ROUREDA

CARRER JOAQUIM MIR

PLAÇA CONSTITUCIÓ

CARRER  DE  PERE  SALA

LL04683

LL08076

TALLAR LÍNIA I FER
PUNTES MORTES

EFECTUAR EMPALMAMENT
EN LÍNIA 240ALX240AL

ACT LL08076 Q01 S04
TENSIÓ A 400V

ACT LL08076 Q01 S06
TENSIÓ A 400V

ESTESES LSBT A DEIXAR
FORA DE SERVEI (2)

TALLAR LÍNIES I FER
PUNTES MORTES (2)

ESCOMESA A DEIXAR
FORA DE SERVEI

ACT LL08076 Q01 S05
TENSIÓ A 400V

ESCOMESES D'ENLLUMENAT PÚBLIC
A RETIRAR - DESPLAÇAR

ESCOMESA A DEIXAR
FORA DE SERVEI

ESTESES LSBT A DEIXAR
FORA DE SERVEI

EFECTUAR EMPALMAMENT EN
LÍNIA 240ALX240AL

ACT LL08076 Q01 S02
TENSIÓ A 400V

PUNT DE CONNEXIÓ EN
QBT DE CT

DESCONNECTAR S05 I S06
DE QBT DE CT

ACT LL08076 Q01 S07
TENSIÓ A 400V

TALLAR LÍNIA I FER
PUNTES MORTES

TALLAR LÍNIA I FER
PUNTES MORTES

E 1:400  A3
E 1:200  A1 1 de 2

INS-05.1INSTAL·LACIONS
Xarxa elèctrica BT. Desmuntatge BT
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XARXA ELÉCTRICA

XARXA BT (380V) SOTERRADA EXISTENT

CENTRE DE DISTRIBUCIÓ

SEGONS PLÀNOL EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales SL

XARXA BT A RETIRAR

XARXA ELÉCTRICA MODIFICADA

PUNT DE DESCONEXIÓ

PUNT D'EMPALMAMENT

CONSULTAR ANNEX XARXES COMPANYIA

NÚM. EXPEDIENT 122173
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PLAÇA CONSTITUCIÓ

CARRER  DE  PERE  SALA

LL04683

LL08076
LL04683

LL08076

2x CS SORTIDES INFERIORS +
EQUIP DE COMPTATGE PER

ARMARIS D'ENLLUMENAT
PÚBLIC DESPLAÇATS A

INSTAL·LAR PEL CLIENT

REALITZAR ESTESA LSBT 3x (1x240)+1x150
mm2 (AI 0.6/1kW) PER PANOT NORMAL

(CONNECTAR A Q.01 S.05 ó S.06)
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XARXA ELÉCTRICA

XARXA BT (380V) SOTERRADA EXISTENT

CENTRE DE DISTRIBUCIÓ

SEGONS PLÀNOL EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales SL

TREBALLS NECESSASRIS PER A LA

XARXA ELÉCTRICA MODIFICADA

CONSULTAR ANNEX XARXES COMPANYIA

NÚM. EXPEDIENT 122173

NOVA EXTENSIÓ DE XARXA

N
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CARRER JOAQUIM MIR

PLAÇA CONSTITUCIÓ

CARRER  DE  PERE  SALA

2c. PVC  110  26m.

0,8

H 2c. PVC  110  12m.

0,80,8

0,7

0,8

"ABP"
CR 53

8c. PVC 110  115m.

3sub. PEAD 40
1,5

2,4
2,91,5

1,5
1,7

1,1

2,3

1 CABLE DE TELEFÒNICA
1 CABLE DE FIBRA ÓPTICA + 1
CAIXA EN FAÇANA
2 ESCOMESES DE FIBRA EN
SERVEI

ESCOMESA DE FIBRA

ESCOMESA DE FIBRA
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CAMBRA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA

ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA

XARXA AÈRIA EXISTENT 

XARXA DE TELEFONIA EXISTENT

XARXA SOTERRADA EXISTENT

creuament aeri

ACTUACIONS A LA XARXA EXISTENT AÈRIA
GA 8354085 (febrer 2020)

S'ELIMINARÀ TOT EL CABLEJAT QUE ENVOLTA EL
MERCAT DE LA ROUREDA I TOTES LES CAIXES FORA
DE SERVEI QUE HI HA A L'INTERIOR DE L'EDIFICI.

ES TALLARÀ EL CABLE DE COURE DE TELEFONIA QUE
CREUA EL PASSATGE JOAQUIM MIR, AQUEST CABLE
NOMÉS ALIMENTA L'EDIFICI A ENDERROCAR.

LA CAIXA DE FIBRA ÒPTICA AGAFADA A LA FAÇANA
DE L'EDIFICI DEL MERCAT DONA SERVEI A DOS
ESCOMESES DE L'EDIFICI D'HABITATGES DEL
DAVANT, S'HA DE DESPLAÇAR AQUESTA CAIXA I
AQUESTES DUES ESCOMESES FINS A LA FAÇANA
DELS HABITATGES (NO S'HAN DE DEIXAR FORA DE
SERVEI).

LES DUES ESCOMESES AÈRIES QUE VAN DES DE LA
FAÇANA DEL MERCAT FINS ALS EDIFICIS DE
BOTIGUES (BANDA DOCTOR REIG) ES PODRAN
ELIMINAR.
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4
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1

2

3

4

3

2

3

4
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0,8
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"ABP"
CR 53

8c. PVC 110  115m.

3sub. PEAD 40
1,5

2,4
2,91,5

1,5
1,7

1,1

2,3

2c. PVC  110  26m.

0,8

H 2c. PVC  110  12m.

0,80,8

0,7

0,8

"ABP"
CR 53

8c. PVC 110  115m.

3sub. PEAD 40
1,5

2,4
2,91,5

1,5
1,7

1,1

2,3
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CAMBRA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA

ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA

XARXA DE TELEFONIA EXISTENT

XARXA SOTERRADA EXISTENT

AL PROJECTE D'URBANITZACIÓ NO ES PREVEU LA
EXTENSIÓ DE XARXA DE TELEFÒNICA PREVI A LA
CONSTRUCCIÓ DE L'EDIFICI D'HABITATGES.

N
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126

838
839

840

126

838
839

840

2 PE ø125

2 PE ø90
arqueta ICT
60x60cm

2 PE ø125

arqueta
80x80cm

2

PLANTA TAPA 80 x 80

0.73

0.87

0.78

SECCIO PER FRONTISSA

1

4

3

0.8
7

0.7
8

0.1
2

0.0
8

0.5
7

SECCIÓ TIPUS

EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE TERRES  SELECCIONADES C 95 PM
CINTA DE SENYALITZACIÓ
TUB P.E. DOBLE PARET Ø125 mm (EN BARRA)

4 HM-20

1
2
3

1.00-1.20

4

3

2

1

0.45

TUB
125mm

0.60-0.80

0.10

0.10
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CANALITZACIÓ TELECOMUNICACIONS EXISTENT

XARXA DE TELECOMUNICACIONS EXISTENT

XARXA DE TELECOMUNICACIONS NOVA

ARQUETA TELECOMUNICACIONS EXISTENT

CANALITZACIÓ TELECOMUNICACIONS NOVA 

NOVA ARQUETA NORMALITZADA 70x70x90cm

2 TUB Ø110mm - 4 TUB Ø125mm

2 TUB PE Ø90mm  (veure detall)

ARQUETA  40x40cm

PER INTERCEPTAR LA XARXA EXISTENT

DETALLS RASA DE TELECOMUNICACIONSDETALLS RASA DE TELECOMUNICACIONS

DETALL TAPA DE TELECOMUNICACIONS   80x80cm

A3 escala 1:20

A3 escala 1:20

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
C.T
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CARRER JOAQUIM MIR

PLAÇA CONSTITUCIÓ

CARRER  DE  PERE  SALA

100

100FG

AV1001B
AV2013

AV2012

AV2017C

AV2016B

AV2015B

AV2014B

AV

BK2015

BK2014

BK2013

BK2012

BK2011

BK

BK2001B
BK4001B

BK2002B
BK4002B

BK2021

BK2020

BK2019

BK2010C

BK4009C
BK3016C

BK3015E

BK3001B

EM
4026

DL5006

DL5001

DL5002

AW
L5

L5

L5

Lintermitent

Lintermitent

L1
L3

L2

L4

L5

L5

100FD

100FG

desplaçament
PRIM
BK2010C

RETIRAR
FANAL
EXISTENT

RETIRAR
FANAL
EXISTENT

RETIRAR
BRAÇ
EXISTENT

RETIRAR
BRAÇ
EXISTENT

TRAM DE
LÍNIA A
ELIMINAR

ELIMINAR LÍNIA
DESDE AQUEST
PUNT DE LLUM

TRAM DE LÍNIA A
ELIMINAR AMB
L'ENDERROC

TRAM DE
LÍNIA A
ELIMINAR

TRAM DE LÍNIA A
ANUL·LAR

QUADRE A ELIMINAR
QUADRE A
DESPLAÇAR.
COL·LOCAR UN NOU

RETIRAR
PRIM

CONNECTAR
RESTA DE L5 DE
QUADRE BK
TEMPORALMENT
A QUADRE EM.

E 1:400  A3
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ELEMENTS URBANS

CELL 

NOVA UBICACIÓ

XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

LLUMINÀRIES EXISTENTS

XARXA EXISTENT QUADRE MANIOBRA "AW"

QUADRE DE MANIOBRA

(columna - braç - penjada)

XARXA EXISTENT QUADRE MANIOBRA "BK"

XARXA EXISTENT QUADRE MANIOBRA "AV"

XARXA EXISTENT QUADRE MANIOBRA "DL"

AW

DESPLAÇAMENT DE COLUMNA D'EXPRESSIÓ
LLIURE (CELL) EXISTENT

UBICACIONS QUADRES:

AW_ C. Doctor Reig amb Av. Roureda.

BK_C. Doctor Reig amb Av. Roureda.

AV_Plaça Constitució amb passatge Joaquim Mir.

DL_Av. Molí amb c. Pere Sala

MODIFICACIONS QUADRES:

AW_ Quadre a eliminar i a connectar temporalment
al nou quadre.

BK_Es farà nou a una nova ubicació. El quadre
existent s'eliminarà.

BK
AV
DL

MODIFICACIONS A LA XARXA EXISTENT

PUNT DE LLUM, LÍNIA O CREUAMENT AERI A ELIMINAR

PUNT DE LLUM A ELIMINAR O SUBSTITUIR

MODIFICACIONS A LA XARXA EXISTENT
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AV1001B
AV2013

AV2017C

AV2016B

AV2015B

AV2014B

AV

BK2001B
BK4001B

BK2002B
BK4002B

BK2019

BK2010C

BK4009C
BK3016C

EM
4026

L5

Lintermitent

L1
L3

L2

L4

AV1001B
AV2013

AV2017C

AV2016B

AV2015B

AV2014B

AV

BK2001B
BK4001B

BK2002B
BK4002B

BK2019

BK2010C

BK4009C
BK3016C

EM
4026

L5

Lintermitent

L1
L3

L2

L4

QUADRE EP - BK

L5

L5

L6

L5

L6

L5

L6

CONNECTAR PRIM

A

A

B

13 w 33 w

3 unitats

7.00
6.50 5.50

0.67

0.30

0.30

A

0.280.40

B-B

lluminària model ECLISSE - led
h: 6.50m - 5.50m

columna tipus R4000 Roure
h: 7.00m

B B

6.00
5.50

7 unitats

lluminària model  ECLISSE - led
h: 5.50 m

columna tipus R4000 Roure
h: 6.00m

B

C

6.00
5.50

4 unitats

lluminària model ECLISSE - led
h: 5.50 m

columna tipus R4000 Roure
h: 6.00m

C

5.00

13 w

13 w 13 w

D

4 unitats D

5.00

18.2 w

E

4 unitats columna i lluminària tipus PERLA
Socelec
64 LEDs
h: 4.00m

E

4.00

73 w

columna i lluminària tipus RIVARA
Socelec
16 LEDs
h: 5.00m

5 unitats balissa model MOTA de Escofet
LEDs 30w
h: 0.70m

F

30 w
F

0.
70

E 1:400  A3
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XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC NOVA

NOU QUADRE ENLLUMENAT

PUNTS DE LLUM NOUS

ELEMENTS URBANS

CELL 

NOVA UBICACIÓ

BK

XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

LLUMINÀRIES EXISTENTS

XARXA EXISTENT QUADRE MANIOBRA "AW"

QUADRE DE MANIOBRA

(columna - braç - penjada)

XARXA EXISTENT QUADRE MANIOBRA "BK"

XARXA EXISTENT QUADRE MANIOBRA "AV"

XARXA EXISTENT QUADRE MANIOBRA "DL"

AW

L5  A C. JOAQUIM MIR, AV. ROUREDA I FAÇANA NOU EDIFICI

ESPAI PER A ARQUETA L6  A C. DOCTOR REIG I ZONA BOSCOSA

60x60  2ut
ARQUETES 40x40  4ut

CONNEXIONS A QUADRE BK

LINIES NOVES

L1 - L2 - L3 - L4   TRIFÁSICA + NEUTRO

2 LINIES INTERMITENTS MONOFÀSIQUES

LINIES EXISTENTS

TOTAL 6 + 2 LÍNIES  

2 SORTIDES WIFI

N
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VA VA
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VRVA

VA

88
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UBICACIÓ COMPTADOR EXISTENT FASE 1

L1_CANONADA DE DISTRIBUCIÓ GENERAL PE Ø 40 mm

L1_ARQUETA: 1 ELECTROVALVULA + PROGRAMADOR 

L3_CANONADA DE DISTRIBUCIÓ GENERAL PE Ø 40 mm

L3_ARQUETA: 2 ELECTROVALVULAS + PROGRAMADOR 

ARQUETA: CLAU DE PAS BOCA DE REG ( radi abast 25m)

ARQUETA: CLAU DE PAS GENERAL 

VÀLVULA ANTISIFÓ/ RENTAT

TUB TECH LINE, 1"-1,5"

TUB TECH LINE, SENSE DEGOTERS 1,5"

VA VR

ARQUETA DISTRIBUCIÓ

XARXA PRIMÀRIA DE DISTRIBUCIÓ GENERAL PE Ø 50 mm

XARXA PRIMÀRIA DE DISTRIBUCIÓ GENERAL PE Ø 40 mm

L2_CANONADA DE DISTRIBUCIÓ GENERAL PE Ø 40 mm

L2_ARQUETA: 3 ELECTROVALVULES + PROGRAMADOR 

A BOQUES DE REG

A SECTORS DE REG

3ut

XARXA EXISTENT

L1_ARBRAT   -   SECTOR AR1

L2_ARBUSTIVA   -   SECTORS A1-A2-A3

L3_PRADERA I ARBRES   -   SECTORS P1-P2

DIFUSORS 360º - 180º - 90º - ADAPTAT

L2_CANONADA DE DISTRIBUCIÓ GENERAL PE Ø 40 mm



DETALL PER ESCOCELLS

POLIETILÈ
canonada d'alimentació 

CONNECTADA AMB CANONADA (PROTOTIPUS)
DETALL ARQUETA AMB VÀLVULA ANTISIFÓN 

ARQUETA 17 mm.

VÀLVULA ANTISIFÒNICA

SUPORT

ALIMENTACIÓN
CANONADA

GRAVES

ADAPTADOR

ELEVADOR

NIVELL DEFINITIU

ROSCA 1/2" M

DETALL ARQUETA AMB VÀLVULA ANTISIFÒNICA

CANONADA UNIBIOLINE

GRAVES

SUPORT

3/4" H - TE
CONNECTOR CARGOLAT UNIBIOLINE

CONECTADA EN UNIBIOLINE

ROSCA 1/2" M
VÀLVULA ANTISIFÒNICA

ARQUETA 17 mm.

NIVELL DEFINITIU

REDUCCIÓ 1/2" H x 3/4" M

ESQUEMA VÀLVULA DE PURGAT EN ARQUETA

CANONADA UNIBIOLINE

VÀLVULA DE PURGAT

GRAVES

SUPORT

NIVELL DEFINITIU

ARQUETA
especificacions disseny

20 Cm

25 CM.

Profunditat segons

DETALL 1
DETALL 2

DETALL 3

DETALL 2

0,40

SENSE ESCALA

RASA CONDUCCIÓ SOTA VORERA

REBLERT  RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT

SORRA

0.
10 (L
LI

T 
M

IN
IM

)

COMPACTAT AL 95% P.M.

0,
60

BOCA DE REG  Ø45 mm.
AIGUA NO POTABLE.

FORMIGO HM-20

RAMAL (CONNEXIÓ DE SERVEI)

VÀLVULA ANTIRETORNBRIDA PN 16

DESGUÀS NATURAL SUFICIENT

Totes les dimensions estan en cm.

El pany deurà ser tipus "COMPANYIA"

d és el diàmetre interior de la canonada (mm.)

La porta pot ser de vàries fulles

El pou deu tenir desguàs natural

DETALL POU A CONSTRUIR PER L'ABONAT

SENSE ESCALA

PER A RAMAL D'UN COMPTADOR

INTERIOR LLISCAT

CANONADA A INSTAL.LAR PER L'ABONAT

B

A
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carri-cuba
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font
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d 
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60
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A
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70
80

B

80
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1.1 Identificació de les obres 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA 2a MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM EN L’ÀMBIT DE LA PLAÇA CONSTITUCIÓ DINS EL 

PAU NRO. 2 I EN L’ÀMBIT DEL CARRER DOCTOR REIG -ENTRE EL C. PERE SALA I L’AV. ROUREDA- DE VILADECANS. 

 
1.2 Objecte 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos 

professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com 

complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627/ 1997, amb la finalitat de facilitar el 

control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a l'execució de l'obra i 

de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en 

compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s 

Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment 

de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, 

la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que 

haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a 

la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició expressa del 

coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de 

Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec 

de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.  

 

2. PROMOTOR-PROPIETARI 

Promotor:  SPM Viladecans Mediterrània SL (VIMED) 

Adreça: c. Pompeu Fabra, núm 50 

Població: 08840 Viladecans 

 

3. AUTOR/S DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Redactor E.S.S.:   Anabel Camacho, arquitecta 

Titulació/ns:  Arquitecta 

Col·legiat núm.:  55116-3 

Població:  Viladecans 

 

 

 

 

4. DADES DEL PROJECTE 

4.1 Autor/s del projecte 

Autors del projecte:   

Tècnics de l’empresa municipal S.P.M Viladecans Mediterrània S.L. 

Anabel Camacho, arquitecta 

Jose Luis Montero, arquitecte tècnic 

Ivan Arias, arquitecte tècnic 

Jose Antonio Giner, enginyer tècnic 

Oscar Orenes, estudiant d’arquitectura 

 

4.2 Tipologia de l’obra 

L’objecte del projecte consisteix en la urbanització de l’àmbit de la plaça Constitució dins el polígon d’actuació 

delimitat número 2 i que es correspon amb la Fase 2. Es  completa la plaça existent (Fase 1) i s’urbanitza l’entorn de 

la nova parcel·la on es construirà l’edifici d’habitatges.  

També es reurbanitzarà l’últim tram del carrer Doctor Reig que limita amb la plaça i va des del c. Pere Sala fins a 

l’avinguda Roureda. 

 

4.3 Situació 

Emplaçament:  Barri de la Montserratina 

Carrer:    Plaça Constitució i c. Doctor Reig 

Número Codi Postal: 08840 

Població:  Viladecans 

 

4.4 Comunicacions 

Carretera:  Autopista C-32 

 

4.5 Subministrament i Serveis 

Aigua:   Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua S.A. 

Gas:   NEDGIA CATALUNYA, S.A 

Electricitat:   EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SL 

Sanejament:  EMMSA, AGBAR, AJUNTAMENT DE VILADECANS 

Altres:    Telefònica de España S.A., ONO, TELECOMUNICACIONS AJUNTAMENT DE VILADECANS 

 

4.6 Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d’evacuació 

CAP Viladecans Maria Bernades 

Centre d'Atenció Primària Viladecans 
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Adreça: C. Mare de Deu de Montserrat, 124-126 

Codi postal: 08840 

Municipi: VILADECANS 

Telèfon: 93 647 41 55 

Web: http://www.gencat.cat/ics 

Dies Hores: Atenció continuada de l'EAP: 24 hores 

 

Hospital de Viladecans 

Adreça: Av. De Gavà, 38 

Codi postal: 08840 

Municipi: VILADECANS 

Telèfon: Urgències: 93 659 01 11 Ext. 363 

Web: http://www.csi.cat 

 

Mossos d'esquadra 

Comissaria dels Mossos d'Esquadra 

Adreça: Av. Del Mil·lenari, 5E 

Codi postal: 08840 

Municipi: VILADECANS 

Teléfono: 93.556.65.10 / 085 / 112 

 

Bombers de Sant Boi 

Adreça: Mare de Déu de Núria, 24 

Codi postal: 08830 

Municipi: SANT BOI DE LLOBREGAT 

Teléfono: 935570900 / 112 

 

4.7 Pressupost d’execució material del projecte 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la Seguretat i Salut, Control de 

Qualitat, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 841.676,06€ (vuit-cents quaranta-un mil sis-cents setanta-sis euros 

amb sis cèntims). 

 

4.8. Termini d'execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 9 mesos. 

 

4.9. Mà d'obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 20 persones. 

 

4.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
Cap de colla 
Oficial 1a 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a manyà 
Oficial 1a calefactor 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a lampista 
Oficial 1a muntador 
Oficial 1a d'obra pública 
Oficial 1a jardiner 
Ajudant manyà 
Ajudant calefactor 
Ajudant electricista 
Ajudant lampista 
Ajudant muntador 
Ajudant 
Manobre 
Manobre especialista 
Peó jardiner 
 
 
4.11. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A INSTAL·LACIONS DE REG 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE FORMIGÓ 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ 
ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
APLICS AMB LÀMPADES HALÒGENES 
ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS) 
BANCS 
BOQUES DE REG 
BRAÇOS MURALS 
CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
CALÇS 
CANALS D'ACER PER A DRENATGES 
CIMENTS 
COLUMNES 
COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES 
CONDUCTORS DE COURE NUS 
DIFUSORS 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS 
ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
EXPLOSIUS PLÀSTICS 
FILTRES COLADORS PER A EMBRIDAR 
FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
FORMIGONS PER A PAVIMENTS 
FUSTA TRACTADA PER A PROTECCIONS 
GRANULATS PER A PAVIMENTS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS 
GRAVES 
HIDRANTS 
JOCS AMB ESTRUCTURES COMPOSTES 
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LÀMPADES HALÒGENES 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
MANÒMETRES 
MAONS CERÀMICS 
MATERIAL PER A REG PER DEGOTEIG 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A ESCOCELLS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS 
MATERIALS PER A ESTRUCTURES D'ACER INOXIDABLE 
MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS 
MATERIALS PER A PROTECCIONS D'ARBRES 
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
MORTERS AMB ADDITIUS 
NEUTRES 
PANOTS 
PAPERERES TRABUCABLES 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS EXTERIORS 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE FORMIGÓ 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ 
BAIXA 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ 
PECES DE MORTER DE CIMENT PER A ESCOCELLS 
PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
PECES ESPECIALS DE FORMIGÓ PER A GUALS 
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
PROGRAMADORS 
PURGADORS AUTOMATICS 
SAULONS 
SENYALS 
SORRES 
TELES METÀL·LIQUES I PLÀSTIQUES 
TERRES 
TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
TOT-U 
TRANSFORMADORS ELÈCTRICS TRIFÀSICS DE DISTRIBUCIÓ MT/BT 
TUBS DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICATS 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 
TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
VÀLVULES DE PAPALLONA METÀL·LIQUES, CONCÈNTRIQUES, MANUALS, AMB BRIDES 
VÀLVULES DE PAPALLONA METÀL·LIQUES, CONCÈNTRIQUES, MANUALS, PER A MUNTAR 

ENTRE BRIDES 
VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ AMB ROSCA 
4.12. Maquinària prevista per a executar l'obra 
Compressor amb dos martells pneumàtics 
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador 
Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 
Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 
Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 
Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària 
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 
Motoanivelladora petita 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
Compactador duplex manual de 700 kg 
Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 
Safata vibrant amb placa de 60 cm 
Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori anivellador 
Camió per a transport de 7 t 
Camió per a transport de 12 t 
Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
Camió cisterna de 8 m3 
Camió grua 
Camió grua de 5 t 
Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 
Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 
Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 
Grua autopropulsada de 12 t 
Furgoneta de 3500 kg 
Camió cisterna per a reg asfàltic 
Formigonera de 165 l 
Formigonera de 250 l 
Estenedora per a paviments de formigó 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Estenedora de granulat 
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 
Escombradora autopropulsada 
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 
Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 
Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 
Martell trencador manual 
Regle vibratori 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
Motoserra per a la tala d'arbres 
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5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la connexió des 
de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels 
quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, 
conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de consum de 
l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible 
segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal 
d’una obra. 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà connectat a una 
javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
- Connexió de servei 
- Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
- La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
- Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
- Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de vehicles. 
 
- Quadre General 
- Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a 
enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
- Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al descobert (embornals, 
cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 
-Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els dels aparells d’elevació 
hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 
- Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió al terra provisional que 
haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 
- Estarà protegida de la intempèrie. 
- És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
- Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 
- Conductors 
- Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva impressió sobre el mateix 
aïllament. 
- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones de pas de vehicles i / 
o persones. 
- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant “jocs“ d’endolls, mai amb regletes de connexió, retorciments i 
embetats. 
 
- Quadres secundaris 
- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble aïllament. 
- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
- Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional dels equips secundaris per 
planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P :  30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A :   30 mA. 
· 1 Magnetotèrmic 3P :   20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P :  16 A. 
· 1 Connexió de corrent   3P + T : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent   2P + T : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent   2P : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat :  (220 v./ 24 v.). 

· 1 Connexió de corrent   2P : 16 A. 
 
- Connexions de corrent 
- Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de doble aïllament. 
- S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
- Es faran servir els següents colors: 
· Connexió de 24 v :  Violeta. 
· Connexió de 220 v :  Blau. 
· Connexió de 380 v :  Vermell 
- No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 
- Maquinària elèctrica 
- Disposarà de connexió a terra. 
- Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevació fixos. 
- L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 
 
- Enllumenat provisional 
- El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
- Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
- Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la virolla. 
- Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat a les persones. 
 
- Enllumenat portàtil 
- La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció 
intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
- Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport de sustentació. 
 
 
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia subministradora d’aigua, perquè 
instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la 
resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució i amb canya 
galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot 
allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 
 
 
5.3. Instal·lació de sanejament 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions provisionals d’obra que 
produeixin abocaments d’aigües brutes. 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del contractista, una 
fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
 
 
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc d’incendi o d’explosió, 
caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i 
la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, 
líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 
- La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA 2a MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM EN L’ÀMBIT DE LA PLAÇA CONSTITUCIÓ DINS EL PAU NRO. 2 I EN L’ÀMBIT DEL CARRER DOCTOR REIG -ENTRE EL C. PERE SALA I L’AV. ROUREDA- DE VILADECANS 
 Viladecans                juliol 2020 

- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament necessàries perquè 
el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es 
farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 
Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge 
de Productes Químics. 
- S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els residus inflamables, 
retalls, etc. 
- Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura oxiacetilènica. 
- L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament 
d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les 
condicions particulars de gasos inflamables. 
- Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de prohibició de fumar, 
situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 
- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar qualsevol tipus de 
contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 
- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de corrent ben 
realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i 
deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les 
màquines. 
- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de la influencia 
d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel 
que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en aquests 
treballs. 
- Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors accionats amb el 
combustible que s’està transvasant. 
- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de 
fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat 
en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que 
assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 
- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de combustible, 
muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, 
la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, 
així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans 
quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de 
protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 
 
- Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
- Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de forma que la 
part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
- En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea 
protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 
- En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea 
protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 
- Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major probabilitat d’originar-se 
un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan 
existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
 
 
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, 
de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, els quals 
podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot seguit: 
 
6.1. Serveis higiènics 
- Lavabos 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
- Cabines d’evacuació 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 25 persones 
- Local de dutxes 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-
calenta, amb terra antilliscant. 
 
6.2. Vestuaris 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
6.3. Menjador 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador que mengi a l’obra. 
Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10 
comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb 
tapa) per a dipositar les escombraries. 
 
6.4. Local de descans 
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és recomanable que 
s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. 
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
 
6.5. Local d'assistència a accidentats 
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un mes, s’establirà un recinte 
destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
- una farmaciola, 
- una llitera, 
- una font d’aigua potable. 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels llocs de treball. 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement en colors clars. 
Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de 
tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local d’assistència a accidentats 
podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. 
L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada 
antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, 
mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, 
pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per tal d’efectuar la 
Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
- desinfectants i antisèptics autoritzats, 
- gases estèrils, 
- cotó hidròfil, 
- benes, 
- esparadrap, 
- apòsits adhesius, 
- estisores, 
- pinces, 
- guants d’un sol ús. 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material utilitzat o caducat. 
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7. ÀREES AUXILIARS 
7.1. Centrals i plantes 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als seus accessos es 
tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 
m i pòrtic de gàlib de limitació en altura, mínima de 4 m. 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, restant 
expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els 
accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar 
atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no 
fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per 
a rodadura de vehicles. 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en previsió de 
bolcades. 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la sitja estarà 
condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m 
d’altura. L’accés mitjançant escala “de gat” estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m 
de l’arrancada. 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o importador. 
 
7.2. Tallers 
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats els espais ocupats 
per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per 
treballador. 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb una amplada 
mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos 
secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre 
màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil 
més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran 
apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de 
pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. 
La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font 
d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit a cada un d’ells, 
restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues 
suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a 
altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar 
atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant 
o importador. 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en la mesura del 
possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i 
ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior 
a 10 cops). 
 
7.3. Zones d'apilament. Magatzems 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims“, segons una adequada 
planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica dels materials 
apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada respecte als principis de 
manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres 
amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 
 
 
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del D. 201/1994, de 26 de 
juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la 
producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en 
la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les instal·lacions de 
reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que continguin o hagin 
pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació 
per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
 
 
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió 
del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment 
malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció dels factors 
ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats 
d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquesta obra, els 
paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als 
nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la 
seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
 
9.1. Manipulació 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el 
Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes 
condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
- Amiant. 
- Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
- Sílice. 
- Vinil. 
- Urea formol. 
- Ciment. 
- Soroll. 
- Radiacions. 
- Productes tixotròpics (bentonita) 
- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
- Gasos liquats del petroli. 
- Baixos nivells d’oxigen respirable. 
- Animals. 
- Entorn de drogodependència habitual. 
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9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb el text en 
idioma espanyol. 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un 
preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del material 
i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o substàncies perilloses, 
estaran adequadament desenvolupades en el present Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents 
premisses: 
- Explosius 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les normes legals i 
reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la  prohibició de fumar. 
- Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà 
adequadament senyalitzada la presència de comburents i la prohibició de fumar. 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
- Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció Estarà adequadament senyalitzada la 
seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de 
contactes amb la pell. 
- Corrosius, Irritants, sensibilitzants Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de respiració) que 
assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
 
 
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, 
contenidors, casetes, etc. 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot ser 
necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de 
permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es 
diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés 
constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel 
tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les 
seves fases, s’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons s’indica en l’apartat 
“Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
 
10.1. Serveis afectats 
Es farà la connexió de la nova instal·lació a la xarxa de clavegueram existent. 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de serveis, cables, canonades, 
conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i 
no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El 
Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de 
situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les 
adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran 
objecte d’abonament independent. 
 
10.2. Servituds 
No existeixen servituds ni de pas, ni de vol, ni de línies elèctriques. 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a l’existència de possibles 
servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres 
intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i 
per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el 
Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. 
Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en 
els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
 
10.3. Característiques meteorològiques 
Les dades meteorològiques anuals mitges dels darrers anys de la zona són: 
Precipitació total acumulada: 418.3 mm 
Temperatura mitjana: 17.5 ºC 
Mitjana de temperatures máximes: 23.7 ºC 
Mitjana de temperatures mínimes: 11.1 ºC 
Temperatura máxima absoluta: 36.7 ºC 
Temperatura mínima absoluta: -3.7 ºC 
Velocitat mitjana del vent: 0.9 m/s 
Humitat relativa mitjana: 81 % 
 
10.4. Característiques del terreny 
No s'ha realitzat estudi geotècnic. 
 
10.5. Característiques de l'entorn 
L’obra es troba dins d’una àrea urbana. 
 
 
11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
ENDERROCS 

ENDERROCS D'EDIFICIS 
ENDERROCS D’URBANITZACIÓ  
ENDERROCS DE SERVEIS 

MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 
REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULÓ, BITUMINOSOS I REGS ) 
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PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC ) 
JARDINERIA 

MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
EQUIPAMENTS 

MOBILIARI URBÀ 
CONTENIDORS 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL·LACIONS DE REG 
INSTAL·LACIONS DE REG 

INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 
INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 

INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE 
INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE 
 

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de cada una 
d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els “Principios Aplicables 
durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
 
12.1. Procediments d'execució 
Les tasques de l’obra consisteixen en l’execució de tota la nova urbanització tant superficial com profunda. És a dir, es 
dur a terme tota la tasca de instal·lacions subterrànies, i tractaments de ferms, així com tots els materials superficials 
d’acabat i col·locació de senyalització i mobiliari urbà. 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser desenvolupats pel 
Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
 
12.2. Ordre d'execució dels treballs 
Les principals actuacions d’urbanització que inclou la transformació i la millora del barri són les següents: 
 
- Plaça Constitució fase 2 –llindant amb el barri consolidat per tres dels seus límits i amb la plaça Constitució fase 1 per 
la part inferior. 
La continuació de la plaça mantindrà els criteris que es van utilitzar en la fase 1. A la part de plaça executada trobem 
franges de paviment de formigó com a zones de pas i franges de paviment de peça de formigó de color com a zones a on 
hi ha activitats, combinat en alguns llocs amb cautxú per a les àrees de jocs infantils. 
A l’ampliació es generen dues franges de formigó in situ com a àmbit de circulació per vianants. Una de les franges de 
pas actua com a continuació del c. Joaquim Mir i comunica amb el c. Doctor Reig; l’altra franja es situa just limitant amb 
la façana del futur edifici d’habitatges que es construirà a la part superior. 
Al mig es crea una franja més ampla amb zona verda amb l’objectiu de suavitzar el caràcter dur que caracteritza la resta 
de la plaça, incorporant gespa i arbrat amb varietat d’espècies. 
 
-  Passatge Joaquim Mir –entre el carrer Joaquim Mir i l’av. Roureda-  
Aquest tram de passatge, amb una nova amplada de 7.5m, és el que dona accés a dos edificis d’habitatges i es 
caracteritza per tenir una forta pendent. Al projecte es generen tres franges, una de rampa que comunica directament 
amb els edificis, amb una amplada variable de 4.00m; una franja central amb una jardinera de 1.50m; i una banda amb 
escales limitant amb la façana del nou edifici i una amplada de 2.00m. 
 
- Carrer Doctor Reig –entre el c. Pere Sala i l’av. Roureda-.  
La secció nova del carrer continuarà amb els mateixos criteris que el tram del mateix carrer executat en la fase 1. 
Comptarà amb una vorera banda Gavà de 7.65m, una calçada de 3.50m, una banda d’aparcament en línia de 2.00m i 
una vorera banda Sant Boi de 2.00m. 
 

Els treballs d’execució es desenvoluparan seguint els criteris de menor incidència possible en les circulacions de vianants i 
vehicles. Per la qual cosa, es planteja la següent sistemàtica: 
La primera intervenció bàsica i imprescindible serà l’enderroc de l’edifici del Mercat de la Roureda, inclús els fonaments i totes 
les construccions annexes de l’entorn immediat.   
Un cop realitzat el buidat i neteja del solar, es planteja fer en primer lloc el moviment de terres i anivellaments necessaris de la 
zona interior. Aquestes actuacions no han d’afectar a la funcionalitat normal del barri.  
A continuació es faran les xarxes de clavegueram i serveis del c. Doctor Reig, sempre començant aigües avall i connectant-nos a 
les xarxes existents. Serà important l’execució coordinada de l’execució de la totalitat dels serveis per a que les afectacions en 
els trànsits rodats i de vianants, així com en l‘activitat dels equipaments, siguin les menors possible.  
Les intervencions al c. Doctor Reig començaran per la vorera banda Gavà, d’aquesta manera s’habilitarà el pas de vianants per 
la banda Sant Boi. Un cop estigui aquesta vorera totalment reposada es podrà afectar l’altra vorera. 
Un cop col·locats els serveis es col·locaran les vorades i les bases de formigó, podent-ne, llavors, executar els treballs de 
pavimentació: estesa de subbases, bases, paviments de formigó, aglomerats etc. 
Simultàniament a l’execució del c. Doctor Reig es poden començar els treballs d’estesa de serveis a l’interior del solar.  
S’haurà de deixar molt ben delimitat el solar amb clau 18Hp on es construirà l’edifici d’habitatges. En cas de poder executar 
obres simultànies s’adaptaria l’ordre. 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir dels suposats teòrics en 
fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves 
especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i 
de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a 
emprar. 
 
S’adjunta planning d’obra. 
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12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l’obra, s’han tingut en 
compte els següents aspectes: 
 
LLISTA D’ACTIVITATS :   Relació d’unitats d’obra. 
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA :  Relació temporal de realització material d’unes unitats respecte a altres. 
DURADA DE LES ACTIVITATS :  Mitjançant la fixació de terminis temporals per a l’execució de cadascuna de les 

unitats d’obra. 
 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el qual s’ha tingut 
en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha 
realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al procés 
constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
 
 
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS 
AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte del present 
Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els “Principios de la Acción 
Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 
RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) “Reglas generales de seguridad para máquinas” (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig 
de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 
aconsellada. 
 
 
14. MEDIAMBIENT LABORAL 
14.1. Agents atmosfèrics 
En funció dels agents atmosfèrics que es vagin succeint al llarg de la durada de l’obra es prendran les precaucions 
adequades per tal d’evitar riscos. 
 
14.2. Il·luminació 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se presents en el Pla 
de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, 
treballs nocturns o sota rasant. 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al 
treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o ambients perillosos, 
la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es disposarà d’un 
enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, seran els 
següents: 
25-50 lux :  En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional - habitual. 
100 lux :  Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la manipulació de 

mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes 
exigències visuals. 

100 lux :  Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines i calderes, ascensors, 
magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux :  Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en treballs senzills en 
bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. Moderades 
exigències visuals. 

300 lux :  Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. 

500 lux :  Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs 
de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències visuals. 

1000 lux :  En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de constant contrast, durant 
llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, màquines 
d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es 
produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb 
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
 
14.3. Soroll 
Per a facilitar el seu desenvolupament en el Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre sobre els nivells 
sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

Compressor ....................      82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància)....................  82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. ....................    72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. ....................   60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) ....................   103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) ....................   94 dB 
Esmeriladora de peu ....................     60-75 dB 
Camions i dumpers ....................     80 dB 
Excavadora ....................      95 dB 
Grua autoportant ....................     90 dB 
Martell perforador ....................     110 dB 
Mototrailla ....................      105 dB 
Tractor d’orugues ....................     100 dB 
Pala carregadora d’orugues ....................    95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics ....................   84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte ....................    150 dB 
Esmeriladora radial portàtil ....................    105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta ....................   105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades en el Pla de Seguretat i Salut pel contractista, per a la 
prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les que aquest es 
produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb 
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 
 
14.4. Pols 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
- Rinitis 
- Asma bronquial 
- Bronquitis destructiva 
- Bronquitis crònica 
- Efisemes pulmonars 
- Neumoconiosis 
- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
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- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps d’exposició. 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component que ho fa 
especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en 
suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de 
Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 hores diàries, 
5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 

10 
C = -------------------------- mg / m3 

% Si O2 + 2 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que 
correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són 
retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els 
pulmons. 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
- Escombrat i neteja de locals 
- Manutenció de runes 
- Demolicions 
- Treballs de perforació 
- Manipulació de ciment 
- Raig de sorra 
- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
- Esmerilat de materials 
- Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
- Plantes de matxuqueix i classificació 
- Moviments de terres 
- Circulació de vehicles 
- Polit de paraments 
- Plantes asfàltiques 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé adoptar les 
següents mesures preventives: 
ACTIVITAT      MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals      Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes     Regat previ 
Demolicions      Regat previ 
Treballs de perforació     Captació localitzada en carros perforadors o injecció d’aigua 
Manipulació de ciment     Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
Raig de sorra o granalla     Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials ceràmics o lítics  Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall 
Treballs de la fusta, desbarbat i  
soldadura elèctrica     Aspiració localitzada 
Circulació de vehicles     Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes asfàltiques  Aspiració localitzada 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es 
produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels 
treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de 
prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
 
14.5. Ordre i neteja 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques d’ordre i neteja 
en la materialització d’aquesta obra especialment pel que fa a: 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. Pla de manutenció 
intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes de cada partida 
inclosa en l'obra en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus de radiacions i 
indicar les mesures protectores a prendre. 
 
14.6. Radiacions no ionitzants 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això deixen de ser 
perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es 
considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en 
aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment els de soldadura 
elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte d’escalfament. En el cas dels 
ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha 
considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la font com sigui possible, 
per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres 
normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la 
de l’ull. 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions són els soldadors, 
especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de 
les radiacions. 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell en forma de: cremades 
agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre llum, generen aquest 
tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans oculars sense apreciable 
absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda inclosa dins de la 
radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment 
en tres regions: 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
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La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i representa poc risc, 
pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord americana i està, acceptada 
per la WHO (World Health Organization). 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud d’ona, sent 
màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm 
aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o 
pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a terme mitjançant 
la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha 
d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar el tercer, que 
implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer 
perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència 
adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps 
d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple realitzant l’operació en un 
recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la 
radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una 
exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin 
impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una 
font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb 
ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. 
Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció 
facial. 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal o prolongada, 
amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a 
una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums fluorescents, 
incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en l’emprament 
de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula 
fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat 
inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent 
longitud d’ona. 
 
Làser 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com cirurgia, topografia 
o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes 
unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La 
unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una 
amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació 
IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la 
còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i 
IR de grans potències, poden ocasionar cremades.  
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes següents: 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 
-Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
- Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; 
es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles. 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix a les classes IIIa, IIIb i 
IV respectivament. 
- Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar 
perillós. 
- Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no respecte a la reflexió 
difusa. 

- Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau 
de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar 
d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador 
d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació directa i de 
reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós. 
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació directa, de les reflexions 
secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les unitats d’energia elèctrica 
emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de 
treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en les condicions de la retina. 
Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 
d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats estan degudament entrenats 
tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la 
genera. 
e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i comunicada al departament mèdic. 
f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa 
del raig. 
 
- Àrea de treball: 
a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del recinte haurà de ser tal manera 
que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i 
polides. 
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el 
treball, per exemple, l’ozó. 
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. 
Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de control, mitjançant proteccions 
i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al 
voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 
 
- Equip: 
a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada. 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de làser a que correspon i el tipus 
de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control d’engegada, així com la de 
control de força, que quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-se d’acord amb la longitud 
d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 
e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui la reflexió especular. 
 
- Operació: 
a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas 
de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant l’operació. 
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es deixarà en funcionament 
sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de dany ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de l’operador. 
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f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un escut protector al llarg de 
tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia d’alineació del raig, han 
d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació 
somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es 
produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels 
treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de 
prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip 
de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus 
de làser que es tracti. 
 
14.7. Radiacions ionitzants 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de riscos, malgrat 
que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 
- Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
- Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
- Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
- Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment de granels, etcètera. 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un procediment de treball 
segur per a realitzar les esmentades operacions. 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en proximitat de 
determinades instal·lacions, com poden ser: 
- Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de cartes bomba. 
- Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionizants. 
- Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips amb un potencial 
d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 
- Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no segellades, per a ús en 
teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 
- Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
- Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
- Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips 
emissors de raig X. 
- Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
- Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips generadors de radiacions 
ionitzants. 
- Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en el nivell d’omplenat de 
recipients o grans dipòsits. 
- Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32. 
- Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell de Seguretat 
Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat 
Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits irradiats. 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals d’accidents 
per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) 
Contaminació radioactiva accidental. 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una certa quantitat de 
radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que 
treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte 
acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els 
nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància de la font de radiació. c) 
Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. 
La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren 
habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos 
massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en una pel·lícula dosimètrica 
o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca 
o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació 
(per exemple objectes metàl·lics). 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors professionalment exposats a 
radiacions. 
 
 
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar tota 
manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur 
és aquell que no es realitza”. 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible. 
- Lliurar el material, no tirar-lo. 
- Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on 
pugui rebre cops o desgastar-se. 
- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i turmells. 
- En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al 
llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
- S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material. 
- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar 
o estructura vertical fixa. 
- Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra 
de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les 
següents premisses: 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
- Automatització i mecanització dels processos. 
- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
- Utilització d’ajudes mecàniques. 
- Reducció o redisseny de la càrrega. 
- Actuació sobre l‘organització del treball. 
- Millora de l’entorn de treball. 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
- Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
- Ús correcte dels equips de protecció individual. 
- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
- Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita 
activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada 
en què s’ha de treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o contenidors que permetin el seu 
trasllat a dojo. 
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4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant estacionaments 
intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del 
material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un 
en un. 
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta ocupar els oficials o 
caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la 
producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica necessària, 
comprometent-se a seguir els següents passos: 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 
criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 
aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot superar-se 
puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. 
En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per a suportar 
l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 
 
 
 
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de 
Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, 
que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal 
manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, 
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o 
reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels 
components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva 
adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució de la present obra són els indicats a continuació: 
 
Codi   UA Descripció 
HX11X003  u  Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres 
treballs en alçada 

HX11X004  u  Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
HX11X005  u  Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 

amb sistema de seguretat integrat 

HX11X019  m  Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

HX11X021  u  Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i 
rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 
3 mm de gruix 

HX11X022  u  Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i 
rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 

 
 
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt 
d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de 
major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia 
fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat 
garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. 
Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, el contractista fixarà 
en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o 
requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució de la present obra són els indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà 
les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual, aquelles peces de 
treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les 
conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la 
previsible resistència física de l’EPI. 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en 
el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre de 
conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o subcontractat), 
amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran normalitzats pel 
constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a 
les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el 
compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que pugui garantir el 
subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la necessitat de 
facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material de la present obra són els indicats en l’annex d’aquesta memòria que 
contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
19. RECURSOS PREVENTIUS 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció està contemplada a la 
llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els 
següents casos: 
l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l’activitat, per la concurrència 
d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 
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dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 
m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos especials. 
n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les 
circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o simultània, 
puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests 
casos, necessària. 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l’annex II del RD 
1627/97: 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per lês particulars 
característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat,  o pels que la vigilància 
específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació de zones 
controlades o vigilades. 
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i 
salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 
 
ENDERROCS 

ENDERROCS D'EDIFICIS 
ENDERROCS D’URBANITZACIÓ  
ENDERROCS DE SERVEIS 

MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 
REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULÓ, BITUMINOSOS I REGS ) 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC ) 

JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

EQUIPAMENTS 
MOBILIARI URBÀ 
CONTENIDORS 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL·LACIONS DE REG 
INSTAL·LACIONS DE REG 

INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 
INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 

INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE 
INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE 

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l’atenció per part dels 
treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions 
establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra 
normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta 
distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible 
per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva observació quan és 
l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les 
entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les 
mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos 
existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:  
- Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions. 
- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi mesures urgents de 
protecció o evacuació. 
- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació, 
emergència o primers auxilis. 
- Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives de protecció 
col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los 
suficientment. 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en matèria de seguretat i 
salut en el treball. 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que 
aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte 
que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o panells de 
senyalització. 
14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular sota l’estesa elèctrica 
s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en 
compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
 
 
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
Quedarà afectat únicament el tram del c. Doctor Reig objecte de reubanització (entre el carrer Pere Sala i l’Av. de la Roureda); 
durant l’execució de les obres de la plaça de la constitució la única afectació a la via pública serà per l’entrada i sortida de 
vehicles en general per a l’execució de les obres. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants, els 
circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 
modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A 
aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la 
Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les 
distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, 
etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de vehicles provocades 
per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
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Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ 
EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal 
o l’Autoritat que correspongui. 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de senyalització i 
protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats. 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
 
21.1. Normes de Policia 
- Control d’accessos 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per els vianants i de 
vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el 
procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, 
retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el contractista, al 
menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a 
l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
- Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres 
circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc 
personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions 
d’ús comú o particular. 
 
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
- Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, 
contenidors, casetes, etc. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es 
diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés 
constructiu. 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de vianants no serà 
inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, ni més de dos 
terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 
m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de 
seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les 
plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la 
retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) 
durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en 
la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
- Situació de casetes i contenidors. 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona propera a l’obra 
que permeti aplicar els següents criteris: 
- Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per 
la vorera. 
- A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la zona 
d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 
- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada procurant no envair cap carril de 
circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

- Situació de grues-torre i muntacàrregues 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
- Canvis de la Zona Ocupada 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I 
SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
 
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
- Tanques 
Situació  Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre mitgeres, encarant el front de 

l’obra o solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats o d’obra de fàbrica 

arrebossada i pintada. 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars. 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada de 
ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o elements tradicionals de 
delimitacions provisionals de zones de risc. 
Complements Totes les tanques tindran abalisament lluminós i elements reflectants en tot el seu 
perímetre. 

Manteniment  El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol 
altre element que deteriori el seu estat original. 

- Accés a l’obra 
Portes    Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 

No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament. 
 
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
- Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
Vigilància  Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i sortida, avisant els 

vianants a fi d’evitar accidents. 
Aparcament  Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, 

excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 
Camions en espera  Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir els camions en espera, 

caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la programació dels treballs i els 
mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 

 
- Càrrega i descàrrega 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no sigui possible, 
s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, 
s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 
- S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la 
vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril 
de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la 
senyalització que correspongui. 
- La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja de protecció l’amplada de la 
qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de 
Seguretat de l’obra. 
- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà el paviment. 
- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada. 
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- Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa  
Descàrrega  La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la força de la gravetat, serà per 

canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que 
hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i 
transport de material es col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, excepte si és per a un 
termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en 
tremuges o en contenidors homologats. 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es carregaran directament sobre 
camions per a la seva evacuació immediata. 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament de l’obra, es col·locaran sobre 
la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor. 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

Evacuació  Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic 
opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es 
farà en els transports dels contenidors. 

 
- Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
Al present PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a garantir la 
seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en 
projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
Bastides  Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i elements 
formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a 
l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que 
sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de visera, amb 
una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 

Xarxes   Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de materials o 
elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, 
perimetrals a totes les façanes. 

Grues torre  En el present PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures que es 
prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, en 
algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 

 
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
- Neteja 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment després 
d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels camions de 
l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 
2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
- Sorolls. Horari de treball 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que estableixen les 
OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir sobre l’àmbit públic i 
la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un 
horari específic. 
 
- Pols 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
 
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, els procediments de 
treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que ho comprenen i 
ho compleixen. 
 
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
- Senyalització i protecció 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, s’aplicaran les 
mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis 
Municipals. 
- Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
- En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera 
existent. 
- L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m). 
- Elements de protecció 
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 
resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus de 
vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de 
resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la 
marxa. 
- Enllumenat i abalisament lluminós 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat públic. 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, com per als elements 
d’abalisament. 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat mínima 20 lux). 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements reflectants a totes les 
potes en tot el seu perímetre exterior. 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament 
lluminós en tot el seu perímetre. 
- Abalisament i defensa 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de 
carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa: 
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en estrenyiments de pas 
i/o disminució del número de carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle de les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una nova ordenació de la 
circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
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Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, en corbes 
pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a 
treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc 
contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
- Paviments provisionals 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de terres, tindrà una 
compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part ocupada de la 
calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 
- Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de març, i no 
hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions mínimes: 
- Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
- En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre. 
- No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
- El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
- El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terres tindrà una 
compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
- Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del 12%. 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un senyal tipus D 
amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 
- Manteniment 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i dificulti la 
seva subtracció. 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i passos per 
a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions 
perceptives o de seguretat. 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
- Retirada de senyalització i abalisament 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la part d’obra que 
exigís la seva implantació. 
 
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
- Arbres i jardins 
Al present PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que estiguin a 
la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar afectades, deixant al 
seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones 
ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar 
periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de manera que la 
superfície sigui contínua i sense ressalts. 
- Parades d’autobús, quioscos, bústies 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar en zona de pas 
restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars 
emplaçats a l’espai públic. 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el present PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el temps que 
durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions. 
 
 
 
 
 

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
22.1. Riscos de danys a tercers 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos que en depenguin 
són els següents: 
- Caiguda al mateix nivell. 
- Atropellaments. 
- Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
- Caiguda d'objectes. 
 
 
22.2. Mesures de protecció a tercers 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels voltants de l'obra: 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre de l'obra, de les zones 
de trànsit exterior. 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un passadís d’estructura consistent 
en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. 
Ocasionalment es podrà instal·lar en el Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les 
zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de 
gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill. 
19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar un servei de control 
d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
 
 
23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
- Incendi, explosió i/o deflagració. 
- Inundació. 
- Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
- Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla 
d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
 
 
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 
 
 
25. Signatures 
Viladecans, març 2020 
 
 
Autors del projecte: 
Tècnics de l’empresa municipal S.P.M Viladecans Mediterrània S.L. 
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2. PLEC DE CONDICIONS    ESS 
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
1.1. Identificació de les obres 
 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA 2a MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM EN L’ÀMBIT DE LA PLAÇA 
CONSTITUCIÓ DINS EL PAU NRO.2 I EN L’ÀMBIT DEL CARRER DOCTOR REIG -ENTRE EL C. PERE SALA I L’AV. 
ROUREDA- DE VILADECANS.  

  
  

1.2. Objecte 
 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran 
d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, 
Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos 
(Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), 
Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva 
implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres 
accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les 
condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
a) Tots aquells continguts al: 

 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental 
d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves 
obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a 
les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de l’Edificació 
publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  

1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar 
part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el 
contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de 
l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la 

seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, 
indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals 
que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures 
preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i 
valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries 

aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les 
prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació 
de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de les 
mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques 
necessàries.  

 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de Seguretat i 

Salut. 
 

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, havent de 
ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures 
preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la 
realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents contractuals, 
que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament 
autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la Memòria 
Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi de 
Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. 
Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir 
directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà al·legar, ni 
introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a les dades 
contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient informació 
directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s aquestes com a 
document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les 
Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions 
Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat 
exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment 
definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

  

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a prendre 
decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com també 

a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina 
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monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  
5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de 

la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball. 
8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  

2.1. Promotor 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o 
jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb 
recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o 
cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
1. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui 

necessari o es cregui convenient. 
 

2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al Coordinador 
respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de 
l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

 
3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases 

d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 

4. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase 
d'execució material de les mateixes. 

 
5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves 

responsabilitats. 
 
 

6. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions 
del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una 
eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

  

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol persona física 

legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 

 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i 
elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració del 
projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons el R.D. 
1627/1997, són les següents: 
 

 
1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en consideració 

els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en 
particular: 

d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de planificar les 
diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament. 

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 
2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i Salut a 

les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, així com les 

previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de Seguretat i 
Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en 
què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 
1627/1997, són les següents: 

 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les diferents 

tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament. 
b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.  
 

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes i els 
treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que 
recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució 
de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 
d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la 
seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se 

als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en l'obra 
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o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions que 

s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació 
de Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del 
compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en 
col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol 
divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la 
promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i 
Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

  

2.3. Projectista 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa 
tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma 
coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de 
Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, 
cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per 

integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, 
tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant 
l'execució de les obres.  

2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  

2.4. Director d'Obra 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de 
conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i 
les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director 
d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva 
realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, 
contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 

projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, ordenant la 
realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions 
ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements 
constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

3. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assistència les 
instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i 
solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals 
modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i 
Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la 
redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el Coordinador de 
Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin 
preceptius. 

7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut executades, 
simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint 
força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, 
s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut de 
l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 

  

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 

Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el 
Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis 
o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i 
Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, empresari principal, el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al 
Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 
1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i compromisos del 

Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador 
de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que l’habiliti 
per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu 
cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista, en el 
seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord 
amb les característiques i complexitat de l’obra. 

4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels límits 

establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 32/2006 i el Reial Decret 
1109/2007. 
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6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva 
especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del 
Coordinador de Seguretat. 

7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 
del R.D. 1627/1997: 
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 

s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes 
en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 
171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures 
preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que 
corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 

11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es 
derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos 
laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

13. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 
acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la 
planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 
d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

14. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra han 
establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de 
Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per 
assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà 
creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà 
exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, 
Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació 
de representació del Contractista a l'obra. 

18. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats 
preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

19. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el 
seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la 
normativa legal vigent. 

20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així com 
de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així 
com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i 
capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels 

treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i 
passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones 
o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les 
zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, 
seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, 
distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol 
altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums 
del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.  

21. El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la forma de dur-los a 
terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional catorzena de la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals i desenvolupada pel Reial Decret 604/2006. 

22. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran de 
donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada 
capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. 
Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General 
és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del 
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

23. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament del 
terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides de 
seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

24. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir les 
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i 
prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, 
imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, 
industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

25. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, 
tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i 
Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i 
Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, 
Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi 
o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot 
allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de 
l'obra. 

26. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des del seu 
domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis 
treballadors Autònoms.  

27. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i protecció de 
la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de 
tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als 
visitants de les oficines d'obra. 

28. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en previsió 
d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o 
als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

29. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització 
escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

30. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris especialitzats i 
posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que 
correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El 
Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del 
responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, 
en aquesta obra en concret. 

31. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció Tècnica 
Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu 
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defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o 
entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es 
pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

32. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de 
certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de 
l'especificacions establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''. 

  

2.6. Treballadors Autònoms 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una 
activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment 
davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del 
R.D. 1627/1997. 

2.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, 
durant l'execució de l'obra. 

3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 
1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials 
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en 
qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

5.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel 
qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de 
treball per part dels treballadors. 

6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, 
sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció 
individual per part dels treballadors. 

7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut 
durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les prescripcions 

de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari 
Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar 
equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia 
dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de 
prevenir i l'entorn del treball. 

  

2.7. Treballadors 
 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte 
laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les 
activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
9. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
10. El deure d'indicar els perills potencials. 

11. Té responsabilitat dels actes personals. 
12. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat i 

salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
13. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
14. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
15. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels seus 

companys o tercers aliens a l'obra. 
16. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes especialment 

pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.  
  

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui específicament 
d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra 
serà el següent: 
 
1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
2. Bases del Concurs. 
3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat i salut en 

fases de Projecte i/o d’Obra. 
4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, 

redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de 
Seguretat. 

7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per l’obra en 

qüestió. 
10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o 

Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com 
mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la 
Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de 
Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà que 
notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de 
Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball 
relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització 
del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director 
d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les 
mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut 
raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la 
construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte 
i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
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Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball 
requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter 
contractual que si s’hagués recollit en tots. 

  

3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, 
com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ 
el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de 
l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, 
d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de 
Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de 
Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de 
document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts 
contractants. 

  

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici 
dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes 
d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 
‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a 
l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment 
aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb els 
continguts que en cada cas s’indiquen. 

 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 

- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 

 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes en 
funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
 

- Tancament del solar. 

- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, baixants de 

runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització de circulació. 
- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana en 

avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l’ESS. 
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de llums, 

xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 
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- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota taulers i 

sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions, arquetes 

i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 

 Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
 Escales provisionals. 
 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
 Abalisament i senyalització de zones de pas. 
 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors 

amb risc de caigudes d’altura. 
 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 
 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació 

d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 
Altres. 
 

 

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat pel 
Col·legi Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut o 
per l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les Administracions 
públiques. 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest llibre 
haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la disposició de 

la direcció d'obra o direcció facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors autònoms, les persones o 
òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que intervinguin en l'obra, tècnics dels 
òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions públiques competents, o 
en el seu cas, del representant dels treballadors, els quals podran realitzar les anotacions que considerin 
adequades respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut. 
 
Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, la notificarà al 
contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest i només en el cas que l'anotació es refereixi a 
qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre així com en el 
supòsit de paralització dels treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el 
termini de vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o 
observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació. 

  

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i documentació contractual 
annexa en matèria de Seguretat 

 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), Contractista, 
Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de 
Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de 
compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats assumides 
contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, junt amb 
els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total 
entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament 
o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap 
modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o 
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El 
Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera de 
les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol dels 
documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi 
estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, hauran de 
ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació contractual 
vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes 
jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, 
podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora 
de l’esmentada jurisdicció. 
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4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent 
en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no 
obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic 
particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

  

4.1. Textos generals 

 Convenis col·lectius. 

 “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 de mayo 
de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de 
febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada 
parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 
de noviembre de 2004)”. 

 “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 
de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 
(BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 
1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de 
diciembre de 1994)”. 

 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 16 de marzo 
de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre 
de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, 
“R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 
773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 
(BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

 “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. Modificada 
per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.  

 “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 de 28 de julio 
(BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 
1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de 
septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

 “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias 
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

 “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de diciembre de 1987 
(BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

 “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra 
(BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

 “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 
1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

 “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio 
de 1995)”. 

 “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 de 
septiembre de 1995)”. 

 “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 

1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 
11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 
604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 de 14 de abril de 1997 
(BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i 
modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que comporten 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 
de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades 
mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 de 24 de octubre 
(BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 
604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres de 
construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

 “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 1999)”. 

 “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

 “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE 
APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 
2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 

 “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria 
contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

 “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
(BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

 “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 de enero 
de 2004)”. 

 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de laborales, 
en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 de enero de 2004).  

 Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i 
el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  de les comunicacions de designació de 
delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, en 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte de los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de 
noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego”. 
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 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas”. 

 “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de 
mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 

 “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

 “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de 
carreteras del Estado”. 

 “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 de 
19 de octubre)”.  

 “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de 
marzo de 2007)”.  

 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”. 

 Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per 
intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

 “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, 
aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

 Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per 
infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva 
publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

 “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la 
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la 
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 

 “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de 
noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 

 “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 
en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 

 “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para la 
seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 
2009)“. 

 ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de 
la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 
el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 
71 de 23 de marzo de 2010).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el 

Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo 
XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos 
organoestánnicos).'' 

 ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 
2010).'' 

 ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el 
Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado 
y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).'' 

 ''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases 
fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan 
(BOE 154 de 25 de junio de 2010).'' 

 ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 
de novimebre de 2010).'' 

 “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización 
de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

 “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

 “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

 “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.” 

 ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo 
XVII (sustancias CMR).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica el anexo 
XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el anexo XVII 
del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

 ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil ante el 
riesgo químico.'' 

 ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica, con 
relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII 
(cadmio).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en lo 
que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 
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 ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, 
en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifica el 
anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica el 
anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de la 
construcción.'' 

 ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados.'' 

 ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 
255/2003, de 28 de febrero.'' 

 ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de 
condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades formativas en materia de 
prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector 
de la construcción.'' 

 ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, 
por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos 
Laborales en la Administración General del Estado.'' 

 
  

4.2. Condicions ambientals 
 

 Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

 Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància 
mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de 
juliol de 1987). 

 “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 

 “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 
1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

 “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 
1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 
349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

 “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per 
“Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

 “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 
2003). 

 “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. Desenvolupada per 
“Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de 
octubre 2007)”. 

 “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. Real 
Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  

 “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de 
octubre de 2007)”. 

 “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de 
noviembre de 2007)”. 

  

4.3. Incendis 
 

 Ordenances municipals. 

 “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. Complementat per “Orden de 16 de 
abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 

 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

 “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo, 
por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 

 
  

4.4. Instal·lacions elèctriques 
 

 “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de diciembre de 
1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 
223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 

 “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, “Instalaciones de 
electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les distàncies 
reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
de 30 de novembre de 1988). 

 “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 1997)”. 
Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 
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 “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

 “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de septiembre 
de 2002)”. 

 “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el 
inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real 
Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

 “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que 
se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas 
de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 
2008)”.  

 “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-09 
Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras”. 

 
  

4.5. Equips i maquinària 
 

 “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los 
aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos 
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

 “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para 
obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de 
marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 
(BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 1979)”. 
Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de 
noviembre de 1990)”. 

 “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre (BOE 
de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre 
de 1997)”. 

 “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de 
manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

 “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 
(BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real 
Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la 
que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

 “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

 “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 
1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 
Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por 
la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 

 “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se modifica el Real 
decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 
1999)”. 

 “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por el que se 
derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales 
(BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de 
julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de 
noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
(BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

 “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presión 
transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 
1999/36/CE.” 

 ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10 de 
octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, 
para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.'' 

 ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 
1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 
2291/1985, de 8 de noviembre.'' 

 Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 de mayo de 
1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre 
de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 
1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de octubre de 
1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. “Autorización de 
instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de 
septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 
de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de 
julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de junio de 
1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas móviles 
autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
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“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8 de 
abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

  

4.6. Equips de protecció individual 
 

 “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 
1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo 
de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 
de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 
(BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, 
“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 
(BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de 
septiembre de 2001)”. 

 “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 
de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado 
por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

 “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

 “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la 
norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, 
ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección 
individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

 Normes Tècniques Reglamentàries. 
 

  

4.7. Senyalització 
 

 “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 485/1997 
(BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 
de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

 Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
  

4.8. Diversos 
 

 “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas 
complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE 
de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 

 “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos 
explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

 “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos (BOE 
de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i 
“Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada per la 
“Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 

(BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden 
PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 

 “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de 
accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de 
diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

 “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 1986 sobre los 
requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudacion de actividades en 
los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de 
mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 

 “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro 
(BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

 “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el registro 
y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

 Convenis col·lectius. 

 “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 268 de 6 de 
noviembre de 2009).” 

 ''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos, aprobados por 
Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 
2010).'' 

  

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
  

5.1. Criteris d'aplicació 
 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat d’estimar 
l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat 
al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de 
‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb 
referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements 
o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran ser 
modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia 
justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells 
de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar 
incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix cos 
legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos 
exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els 
criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el 
present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
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5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partides 
del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri 
respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista per cada obra.    

 

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.  

  

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la 
seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, 
mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis 
contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 

  

5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri per 

unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 

per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats 

conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial 

de l’obra contractada + Pèrdua d’homologació com 
Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 anys. 

  

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 

  

6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar 
i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de 
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i 
Operatives de Seguretat: 
 
 
 Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la recerca de 
les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 

- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
 Investigació Tècnica d'Accidents. 

 
 

 Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors perillosos 
mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un 
sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

  

6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell contractualment, 
en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format 
real, així com els procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la 
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qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, 
l'enunciat dels més importants: 

 
11. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
12. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
13. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
14. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
15. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
16. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
17. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de Seguretat i Salut 
 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de 
l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, 
assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat 
i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a 
departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i 
qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas 
el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents 
de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de 
Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la 
seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà de 
fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, 
així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva 
composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

  

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 
 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu 
competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions 
higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà 
degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el 
control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les 
funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de 
les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i 
estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 

 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball (propis i 

Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 

 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Mútua 
d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la 
seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  

6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es nomenarà un 
Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat 
General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat 
en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al 
Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de realitzar 
petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a més 
serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho aconsella, 
es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels 
màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com 
a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de 
Prevenció (propi o concertat). 

  

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
6.7.  

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema 
d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  
lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu abast per 
millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

  

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-
FERRAMENTES 

  

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 Definició 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans 
d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació 
determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament. 
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 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en 
condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, 
sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin 
per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del 
present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
 Característiques 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant o 
importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les 
normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents 
Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a 
més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a 
mínim, les següents dades: 
 
 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

  

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o Màquines-
Ferramentes 

 
 Elecció d’un Equip 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 
 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i 
Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

 
 Emmagatzematge i manteniment 
 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i 

contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc 

assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 

25ºC. 
 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades i 

custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l’usuari. 

 
  

7.3. Normativa aplicable 
 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d’entrada en 

vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 
sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 
20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 
93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text 
mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 
56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 
Excepcions: 
 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP 

C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 

sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 
26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 
de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat 
Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 
sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 
90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial Decret 
2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 
sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del 
Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 
(D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 
1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 
1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 
sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel Reial Decret 
276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del 
R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de legislacions dels 
Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives 
(D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
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Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, relatives a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió sonora de 
màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 
18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre 
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de 

salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 
30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 
30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, que 
entren en vigor el 5/12/98. 

 
 
 
 Normativa d’aplicació restringida 
 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria 

de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 
8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de 
Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats 
(B.O.E. d’11/5/91). 

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-3 
del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció 
(B.O.E. de 9/6/89). 

 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de 
14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 
31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables 
per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de 
normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 
614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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 L’autor/a de l’Estudi de Seguretat i salut 
  
  
  
  
 Anabel Camacho Risquez 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Aquest Plec de Condicions Tècniques comprèn dos parts, una de Prescripcions Tècniques Generals i altra de 
Prescripcions Tècniques Particulars, amb les especificacions tècniques dels materials i de les unitats d’obra. 
 
Segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, al títol I de disposicions generals, capítol I de 
les actuacions relatives a la contractació de les Administracions Públiques, als articles 123 i 124 es defineixen el plec de 
prescripcions tècniques generals i el plec de prescripcions tècniques particulars, respectivament. 
 
La primera part, Prescripcions Tècniques Generals, estableix les relacions dels documents del projecte, les seves 
prioritats, les relacions entre la Direcció d’Obra i el Contractista, les diferents obligacions de cada un d’ells i 
l’organització general de l’obra, terminis de garantia, normativa aplicable, etc. 
 
La segona part, Prescripcions Tècniques Particulars, d’especificacions tècniques, és el conjunt de característiques que 
hauran d’acomplir els materials emprats a la construcció, així com la tècnica de la seva col·locació a l’obra, les 
característiques que han de tenir cada una de les unitats d’obra una vegada executades, i les condicions d’execució per 
a que s’assoleixin aquestes característiques. 
Fixa els criteris tècnics a seguir per a l’amidament de les diferents unitats d’obra o en el seu defecte als indicats en els 
epígrafs de cada unitat d’obra en el document de preus unitaris descomposts al projecte. 
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GENERALITATS 
OBJECTE DEL PLEC I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
El present Plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte establir les especificacions, prescripcions, criteris i 
normes que regiran l’execució de les obres definides en aquesta DOCUMENTACIÓ TÈCNICA pel projecte que ens 
ocupa. 
En primer lloc, s’especifiquen els requisits previs per l’organització i el desenvolupament general de l'obra, així com les 
responsabilitats especials del contractista; en segon lloc, es defineixen les característiques dels materials a emprar, les 
condicions que ha de complir el procés d’execució de l'obra i els controls a realitzar; i per últim, s’especifica el mètode 
per realitzar els amidaments i abonament de les unitats d’obra executades, el termini de garantia, i les condicions i 
proves necessàries per a la recepció de les obres. 
Les Condicions Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificades per les Prescripcions Tècniques 
Particulars del Projecte. 
 
 
 
ACOMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS 
Hom es regirà pel que s’estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del “Plec de clàusules Administratives Generals”. 
 
DISPOSICIONS GENERALS 
A continuació es relacionen les Disposicions, Instruccions i Normes que seran d'aplicació, en el seu cas, com a 
supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, sempre que no modifiquin ni s’oposin a allò que s’hi 
especifica. 
 
ÀMBIT GENERAL 
• Decret legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’urbanisme. (DOGC núm. 4436 de 26/07/2005) 
• Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de la Edificació. DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi. Intervenció dels bombers. 
(BOE 28/03/2006) 
• Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la 
NBE-CPI/91.  
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 
• Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques. 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 
• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 
(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-) (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
• Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones 
amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. (BOE 11/05/2007) 
• Llei 9/2003, de mobilitat. (DOGC 27/6/2003) 
 Llei 13/2014, d'accessibilitat.  (DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 
 Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.  (BOE 11/03/2010)  
 Llei 9/2003, de la mobilitat  (DOGC núm. 3913 de 27/06/2003) 
 
• Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals del Decret 179/1995 de 13 de juny 
• Real Decreto 314/2006 pel qual entra en vigor el Codi Tècnic de l’Edificació. 
 
 
CONTRACTACIÓ 
 Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat per Real Decret 1098/2001, de 

12 d’octubre. 
 Real Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen preceptes del Reglament General de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Real Decret 1098/2001. 
 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 

 
VIALITAT 
• Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la 
instrucción de Carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
• Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la 
Instrucción de carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
• Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras”  
(BOE núm. 28 de 2/02/2000) 
• Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial”. (BOE 
17/09/1990) 
• Orden de 16/7/87. Instrucción de carreteras 8.2 ic: marcas viales 
(BOE: 4/8/87 i 29/9/87) 
• UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
• Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras”. (BOE núm. 162 i 
175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 
 
Posteriors modificacions: 
Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 
Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 
Ordre Circular 293/86 T. 
Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 
Ordre Circular 295/87 T 
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació passa a denominar-se PG-4) 
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 
Ordre Circular 299/89. 
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG. 
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 
Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals 
per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22/1/2000). 
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, abalisament i sistemes de contenció de vehicles 
(BOE 28/01/2000). 
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 
Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002) 
Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions, drenatges i 
fonaments (BOE, de l’11 de juliol). 
Ordre Circular 8/01. 
Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de prescripcions tècniques 
generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments. 
 
 
GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES 
• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics 
que discorren pel subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica l’apartat a) 
del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. 
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 
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• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul. 
 
 
RESIDUS 
• Residus Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny i per la Llei 16/2003, 
de 13 de juny. 
• Operaciones de valorización i eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O. MAM/304/2002, de 8 febrer. 
• Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94) modificat pel D. 161/2001, de 12 juny. 
D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
• Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008 , de l'1 de febrer. 
 
 
MEDI AMBIENT 
• Reglament d'activitats sorolloses, insalubres, nocives i perilloses. 
Decret 2414/61.Presidencia de Govern 30/11/61 (BOE 7/12/61) 
• Protecció de l'ambient atmosfèric. 
Llei 38/72 de la Jefatura de l'Estat 22/12/72 (BOE 26/12/72). 
Decret 833/75 del Ministeri de Planificació i Desenvolupament 6/2/75 
(BOE 22/4/75 i 9/6/75) 
• Llei de protecció del medi ambient (BOE de 23/3/1979) 
• Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
• Llei 37/2003, de 17-11-03 del ruido. 
• RD 1367/2007, de 19-10-07 i RD 1513/2005 de 16-12-05, desenvolupen llei 37/2003 
 
 
 
CONTROL DE QUALITAT 
• "Plec d'assaigs tipus per a obra civil i per a edificacions per al control de qualitat". 
• Decret 77/1984. 
• Ordre 18/03/97. DOGC 18/4/97 
• Normas del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo, N.L.T. 
• Métodos de Ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales (M.E.L.C.). 
 
 
SEGURETAT I SALUT 
• "Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 
RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE. 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 
d'edificació i obres públiques. 
• Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. Reial Decret 773/1997 de 30/05/97. 
• s’aprova el model del llibre d’incidències OBRES de construcció. 
Ordre de 12/01/98. DOGC 27/01/98 
• Normativa específica inclosa a l’Estudi de Seguretat i Salut com annex al present Projecte. 
 
 
VARIS 
• NTE. Normes tecnològiques de l’edificació. 
• Normes UNE declarades de compliment obligatori per ordres ministerials del 5 de juliol de 1967 i 
l'11 de maig de 1971, normes UNE esmentades als documents contractuals i, 
complementàriament, la resta de les normes UNE. 

• “Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 
1.960”(adaptado por el Ministerio de la Vivienda según orden de 4 de junio de 1973). 
• Plec de Condicions Generals de l’Ajuntament de Badalona. 
• Normativa para la información y señalización de obras en la Ciudad de Badalona. 
• Normativa específica inclosa a l’Estudi de Seguretat i Salut com annex al present Projecte. 
 
Tots aquest Documents, en la seva redacció original i en les possibles modificacions posteriors, es declaren d'aplicació 
durant el terme d’execució de les obres. 
 
Igualment, es considera aplicable la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i 
la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que sigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. 
 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot moment, les 
condicions més restrictives; en qualsevol cas els Plecs administratius prevaldran sobre els tècnics. 
 
Així mateix s’acompliran els requisits vigents per a l’emmagatzematge i la utilització de carburants, prevenció 
d’incendis, etc., i s’ajustarà a l’esmentat Codi de Circulació, Reglament de la Policia i conservació de carreteres, 
Reglament electrotècnic de baixa tensió, i a totes les disposicions vigents que siguin d’aplicació en aquells treballs que, 
directa o indirectament, siguin necessaris per l’acompliment del contracte. 
 
 
 
 
DOCUMENTS DEL PROJECTE  
 
El projecte consta dels següents documents: 

 Document núm. MD: Memòria 
 Document núm. DG.: Documentació Gràfica 
 Document núm. ESS: Estudi  de Seguretat i Salut. 
 Document núm. PR: Pressupost i Amidaments. 
 Document núm. PC: Plec de condicions (amb Prescripcions Tècniques Generals i Prescripcions Tècniques 

Particulars) 
 

El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la memòria. 
 
S’entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són d’obligat acompliment, 
llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: 

 Memòria 
 Plànols 
 Plec de Condicions  
 Amidaments 
 Quadre de preus núm. 1 i 2 
 Resum del pressupost i últim full 

 
La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos, els amidaments, els 
pressupostos parcials, el resum de pressupostos i el pressupost per al coneixement de l’Administració. 
 
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de l’Administració, sense que 
això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes dades han de considerar se 
tant sols com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del Contracte; per tant, el 
Contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als 
documents informatius (com, per exemple, preus de bases de personals, maquinària i materials, fixació de lloseres, 
préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials de l’explanació, justificació de preus, 
etc.), llevat que aquetes dades apareguin en algun document contractual. 
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En cas de contradicció entre els diferents documents, l’ordre de preferència serà: el plec de prescripcions tècniques 
particulars, els plànols, els quadres de preus i el pressupost. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’ls aquestes com a 
document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques 
Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’hagi indicat en el plec i omès en els plànols, o viceversa, s’haurà de executar com si estigues exposat en 
ambdós documents, sempre i quan, a criteri de la Direcció Facultativa, quedin suficientment definides les unitats 
d’obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte. 
 
Correspondrà a la Direcció Facultativa l’aclariment dels dubtes que es puguin plantejar durant l'execució dels treballs, 
així com la definició dels aspectes de l'obra que no estiguessin suficientment tractats. 
 
 
RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA 
 
VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
Solament els documents contractuals indicats en l’apartat anterior constitueixen la base del contracte; per tant, el 
Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions del contracte en base a les dades contingudes en els 
documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin en alguns documents contractuals. 
 
El Contractista haurà d'obtenir directament i amb els seus propis mitjans les dades subministrades en els documents 
informatius del projecte. 
El Contractista serà, doncs, responsable dels errors que es puguin derivar de no obtenir la suficient informació directa 
que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius del Projecte. 
 
A la signatura de l'Acta de Replanteig i abans de començar les obres, el Contractista haurà de manifestar per escrit, 
que la documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas 
contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. De no fer-ho així es suposarà que accepta com a complerta la 
documentació que inclou el Projecte. 
 
 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 
El Contractista, a la vista de l'Estudi de Seguretat i Salut contingut en el Projecte, presentarà el Pla de Seguretat i Salut 
que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció 
facultativa en cas que no fos necessària la designació de coordinador. 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o 
diversos treballadors autònoms. 
 
El contractista i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla 
de Seguretat i Salut, relatives a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors 
autònoms contractats per ells, i respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de 
les mesures previstes. 
 
 
OFICINA TÈCNICA DE L'OBRA. 
El Contractista habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin estendre i 
consultar els plànols. Aquesta oficina haurà de mantenir un nivell lògic d'aïllament i protecció de l'exterior. 
 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa:  

 Un exemplar complert del Projecte d'Execució Contractat, que no serà de consulta habitual i que es 
conservarà únicament per a casos excepcionals requerits per la D.F. com a element de consulta o 
comprovació. 

 Un altre joc de plànols en el que s'acoloriran els treballs efectuats que estiguin referits a determinades unitats 
certificades. Aquest últim joc de plànols serà utilitzat per la Contracta i la D.F. de l'obra per a certificar 
mensualment les diferents unitats d'obra executades. 

 El Llibre d'Ordres i Assistències. 
 El Pla de Seguretat i Salut i el Llibre d'Incidències. 
 La documentació de les assegurances obligatòries. 

 
A les fases de replanteig, moviment de terres, fonamentació i estructures, hi haurà d'haver a l'oficina de l'obra tots els 
plànols necessaris per l'execució dels esmentats capítols, penjats en suports rígids per les oportunes comprovacions. 
 
 
DIRECCIÓ D’OBRA 
Les funcions del Director, en ordre a la direcció, control i vigilància de les obres que fonamentalment afecten a les 
relacions amb el contractista, són les següents: 
 

 Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres el compliment de les condicions 
contractuals. 

 Garantitzar l’execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o modificacions autoritzades, i 
el compliment del programa de treballs. 

 Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixen a la seva decisió. 
 Resoldre totes les qüestions tècniques que surtin en quant a la interpretació de plànols, condicions de 

materials i d’execució d’unitats d’obra , sempre que no es modifiquin les condicions del Contracte. 
 Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixin  el normal compliment del 

contracte o aconsellin  la seva modificació, tramitant, en el seu cas, les propostes corresponents. 
 Posposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els permisos i 

autoritzacions necessaris per l’execució de les obres i ocupació dels béns afectats per elles i resoldre els 
problemes plantejats pels serveis i servituds relacionats amb les mateixes. 

 Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d’urgència o gravetat, la direcció immediata de 
determinades operacions o treballs curs; per el qual el Contractista haurà de posar a la seva disposició el 
personal, material de l’obra i maquinària necessària. 

 Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme al disposat als documents de contracte. 
 Participar en les recepcions provisional i definitiva i redactar la liquidació de les obres, conforme a les normes 

legals establertes. 
 

El contractista estarà obligat a col·laborar amb el Director pel normal compliment de les funcions d’aquest encomanat. 
 
 
REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA. 
El contractista designarà el seu “Delegat d’obra”, en les condicions que determinen les clàusules 5 i 6 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’obres de l’Estat. El Contractista estarà representat en l'obra 
pel Delegat o Cap d'Obra que tindrà totes les facultats d'aquell davant la Direcció Facultativa. 
Abans d’iniciar-se els treballs, la representació del Contractista i la Direcció d’obra, acordaran els detalls de les seves 
relacions, establint-se models i procediments per la comunicació entre ambdós, transmissió d’ordres, així com la 
periodicitat i nivell de reunions pel control de la marxa de les obres. 
 
El Contractista comunicarà per escrit, abans de l'inici de les obres, el nom d'aquest tècnic a la Direcció Facultativa per 
la seva acceptació, que podrà ser refusada per aquesta, en un principi i en qualsevol moment si al seu judici resulten 
motius per a això. 
 
La D.F. podrà exigir que no es treballi si no hi ha anomenat, acceptat i present un tècnic mig com a Cap d'Obra i 
Delegat del Contractista, essent la responsabilitat de la tardança i les seves conseqüències a compte del Contractista. 
 
El Cap d'Obra no podrà ser substituït pel Contractista sense la conformitat de la D.F. o de l'Ajuntament. En canvi 
aquests si podran, justificadament, exigir al contractista la seva substitució. 
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El Cap d'Obra serà l'interlocutor del Contractista de l'obra, amb l'obligació de rebre totes les comunicacions verbals i/o 
escrites, que doni la D.F. directament o per mitjà d'altres persones; havent d'assegurar-se en aquest cas, de que 
estiguin autoritzades per fer-ho i/o verificar el missatge i confirmar-lo, segons la seva procedència, urgència i 
importància. Tot això sense prejudici de que la D.F. pugui comunicar directament amb la resta del personal 
oportunament, que haurà d’informar seguidament al seu Cap d'Obra. 
 
El Cap d'Obra és responsable de que aquestes comunicacions arribin fidelment fins les persones que han d’executar-
les, i de que s’executin. Es responsable de que totes les comunicacions escrites de la D.F. estiguin custodiades, 
ordenades cronològicament i disponibles a l'Obra per a la seva consulta en qualsevol moment. S'inclou en aquest 
concepte els plànols d'obra, assaigs, amidaments, etc. 
 
El Cap d'Obra haurà d'acompanyar a la D.F. en totes les seves visites d'inspecció a l'Obra, i transmetre immediatament 
al seu personal les instruccions que rebi d'aquesta, àdhuc en la seva presència, (per exemple, per aclarir dubtes), si així 
ho requereix. 
 
El Cap d'Obra tindrà l'obligació d'estar assabentat de totes les circumstàncies i marxa de l'obra i informar a la D.F. al 
seu requeriment, o sense necessitat de requeriment si fos necessari o convenient. 
 
L'expressat serveix també per als treballs que efectuessin subcontractistes, en el cas de que fossin autoritzats per la 
Direcció. 
 
S’entén que la comunicació Direcció Facultativa / Contractista, es canalitza entre el Tècnic Director i el Cap de l'Obra, 
sense prejudici de que per simplificació i eficàcia especialment en casos urgents o rutinaris, basats en la bona voluntat i 
sentit comú, pugui haver comunicació entre el respectiu personal en nom d'aquells i tenint-los informats puntualment, 
de manera que si sorgís algun problema d'interpretació o una decisió de major importància, no valdrà sense la 
ratificació del Tècnic Director i el Cap de l'Obra. 
 
El Contractista nomenarà obligatòriament, una persona que tindrà el càrrec i categoria d'encarregat de l'obra i que 
assumirà la direcció directa dels treballs. Aquesta persona haurà de residir prop de l'obra i romandre-hi durant 
l'execució de tots els treballs. Del seu nomenament en serà assabentada la D.F. 
 
 
PERSONAL D’OBRA. 
El Contractista serà el responsable de la idoneïtat i disciplina del personal assignat a l'obra. 
El personal del Contractista col·laborarà amb el Director, i la Direcció, pel normal acompliment de les seves funcions. 
 
La D.F. podrà exigir al Contractista la separació de l'obra de qualsevol persona, sense que tingui l'obligació de 
respondre de cap dels perjudicis que es poguessin originar. 
 
El Contractista necessitarà autorització prèvia de la D.F. per a la contractació dels industrials o subcontractació de 
qualsevol part de l'obra. Es valorarà el fet que aquestes empreses estiguin vinculades a la província de Barcelona, per 
tal de possibilitar, si es considera oportú, una bona assistència de manteniment posterior. 
 
El Contractista no podrà subcontractar per unitat complerta cap partida d’obra del ram de paleta, moviment de terres, 
estructura, paviments i revestiments sense l'autorització expressa de la D.F.. 
L'adjudicació a industrials i subcontractistes es farà sempre seguint el Pla de treball i amb sancions per incompliment 
del termini. El Contractista serà l'únic responsable de l'incompliment d'aquestes condicions. 
 
Qualsevol industrial o subcontractista que intervingui en l'obra queda sotmès al coneixement i compliment d'aquest 
Plec de Condicions i del Plec de Condicions Tècniques de les obres. Es obligació del Contractista el compliment 
d'aquest aspecte. 
 
Qualsevol industrial o subcontractista que intervingui en l'obra garantitzarà la seva instal·lació o treball durant dotze 
mesos de total funcionament, a partir de la recepció de les obres. Durant aquest temps seran al seu càrrec les 
reparacions, peces i elements canviats, neteja, conservació i mà d'obra, sense que de cap manera el termini de 
garantia l'alliberi de les responsabilitats legals. 

 
D'aquesta obligació s'exclouen expressament la reparació dels desperfectes produïts per actes vandàlics o ús 
inadequat de l'obra o instal·lacions. 
Qualsevol industrial queda obligat a lliurar a la D.F. un certificat amb les característiques tècniques del material 
col·locat, així com les instruccions de funcionament escrites, autoritzacions dels Organismes Públics, certificats 
d'homologació, garanties, etc. de les instal·lacions, equips i aparells per ells instal·lats. La D.F. farà lliurament de tots 
aquests documents a la Propietat. El no lliurament dels mateixos serà motiu de no recepció de la instal·lació realitzada, 
o dels equips i aparells col·locats. 
 
 
FALTES DEL PERSONAL. 
El Tècnic Director, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que 
comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o 
operaris causants de la pertorbació. 
El Contractista podrà subcontractar capítols u unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el seu 
cas, a allò estipulat en aquest Plec de Condicions Particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a 
Contractista general de l'obra. 
 
 
LLIBRE D'ORDRES I ACTES D’OBRA 
En relació a l’”Oficina d’obra” i “Llibre d’Ordres”, hom es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i 9 de l’esmentat 
Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’obres de l’Estat. El contractista està obligat a 
dedicar a les obres el personal tècnic, que es va comprometre a la licitació. 
 
S'obrirà el "Llibre d'Ordres" per la D.F. i romandrà custodiat a l'obra pel Contractista, en lloc segur i de fàcil 
disponibilitat per a la seva consulta i ús. El Cap d'Obra haurà de portar-lo amb ell en cada visita en acompanyar la 
Direcció Facultativa. S'acomplirà respecte al "Llibre d'Ordres" el disposat en el "Plec de Clàusules Administratives 
Generals". 
 
Constaran en ell totes aquelles circumstàncies i detalls relatius al desenvolupament de les obres que el Director 
consideri adients i, entre d'altres, amb caràcter diari, els següents: 

 Relació dels treballs realitzats, amb detall de la seva localització dins de l'obra. 
 Relació dels assajos realitzats, amb resum dels resultats o documents corresponents. 
 Relació de maquinària en obra, amb expressió de quina ha estat activa i quina merament present, i quina 

avariada i en reparació. 
 Qualsevol altra circumstància que pugui influir en la qualitat o el ritme d'execució d'obra. 

 
La Contracta està obligada a estendre després de cada visita d'obra la corresponent Acta, que haurà de reflectir els 
diferents temes tractats, tot i que la DF en última instància podrà determinar que haurà de redactar aquest document.  
Aquestes Actes s’hauran de numerar correlativament i portaran la data de la visita d'obra a la que corresponguin. 
 
Com a simplificació la D.F. podrà disposar que aquestes incidències figurin en comunicats d'obra diaris, que es 
custodiaran ordenats com annex al "Llibre d'ordres". 
 
Tant el Llibre d'Ordres com les Actes hauran d'ésser signades per la totalitat dels assistents a la visita d'obra, facilitant 
una copia a cadascun d'ells, i quedant un altre convenientment arxivada a l'oficina tècnica de l'obra. 
 
 
TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT. 
El Contractista realitzarà totes les operacions i treballs previstos o no previstos en el Projecte, que siguin necessaris pel 
bon aspecte de les obres i la correcta execució de totes i cadascuna de les unitats d'obra definides en la Documentació 
Tècnica i Gràfica del Projecte. 
 
En cas de defecte d'especificació en aquest Plec de Condicions Generals, s'entendrà que cal un reformat de projecte 
requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en 
més del 20% o del total del pressupost en més d'un 10 %. 
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INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE. 
Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o croquis, 
les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Contractista que estarà obligat a 
tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, 
avisos o instruccions que rebi de la Direcció Facultativa. 
 
El Contractista podrà requerir de la D.F., les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i 
execució del projecte. 
 
 
RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. 
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions de la Direcció Facultativa, solament 
podrà presentar-les, a través del Tècnic Director, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les 
condicions estipulades en el Plec de Condicions corresponent. 
 
Contra disposicions d'ordre tècnic de la D.F., no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva 
responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida, dins del termini de tres dies, a aquell que 
l'hagués dictat, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per 
aquest tipus de reclamacions. 
 
 
DESPESES DE CARÀCTER GENERAL A CÀRREC DEL CONTRACTISTA. 
A més de les despeses i les taxes, que es nomenen a les clàusules 13 i 38 del “Plec de Clàusules Administratives 
Generals”, aniran a càrrec del Contractista, si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al Contracte no es preveu 
explícitament el contrari, les següents despeses: 

 Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 
 Despeses de implantació de l'oficina tècnica de l'obra, serveis sanitaris pel personal, magatzem d'eines i 

d'equips de seguretat, etc., considerant-se inclosos en les despeses generals.  
 Despeses de lloguers o adquisició de terrenys per dipòsits de maquinària i materials. 
 Tancament de l'obra i totes les mesures de seguretat necessàries. 
 Despeses de protecció d’amàs i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 
 Despeses derivades del Replanteig general de les obres, comprovacions i replanteigs parcials. 
 Els treballs previs de preparació i neteja dels terrenys. 
 Construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, equips de maquinària, eines, etc. 
 Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions pel subministrament d’aigua i d’energia elèctrica 

necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 
 Permisos i llicències necessàries per l'execució, excepte dels corresponents a Expropiacions i Serveis Afectats. 
 Vigilància de l'obra i les pèrdues per robatori o falta de materials, eines i equips en l'obra, inclòs el cas de que 

siguin aportats per la Propietat. 
 Despeses de liquidació, així com les de retirada dels medis auxiliars utilitzats o no en l'execució de les obres, 

inclòs en els casos de rescissió de contracte, qualsevol que sigui la causa que ho motivi. 
 Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions; despeses d’explotació i utilització de 

préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
 Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de zones 

confrontades afectades directament per les obres, etc. 
 Despeses de permisos o llicències o necessàries per a l’execució , excepte les que corresponen a 

Expropiacions i Serveis afectats. 
 Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra. 
 Les correccions, reparacions, substitucions o nova construcció d'obra com a conseqüència de deficiències 

assenyalades per la Direcció Facultativa. 
 Penalitzacions que es puguin establir com a conseqüència de l'incompliment dels terminis establerts o de les 

condicions del contracte, segons la nova Llei de Contractes de l'Estat. 
 Despeses derivades de les assegurances en matèria de: 

 Accidents de treball de tot el personal al seu càrrec. 
 Responsabilitat civil per lesions corporals i danys materials a tercers. 
 Incendis a l'obra. 

 Tots aquells altres legalment vigents i d'obligatorietat. 
 Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats. 

 
Aniran a càrrec dels industrials-instal·ladors les despeses corresponents als honoraris tècnics, tan de redacció de 
projecte, com de direcció de l'execució dels treballs d'obra, corresponents a totes les instal·lacions previstes en el 
projecte, així com la seva aprovació definitiva pels organismes oficials corresponents. Aquestes despeses es consideren 
incloses en els imports que per a cada una de les instal·lacions s'han previst en el Pressupost de Contracte. 
 
Mostres d'obra exigides per la D.F., mentre no superin l'u per mil del Pressupost d'Execució Material. 
 
 
INDEMNITZACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA. 
Aquest apartat es regirà pel que disposa el Reglament General de Contractació de l'Estat i el Plec de Clàusules 
Administratives Generals. 
 
Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els Serveis Públics o Privats afectats per procediments 
d'execució incorrectes que li siguin imputables, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. 
 
El Contractista adoptarà les mesures necessàries per evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com el 
medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, fums, etc., i serà responsable dels danys o perjudicis que es puguin 
causar. 
 
 
PERMISOS I LLICENCIES. 
El Contractista haurà d'obtenir per compte seva tots els permisos i llicències per a l'execució de les obres, amb 
excepció dels corresponents a l'expropiació de les zones definides en el Projecte (en cas que hi hagi). 
 
 
SERVEIS AFECTATS. DESVIAMENT DE SERVEIS. 
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de que disposi, o mitjançant la 
visita als serveis, si es factible, haurà d’estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectats, 
considerar la millor manera d’executar els treballs per a no fer-los malbé, i assenyalar aquells que en darrer terme, 
consideri necessari modificar. 
 
Els plànols i altra documentació que el projecte incorpora relatius a l'existència i situació de serveis, cables, canonades, 
conduccions, arquetes, pous i, en general, d'instal·lacions i estructures d'obra soterrades, tenen un caràcter informatiu 
i no garanteixen l'exhaustivitat ni l'exactitud i, per tant, no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. 
 
El Contractista està obligat a la seva pròpia investigació, per la qual cosa sol·licitarà als titulars dels serveis plànols 
definitoris de la seva instal·lació o localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades per mitjà dels treballs 
d'excavació manual necessaris. Les despeses ocasionades o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en 
els preus i, per tant, no seran objecte d'abonament independent. 
 
Abans de començar les excavacions i basant-se en les dades disponibles, el Contractista haurà d'estudiar i replantejar 
sobre el terreny les instal·lacions i els serveis afectats, considerar la millor manera d'executar els treballs per no 
perjudicar-los i assenyalar aquells que, en darrer terme, consideri necessari modificar. 
 
Si la D.F. dóna la seva conformitat, sol·licitarà de les Empreses i Organismes corresponents la modificació o trasllat 
d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. En cas d’existir una partida per a abonar 
els esmentats treballs, el Contractista tindrà en compte , en el càlcul de la seva oferta econòmica, les despeses 
corresponents a pagaments per Administració, ja que s’abonarà únicament l’import de les factures. 
 
Si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col·laboració del Contractista, aquest haurà de 
donar l'ajut necessari. 
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Tot i així el Contractista tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la localització, protecció i desviació, 
dels serveis afectats de poca importància que es consideri convenient per al millor desenvolupament de les obres. 
Aquests treballs seran abonats al Contractista per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre de Preus. En el 
seu defecte, regirà l'establert al Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds o serveis existents que sigui 
necessari respectar, o bé quan sigui necessària l'execució de les obres simultàniament a la substitució o reposició de 
serveis afectats, el Contractista estarà obligat a utilitzar els mitjans adequats per l'execució dels treballs, de manera 
que aquests permetin evitar interferències i riscs d'accidents. 
 
 
ACTES NOTARIALS. 
Abans de l'inici dels treballs, el Contractista efectuarà un esmerat reconeixement de totes les propietats particulars i 
serveis pròxims a l'obra que es puguin veure afectats, per a tenir coneixement del seu estat de conservació previ a les 
obres. 
 
En cas de detectar qualsevol anomalia, redactarà la relació corresponent i ho posarà en coneixement de la Direcció 
Facultativa, la qual ordenarà les mesures a prendre i les precaucions que consideri convenients, inclòs la formulació 
d'un Acta Notarial en la que s'hi reflecteixin aquestes circumstàncies. 
 
Totes les despeses que es produeixin en aquest reconeixement previ seran a càrrec del Contractista. 
 
 
 
 
 
INICI DE LES OBRES 
 
REPLANTEIG DE LES OBRES. 
El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, 
els quals han de ser aprovats per la Direcció. 
 
També haurà de materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall, que la Direcció consideri necessaris per a 
l’acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats.  
 
El Contractista iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que mantindrà 
com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Es disposarà en lloc indestructible la cota de referència respecte la +/- 0,00 
de projecte, que serà utilitzada per l'amidament de perfils, buidats i cotes de nivell. 
 
Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per realitzar aquests treballs aniran a càrrec del Contractista i es 
consideraran inclosos en la seva oferta. 
El Contractista sotmetrà el replanteig a l'aprovació del director d'execució i una vegada aquest últim hagi donat la seva 
conformitat, s'anotaran les dades, cotes i punts fixats en un plànol, que haurà de ser aprovat per la D.F. El plànol 
s'annexarà a l’Acta de Comprovació del Replanteig, on es faran constar les possibles , errors i/o omissions que s’hagin 
observat en els documents del Projecte. 
 
 
ORDRE D' INICI DE LES OBRES. 
La subscripció de l'Acta de Comprovació del Replanteig dóna inici, excepte que en aquesta s'expressi una altra cosa, al 
termini d'execució de l'obra, que es comença a comptar des l'endemà de la data d'aquella. 
 
L'inici de qualsevol unitat d'obra ha de ser autoritzat per la Direcció Facultativa, després de comprovar els replanteigs 
parcials i de detall i els resultats dels assajos i les anàlisis prèvies i/o d'acceptació que resultin necessaris. 
PROGRAMA DELS TREBALLS 
El contractista ha de presentar, com a màxim en el termini d'una setmana a comptar de la data de l'acta de 
comprovació del replanteig, el programa de treballs ajustat al termini d'execució contractat, en el qual ha de constar: 

 
 Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el Projecte, amb expressió del volum de 

cadascuna. 
 Determinació dels mitjans necessaris com ara personal, instal·lacions, equip i materials, amb expressió dels 

seus rendiments mitjans. 
 Estimació, en dies, dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions preparatòries, equip i 

instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o classes d'obra. 
 Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres o operacions preparatòries, 

equip i instal·lacions i parts o classes d'obra a preus unitaris. 
 Gràfics de les diverses activitats o treballs. 

 
El programa dels treballs ha de tenir en compte els períodes que la Direcció d'obra necessita per als replanteigs de 
detall i els preceptius assajos d'acceptació. 
 
El programa dels treballs, un cop aprovat per la Direcció Facultativa, té caràcter contractual i és exigible com a tal. 
 
 
ORDRE DELS TREBALLS. 
En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat del Contractista, excepte en aquells casos què, per 
circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient modificar. 
 
Les obres es desenvoluparan en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats quedin executats 
els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 
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DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES 
 
 
MESURES D’ORDRE I SEGURETAT 
El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa dels 
treballs. 
 
En tot cas, el constructor serà única i exclusivament,el responsable durant l’execució de les Obres de tots els accidents 
o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres persones o Entitats. En conseqüència, el constructor 
assumirà totes les responsabilitats annexes a l’acompliment de la Llei sobre accidents de treball. 
 
Serà obligació del Constructor la contractació de l’assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels 
seus obrers. 
 
 
TANCAMENT DE L'OBRA. 
Abans de procedir a l'inici de qualsevol treball, el Contractista tancarà el recinte de l'obra amb una tanca l'alçada de la 
qual no serà inferior a 2 m de la rasant exterior en qualsevol punt i que estarà convenientment senyalitzada amb llums 
vermelles a les cantonades i en els punts del perímetre que distin més de 10 m lineals entre si. 
 
Les despeses d'execució, lloguer, conservació, reparació, i/o substitució d'aquest tancament mentre durin les obres, 
aniran a càrrec del Contractista i s'entenen inclosos en el percentatge de les Despeses Generals del Contracte. 
 
 
SENYALITZACIÓ D'OBRES I INSTAL·LACIONS. 
El Contractista està obligat al coneixement i compliment de totes les disposicions vigents sobre senyalització d'obres i 
instal·lacions. 
 
El Contractista senyalitzarà reglamentàriament les rases obertes, privarà l'accés a elles a persones alienes a l'obra i les 
omplirà en la major brevetat possible i tancarà tota la zona perillosa i establirà la vigilància suficient principalment a la 
nit. Fixarà suficientment les senyals en la seva posició apropiada, i per que no puguin ser sostretes o canviades, 
mantindrà un servei continu de vigilància que s'ocupi de la seva reposició immediata en el seu cas. 
 
El Contractista està obligat a instal·lar els senyals necessaris per a indicar l'accés a l'obra, la circulació a la zona que 
ocupen els treballs i els punts de possible perill degut a la marxa dels esmentats treballs, tant a la zona de treball en 
qüestió com en els seus límits i immediacions, així com complir les ordres i sufragar les despeses resultants. 
La D.F. podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
 
TRÀFIC RODAT DURANT LES OBRES. 
En el cas que existeixin vies pel tràfic rodat que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres, el 
Contractista programarà l'execució d'aquestes de manera que les interferències siguin mínimes i si es necessari es 
construiran els desviaments provisionals imprescindibles, sense que això sigui motiu d'increment del preu del 
Contracte. 
 
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes, es consideraran incloses en els preus del Contracte i en cap 
moment podran ser objecte de reclamació. 
 
En el cas que el manteniment en servei de les esmentades vies impliqui la necessitat d'executar les obres per fases, 
aquestes seran definides per la D.F., i el possible cost addicional es considerarà, com a l'apartat anterior, inclòs en els 
preus unitaris. 
 
 
 
 
 

MOVIMENT DE TERRES. 
El projecte contempla l'aprofitament de les terres, utilitzant les terres obtingudes de les excavacions de la pròpia obra 
per executar els corresponents reblerts. Això comporta una major eficiència en la utilització dels recursos de l'obra, 
una disminució en el transit d'obra i conseqüentment les seves repercussions tant en la mobilitat com en molèsties a 
veïns i comerços dins d'un barri consolidat. El Contractista haurà d’adaptar l’execució de les obres de tal manera que 
aquestes terres puguin ser excavades, extretes i terraplenades en una mateixa operació. 
 
 
OBRES PROVISIONALS. 
El Contractista executarà o condicionarà les carreteres, camins i accessos provisionals per als desviaments que imposin 
les obres en relació amb el tràfic general i amb els accessos dels veïns, sempre d'acord amb el que defineixi el Projecte 
o les Instruccions de la D.F.. 
 
Els materials i les unitats d'obra que comportin les mencionades obres provisionals, compliran totes les condicions del 
Plec, com si d'obres definitives es tractés. 
 
Si a judici de la D.F., les obres provisionals no fossin estrictament necessàries per l'execució normal del Projecte, 
tractant-se solament de la conveniència del Contractista per facilitar o accelerar l'execució de les obres, aquestes no 
seran abonades. 
 
Tampoc s'abonaran els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per la circulació 
interior de l'obra, o per accessos i circulació del personal de l'Administració i Visites d'Obra. En canvi, es obligació del 
Contractista mantenir els anomenats camins i accessos en bones condicions de circulació. 
 
La conservació d'aquestes obres provisionals, durant el període d'utilització, aniran a càrrec del Contractista. 
 
 
PROCEDÈNCIA DELS MATERIALS I DELS APARELLS. 
El Contractista té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de qualsevol tipus en els punts que ell cregui 
convenient, excepte en els casos en què aquest Plec preceptuï una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Contractista haurà de presentar a la D.F. una llista 
completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, 
qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 
Els materials s'emmagatzemaran de manera que resulti segura la conservació de les seves característiques i l'aptitud 
d'ús, i de manera que puguin ser fàcilment inspeccionats. 
 
A més del que es disposa a les Clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del “Plec de Clàusules Administratives Generals”, caldrà 
observar les següents prescripcions: 
 
Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el Contractista haurà d’utilitzar, 
obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita de la D.F.. Si fos imprescindible, a judici de 
l’Administració, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del “Plec de 
Clàusules Administratives Generals”. 
 
Si per no acomplir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l’explanació, préstecs o 
pedreres, que figuraran com a utilitzables només als documents informatius, el Contractista tindrà l’obligació d’aportar 
altres materials, que acompleixin les Prescripcions, sense que per això, tingui dret a un nou preu unitari. 
El Contractista obtindrà, al seu càrrec, l’autorització per a l’ús de préstecs, anant, també, al seu compte totes les 
despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 
 
El Contractista notificarà a la D.F., amb la suficient antelació, les procedències dels materials que es proposa utilitzar, 
aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat. 
 
En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials la qual procedència no hagi estat aprovada pel 
Director. 
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PRESENTACIÓ DE MOSTRES. 
A petició de la D.F., el Contractista presentarà mostres dels materials a utilitzar o executarà mostres d'unitat d'obra, 
amb l'anticipació prevista en el Programa dels treballs. 
S'entén que aquestes mostres no acreditaran cap tipus de cost addicional mentre no superin l'u (1%) per cent del 
Pressupost d'Execució Material. En aquest cas, es valoraran al mateix preu unitari que s'indiqui en el Projecte, aplicant 
l'amidament que correspongui a la mostra. 
 
CONTROL DE QUALITAT 
S’entén per Control de Qualitat el conjunt de les accions planejades i sistemàtiques necessàries per a tenir la confiança 
adequada de que totes les estructures, components i instal·lacions es construeixen d’acord amb el Contracte, Codis i 
Normes i especificacions de disseny del present Projecte. 
 
El Control de Qualitat comprendrà els aspectes següents: 
 

 Qualitat de les mataries primeres 
 Qualitat d’equips o materials subministrats a l’obra, incloent-hi el procés de fabricació 
 Qualitat d’execució de les obres 
 Qualitat de l’obra acabada (inspecció de proves) 

 
El programa de Control de Qualitat es regirà pels següents conceptes: 
 

 Direcció d’Obra: Demanarà que es realitzin els assajos d’homologació i contradictoris que consideri necessaris 
i tindrà accés a totes les feines de l’obra, fonts de subministrament, fàbriques i processos de producció, 
laboratoris i arxius de Control de Qualitat del Contractista o Subcontractistes del mateix, havent de 
subministrar el Contractista tots els materials a assajar, essent el cost a compte de la propietat a excepció de 
tenir que realitzar assaigs per haver estat rebutjats per la Direcció. 

 Contractista: És responsable de realitzar els controls, assaigs, inspeccions i proves necessàries per a què la 
construcció de l’obra s’ajusti a les condicions requerides al Projecte. El responsable del control de Qualitat del 
Contractista assistirà juntament amb la representació de la Direcció d’Obra a la presa de mostres i a la 
realització d’assaigs “in Situ” que es realitzin. 

 
El Contractista es responsable de que tots aquells materials que tenen regulat sistemes d’homologació, certificats o 
segells de qualitat, o altres mètodes oficials de Control de Qualitat, siguin subministrats per empreses que disposin 
d’aquestes homologacions, i que els materials vinguin acompanyats dels segells, certificats i documentació acreditativa 
corresponent. 
 

 La Direcció d’Obra prepararà un Pla de Control de Qualitat per ales activitats o fase de l’obra. 
 Els costos ocasionats al Contractista com a conseqüència de les obligacions que contrau en compliment del 

Plecs de prescripcions, seran de la seva compte i s’entenen inclosos en els Preus de Contracte. 
 
 
ASSAIGS.  
Tots els materials que es proposin ser utilitzats en obra hauran d'ésser comprovats i assajats abans de la seva 
acceptació en primera instància mitjançant l'autocontrol del Contractista i eventualment amb el control de la D.F. 
El tipus i nombre d'assaigs mínims a realitzar durant l'execució de les obres, tant en la recepció de materials com en el 
control de la fabricació i posada en l'obra, s'ajustarà al Plec d'Assaigs Tipus per a Obra Civil i per a Edificacions per al 
Control de Qualitat, Decret 77/1984, del 4 de març, aprovat per Ordre del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques. No obstant la D.F. podrà incrementar el nombre d'assaigs a realitzar o determinar-ne nous tipus, en benefici 
d'assolir un millor control de l'obra projectada. 
 
El control i els assaigs que hagin de practicar-se, per indicacions de la D.F. seran realitzades per un laboratori 
homologat escollit per l'Ajuntament fins a un import màxim del 1% del Pressupost d'Execució Material. 
 
Quan els resultats dels assaigs dels materials siguin inferiors a les qualitats, resistències, característiques, etc. dels 
exigits tan en el Plec de Condicions Tècniques de l'obra com a les dades aportades per la D.F., s'aplicarà al Contractista 
una baixa sobre el preu unitari de la partida corresponent, en qualitat de penalització entre el 10 i el 20% a criteri de la 

D.F. d'acord amb la disminució de les qualitats, i sempre que estiguin dins d'uns límits que aquesta Direcció consideri 
admissibles i no sigui necessària la seva substitució o enderroc. 
 
 
DESVIAMENTS PROVISIONALS 
El Contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos provisionals pels 
desviaments que imposin les obres, en relació al tràfic general i als accessos dels confrontants, d’acord amb el que es 
defineix  al Projecte o amb les instruccions que rebi la Direcció. 
 
Els materials i les unitats d’obra que comporten les esmentades obres provisionals, acompliran totes les prescripcions 
del present Plec, com si fossin obres definides. 
 
Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars es digui expressament el 
contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin al Pressupost o, en cas de que no hi siguin, 
valorades segons els preus de Contracte. 
 
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris, per a l’execució normal de les obres, a criteri de la Direcció 
no seran d’abonament, i en aquest cas, serà conveniència del Contractista facilitar o accelerar l’execució de les obres. 
 
Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, tal com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per a la 
circulació interior de l’obra, per a transport dels materials, per a accessos i circulació del personal de l’Administració, o 
per a visites d’obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d’obra i accessos en bones 
condicions de circulació. 
La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec del Contractista. 
 
 
CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS. 
Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat 
aprovades i a les ordres i instruccions que la Direcció Facultativa lliuri per escrit al Contractista, dins de les limitacions 
pressupostàries i de conformitat amb allò especificat en aquest Plec. 
 
El Contractista vigilarà especialment la qualitat dels materials i la seva posada en obra o col·locació, dosificacions, 
realització de provetes, controls de rases, estrebats i estintolaments, qualitat dels replens, excessos d'excavacions, 
temperatura i risc del formigonat, soldadures, protecció de canonades, etc. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
 
 
EXECUCIÓ D'OBRES SENSE PRESCRIPCIONS EN AQUEST PLEC. 
En l'execució de treballs que intervinguin en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions 
consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Contractista s'atendrà, en 
primer lloc, a les normes, instruccions i disposicions aplicables assenyalades en 'aquest Plec; en segon lloc, a les 
instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, per últim, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
 
 
OBRES OCULTES. 
De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de les obres, se n'aixecaran els plànols 
que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'estendran per triplicat i es lliuraran copies 
a la D.F. i al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots dos. Els plànols, que hauran d'anar suficientment 
acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar els amidaments. 
 
 
TREBALLS DEFECTUOSOS. 
El Contractista realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat en aquest. Per tant, i fins 
a la recepció de les obres, serà responsable de l'execució dels treballs contractats i de les faltes i defectes que en els 
treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells 
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col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és faci per part de la D.F., ni tampoc el fet que aquests 
treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i abonades a bon 
compte. 
Com a conseqüència de l'expressat anteriorment, quan la D.F. detecti vicis o defectes en els treballs executats, o que 
els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de 
l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que 
les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat. 
 
Per aquest concepte, no procedirà indemnització alguna, i l'Ajuntament de Viladecans podrà penalitzar al Contractista 
per retards i perjudicis que aquest fet pugui ocasionar. 
 
Si alguna obra no estigués executada d'acord amb les condicions del contracte però fos admissible a judici de la D.F., 
podrà ésser rebuda, en el seu cas, quedant el Contractista obligat a conformar-se, sense dret a reclamació, amb la 
rebaixa econòmica que la D.F. cregui, a menys que el Contractista opti per l'enderrocament al seu càrrec i les refaci 
d'acord amb les condicions del Contracte. 
 
VICIS OCULTS. 
Si la D.F. tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en les obres executades, 
ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui 
necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància al 
Contractista. Les despeses que ocasionin seran a compte del Contractista, sempre i quan els vicis existeixin realment, 
en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 
 
 
AUTOCONTROL DE LES OBRES PEL CONTRACTISTA. 
El Contractista està obligat a realitzar el seu autocontrol, tant amb l'aspecte geomètric (cotes, toleràncies, etc.) com en 
el de qualitat (densitats, resistències, etc.). S’entén que el Contractista no comunicarà a la D.F., per a la seva 
comprovació, que una unitat d'obra està acabada (en cada tram) segons el seu judici, fins que el mateix Contractista, 
mitjançant el seu personal, hagi fet les seves pròpies comprovacions i assaigs i que s'hagi assegurat d'acomplir les 
especificacions de projecte. 
 
Els assaigs d'autocontrol seran a càrrec del Contractista, per tant, després de que el Contractista s'hagi assegurat amb 
el seus assaigs i amidaments d'autocontrol que en un tram una unitat d'obra està acabada i compleixi les 
especificacions, ho comunicarà a la D.F. per que aquesta pugui procedir als seus amidaments i assaigs de control, pels 
que prestarà les màximes facilitats. 
La D.F. podrà prohibir l'execució d'una unitat d'obra si no estan disponibles aquests elements d'autocontrol per a la 
mateixa, essent responsabilitat absoluta del Contractista les eventuals conseqüències de tardança, costos, etc. 
 
Amb independència de l'esmentat anteriorment, la D.F. podrà, en qualsevol moment de l'execució, efectuar les 
comprovacions, amidaments i assaigs que cregui oportunes, i que anomenarem de control. 
 
 
ABONAMENTS D’UNITATS D’OBRA 
Els conceptes mesurats per totes les unitats d’obra i la manera d’abonar-los, d’acord amb el Quadre de preus numero 
1, s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra totalment acabades. 
Al càlcul de la proposició econòmica, s’haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari pel correcte 
acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat d’obra en relació a la resta d’obra 
realitzada, es considerarà inclòs als preus unitaris del Contracte, no poden ser objecte de sobrepreu. 
 
La ocasional omissió dels esmentats elements als Documents del Projecte no podrà se objecte de reclamació, ni de 
preu contradictori, per considerar-los expressament inclosos als preus del Contracte. 
 
Els materials i operacions esmentades són els considerats com a necessaris i d’obligat acompliment de la normativa a 
l’apartat on es relacionen les disposicions legals vigents. 
 
 

PARTIDES ALÇADES 
Les partides “a justificar” es pagaran d’acord amb allò estipulat a la clàusula 52 del Plec de Clàusules Administratives 
Generals; es justificaran a partir dels preus unitaris de la justificació de Preus. 
 
 
CONTROL DE LES OBRES PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. 
El control de les obres serà realitzat pels Tècnics municipals nomenats per l'Ajuntament de Viladecans,  amb la 
supervisió del Cap del departament d’Edificació i Obres, en cas que es consideri necessari. 
La D.F. establirà els dies i hores de visita periòdica de l'obra, a les quals hauran d'assistir-hi la Direcció Tècnica (Delegat 
del Contractista) i l'encarregat de l'obra. 
 
La D.F. haurà de ser avisada amb el suficient temps abans de la col·locació a l'obra d'aquelles parts que per la seva 
complexitat, recomanin la seva assistència i inspecció. Així mateix se li notificarà amb el temps suficient, qualsevol 
altre inspecció per part dels Organismes Oficials. 
 
La D.F. efectuarà les oportunes comprovacions i amidaments de les obres executades i encarregarà la realització dels 
assaigs definits en el programa de control de qualitat del projecte. 
L'import d'aquests assaigs aniran a càrrec de la partida pressupostària per control de qualitat de les obres. 
 
 
MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS. 
Quan els materials, elements d'instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin 
la preparació que s'hi exigeix o, quan per la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés 
que no eren adequats per al seu objecte, la D.F. donarà ordre al Contractista de substituir-los per altres que satisfacin 
les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
 
El no rebuig d'un material no implica la seva acceptació, i el no rebuig o l'acceptació d'una procedència no priva el 
posterior rebuig de qualsevol partida de material d'ella que no acompleixi les prescripcions, inclòs l'eventual prohibició 
d'aquesta procedència. 
 
Tot el material que no reuneixi les condicions exigides o hagi estat refusat, serà retirat de l'obra immediatament, llevat 
autorització expressa i per escrit de la D.F. 
 
Si els materials, elements d'instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de la D.F., es rebran, 
però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Contractista prefereixi substituir-los per altres en 
condicions. 
 
 
RECUSACIONS I PENALITZACIONS. 
La D.F. mantindrà el dret de refusar i fer substituir en el transcurs de les obres qualsevol tipus de material, industrial 
contractat o subcontractat, unitat d'obra, encarregat, cap d'obra o qualsevol personal vinculat amb l'obra, quan la seva 
actuació perjudiqui de forma manifesta la bona marxa de l'execució de les obres, tant pel que fa a la qualitat i/o 
l'economia i/o el termini d'execució. 
 
El Contractista està obligat a retirar de l'obra els materials, industrials i/o personal refusat i a la seva reposició 
immediata, sense que això sigui causa de deteriorament en la qualitat i/o economia i/o termini d'execució de les 
obres. 
 
A les clàusules administratives del Contracte, s'hauran d'indicar, si fos el cas, les penalitzacions en concepte de 
demores, canvis injustificats, etc. imputables al Contractista. 
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MATERIALS NO UTILITZABLES. 
El Contractista, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials 
procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
 
Es retiraran de l'obra o es portaran a l'abocador, acordant prèviament amb el Contractista la seva justa taxació, tenint 
en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport. 
 
 
ABOCADORS. 
La localització d'abocadors i el seu abonament als propietaris va a compte del Contractista. 
Els preus de les unitats d'obra corresponents són vàlids i inalterables, qualsevol que siguin les distancies del transport 
resultant. 
 
La D.F. podrà prohibir la utilització d'un abocador si al seu judici atempta contra el paisatge, l'entorn o el medi 
ambient, sense que això suposi cap alteració en el preus. 
 
La D.F. podrà autoritzar abocadors a les zones baixes de les parcel·les, amb la condició que els productes abocats siguin 
espargits i compactats correctament. Les despeses d'aquesta extensió i compactació aniran a càrrec del Contractista. 
 
 
NETEJA DE LES OBRES. 
Es obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, 
adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte, així com fer 
desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries. 
 
Un cop acabades les obres, s'hauran de remoure totes les instal·lacions, dipòsits i construccions provisionals, deixant el 
lloc del seu emplaçament restaurat a la seva forma original. D'igual manera s'hauran de tractar els camins provisionals, 
els quals s'eliminaran tan aviat com deixi de ser necessària la seva utilització. 
 
Tot això s'executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i en condicions estètiques d'acord 
amb el paisatge circumdant. 
 
 
 
RECEPCIÓ DE LES OBRES 
 
RECEPCIÓ I LLIURAMENT DE LES OBRES. 
Finalitzades les obres, es practicarà un detingut reconeixement d'aquestes per tal de procedir a la seva recepció. 
 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Contractista i dels tècnics Directors de les obres. Es 
convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en 
aspectes parcial o unitats especialitzades. 
 
S'estendrà la corresponent Acta de Recepció de les Obres de cadascuna de les actuacions, amb tants exemplars com 
intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es 
trobessin en estat de ser admeses. Si en procedir al reconeixement de les obres, es trobés que no estan en les 
condicions degudes per ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Contractista les oportunes instruccions per 
resoldre els defectes observats fixant el termini i la forma en que s'hauran de subsanar, finalitzat el qual, s'efectuarà 
un nou reconeixement per tal de donar per rebuda la part d'obra corresponent. 
 
Si el Contractista no hagués complert, es podrà descomptar de l'import de la fiança el cost de les obres no resoltes o, 
fins i tot, declarar rescindit el contracte amb pèrdua de la totalitat de la fiança. 
DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA. 
El contractista facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres executades, amb les especificacions i 
contingut disposats per la legislació vigent, incloent els corresponents plànols "AS BUILT". 
 

TERMINI DE GARANTIA. 
El termini de garantia de les obres serà d'un (1) any comptat a partir de la data de l'Acta de Recepció de les Obres, 
llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el Contracte, es modifiqui aquest termini. 
 
Aquest termini es farà extensiu a totes les obres executades sota el mateix Contracte (Obra principal, enllumenat, 
abalisament, senyalització i barreres, obres auxiliars, jardineria etc.)  
En cas de Recepcions parcials, hom es regirà pel que disposa el Reglament General de Contractació de l’Estat. 
 
 
CONSERVACIÓ DE LES OBRES EXECUTADES. 
Es defineix com a conservació de l’obra, els treballs de vigilància, guarderia, neteja, acabats, entreteniments, reparació 
i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat d’ordre, funcionament i policia. 
La conservació afecta a totes les obres executades sota el mateix Contracte. 
 
A més del que es prescriu al present Article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del “Plec de Clàusules 
Administratives Generals”. 
 
El present Article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les Obres fins a la recepció definitiva. Totes les 
despeses generades per aquest concepte seran a càrrec del Contractista. 
Les despeses de conservació durant el termini de garantia seran a càrrec del Contractista. Es consideren especialment, 
les assegurances contra incendis i actes de vandalisme, la reposició dels elements que s'hagin deteriorat o que hagin 
estat objecte de robatori i la jardineria. 
 
El Contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves proposicions econòmiques, les despeses corresponents 
a les reposicions esmentades o les assegurances que siguin convenients. 
 
Si les obres fossin ocupades o utilitzades abans de l'acabament del termini de garantia, la vigilància, neteja i 
reparacions causades per l'ús seran a càrrec de l'Ajuntament i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les 
instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta. 
 
Transcorregut el termini de garantia, cessarà l'obligació del Contractista de reparar al seu càrrec aquells desperfectes 
inherents a la normal conservació i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per 
vicis de construcció. 
 
Relatiu a la vegetació i reg 
Segons especificacions del plec de parcs i jardins, l’empresa adjudicatària haurà de fer-se càrrec del manteniment per a 
tota la jardineria de nova col·locació implantada en l’obra durant el primer any.  
 
 
 
 
 
Viladecans, juliol 2020 
 
 
 
 
 

Anabel Camacho Rísquez 

Arquitecte del Serveis Tècnics 

S.P.M Viladecans Mediterrània S.L. 
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3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNICQUES PARTICULARS  (ADJUNT NOMÉS EN FORMAT DIGITAL) 

 
Aquest Plec de Condicions Tècniques Particulars comprèn el conjunt de característiques que hauran d’acomplir els 
materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació en l’obra i les que hauran de manar 
l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i obres accessòries i dependents. Per qualsevol tipus d’especificació no 
inclosa en aquest Plec es tindrà en compte el que indiqui la normativa esmentada a l’apartat 2. 
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